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Asunto-osakeyhtiössä mittava korjaushanke tulee vastaan vain muutaman ker-
ran kiinteistön elinkaaren aikana. Näin ollen taloyhtiön johdolle ei kerry raken-
nushankkeen läpivientiin liittyvää osaamista. Projektipalvelu Prodeco Oy:ssä 
haluttiin puuttua asiaan. Opinnäytetyön tavoitteeksi otettiin selventää asuntoyh-
tiön johdolle korjaushankkeen kulku ja se, mitä ammattilaistahoja korjausraken-
nushanke missäkin vaiheessa vaatii. Tarkoituksena oli, että korjausrakennus-
hankkeen läpiviennin ymmärtäminen auttaisi asuntoyhtiön hallitusta toimimaan 
tehokkaasti yhdessä tarvittavan ammattilaisorganisaation kanssa niin, että ha-
luttu lopputulos saavutetaan. 
 
Ongelmakentän selkeään hahmottamiseen hyödynnettiin aiempia kokemuksia 
asunto-osakeyhtiön johdossa toimimisesta korjausrakennushankkeiden yhtey-
dessä. Sen lisäksi tarvittiin asiantuntijoiden kokemuksia ja ajatuksia korjausra-
kennushankeen läpiviennistä, tätä varten käytiin läpi mittava määrä kirjallisia 
lähteitä. Yhdessä tilaajan kanssa nähtiin lisäksi tarpeelliseksi suorittaa myös 
ammattilaishaastatteluita. Korjausrakennushankkeen jokaisen vaiheen ja osa-
alueen asiantuntijoita haastateltiin ongelmakentän syvemmän ymmärtämisen 
aikaansaamiseksi. Haastattelut toteutettiin avoimena keskusteluna, jota ohjattiin 
etukäteen mietityin tarkentavin kysymyksin. Haastateltavana oli 8 rakennus-
hankkeeseen osallistuvaa asiantuntijaa. Haastatteluista koottiin työhön oma 
kokonaisuutensa. 
 
Työssä laadittiin oppaan muotoon kirjoitettu tiivistelmä, josta myöhemmin muo-
toiltiin tilaajalle markkinointiaineisto. Oppaan laatimisessa hyödynnettiin sekä 
sovellettua teoriatietoa, omia kokemuksia että asiantuntijahaastatteluja. Työstä 
muodostui kattava otanta rakennushankkeen osapuolista ja sen vaiheista. Kehi-
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Työn lähtökohdat ovat muotoutuneet useissa asunto-osakeyhtiö hallituksissa 
niiden painiessa vaikeiden korjaushankkeiden kanssa. Työn laatija on yhtälailla 
karvaasti kokenut vaativan rakennushakkeen läpivientiin tarvittavan tiedon puut-
teen, osana laadukkaan toteuttamisen ongelmaa. Kokemus on myös osoittanut, 
että asiansa osaava projektin johtaja on syytä hankkia ison korjausrakennus-
hankkeen läpiviennin avuksi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tällöin on 
mahdollisuus välttyä päällekkäisiltä töiltä ja selvityksiltä sekä yhtälailla puuttuvil-
ta sellaisilta. 
Asunto-osakeyhtiön korjausrakennushanke on sen laajuudesta riippuen yhtiön 
hallinto-organisaatiolle raskas, koska se sisältää paljon tapaamisia, pakollista 
läsnäoloa ja päätöksiä sekä valitettavasti epätietoisuutta. Tarkoitus oli antaa 
asunto-yhtiötä hallinnoivalle maallikko-organisaatiolle kuva siitä, mitä korjausra-
kennushankkeen eri vaiheissa tapahtuu ja kenen toimesta, kuten kuvata vas-
tuualueita sekä lain tuomia velvoitteita, jotka täytyy rakennushankkeessa erityi-
sesti rakennuttajan huomioida. Työn lopputuotteena laadittiin opas, jota tilaaja 
käyttää osana markkinointiaan. Oppaan laatimiseen käytettiin laajaa lähdeai-
neistoa sekä asiantuntijahaastatteluita. 
Työn merkitystä arvioitaessa voidaan todeta, että jokseenkin vastaavanlaisia 
selvityksiä ja kirjoja on tehty suuri määrä. Näiden aineistojen suurin ongelma on 
niiden hinta ja mahdollisesti laaja sisältö. Laaditun oppaan olikin tarkoitus jäädä 
maltillisen mittaiseksi ja itse työn oli tarkoitus toimia tukiaineistona niille, joiden 
mielenkiinto ylittää oppaan sisällön. Lisäksi, kun kyseessä on opinnäyte, se on 
kaikkien saatavilla. Myös tilaajan markkinointiaineiston on luonnollisesti tarkoi-
tus olla maksuton. 
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2 Korjausrakennushankeen osapuolet sekä heitä vel-
voittavat sopimusehdot 
2.1 Korjausrakennushankkeen vaiheet 
Asunto-osakeyhtiön korjausrakennushanke koostuu eri vaiheista (kuva 1). 
Hankkeen onnistunut läpivieminen edellyttää näiden hankevaiheiden sisällön 
tietämistä, jotta tulevia valintoja ja päätöksiä voidaan ja ehditään perustellusti 
arvioida. 
 
KUVA 1. Korjausrakennushankkeen vaiheet (Rakennuttamisen tehtäväluettelo, 
1995) 
2.1.1 Kiinteistönpidon strategia 
Kiinteistönpidon strategia ohjaa viime kädessä pitkällä ja lyhyellä aikavälillä 
asunto-osakeyhtiön taloutta, kuitenkin ennen kuin lähdetään syventymään ta-
loudellisiin näkökulmiin, on kuitenkin syytä miettiä minkä vuoksi taloutta suunni-
tellaan. Suunnittelun lähtökohtana on siis syytä selvittää taloyhtiön johdolle mik-
si kiinteistö on olemassa ja millaista toimintaa siinä harjoitetaan ja varmistua 
että tarjotut palvelut ja toiminnot vastaavat kiinteistön käyttäjien tarpeita. (Isän-
nöinnin käsikirja. 2011, 193.) Kuvassa 2 käsitellään niitä osa-alueita mitkä kiin-
teistöstrategian laatiminen sisältää. 
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KUVA 2. Kiinteistönpidon strategia (Isännöinnin käsikirja. 2011, 329-332) 
Suurten kiinteistönomistajatahojen esimerkkiä seuraten myös yksittäiset asunto-
osakeyhtiöt ovat alkaneet havahtua, että kiinteistöstrateginen ajattelu toiminnan 
ja johtamisen linjaamiseksi on perusteltua yhtiön toiminta-ajatuksen ja tahtotilan 
esiintuomiseksi. Asunto-osakeyhtiöiden välillä voi olla suuriakin eroavaisuuksia 
liittyen kiinteistön olemassaolon tarkoitukselle ja palvelujen tuottamiselle. Yksi 
näkee tarpeellisena tuottaa asumispalvelut mahdollisimman taloudellisesti, toi-
nen panostaa omistajien pääoman mahdollisimman hyvään säilymiseen ja kol-
mas näkee tärkeimpänä mahdollisimman korkeatasoiset asumispalvelut. (Isän-
nöinnin käsikirja. 2011, 193.) 
Kiinteistönpidon strategia toimii ohjenuorana hankkeen aloitusajankohdan ja 
sisällön suhteen tehtäessä eri hankkeiden käynnistyspäätöksiä. Yleisesti voi-
daan ajatella kiinteistöstrategian ottavan kantaa kiinteistön pitkäntähtäimen 
kunnossapitolinjauksiin, esimerkiksi, päätetäänkö kiinteistö parannettavaksi, 
säilytettäväksi vai loppuun kulutettavaksi. Strategiassa on myös mahdollista 
linjata lopputulokselle taso, joka perusparannuksin ja korjauksin halutaan toteu-
tuvan. (RIL 252-1. 2009, 53.) Hankkeen valmistelu ajoitetaan kiinteistöstrategi-
an ohjaamaan ajankohtaan. Mikäli on valittu loppuun kuluttava strategia, aloite-
taan hankkeen valmistelu, kun viemärien korjaustarve käy välttämättömäksi. 
Vesivahinkojen korjaustarve on tällöin huomioitava vuotuisessa talousarviossa, 
johtuen siitä, että valitulla strategialla vesivahinkoja muodostuu väistämättä. 
Vaihtoehtoisesti voidaan valita strategia, joka ei salli putkivaurioita, vaan hanke 
käynnistetään etupainotteisesti ennen teknisen käyttöiän loppumista, jolloin 
säästetään korjauksiin investoitu raha, mutta mahdollisesti menetetään jonkun 
verran käyttöiässä. (Rakennustieto. 2008, 8.) 
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Asunto-osakeyhtiössä johdon vaihtuessa on tärkeää perehdyttää uudet jäsenet 
niiden linjauksien osalta, joiden pohjalta yhtiötä on johdettu ja on tarkoitus joh-
taa jatkossakin. Kiinteistöstrategia mahdollistaa johdonmukaisen johdon vuosi-
en kuluessa. (Luoto 2011, 87-88.) 
2.1.2 Tarveselvitys 
Tarveselvitys on koonti rakennuksen ja sen käyttäjien tarpeista (kuva 3). Ra-
kennuksen tarpeet selvitetään peruskuntoarvion avulla (kuva 3). Peruskuntoar-
vio sisältää aistinvaraisen havainnoinnin ja teknisen käyttöiän tarkastelun. Pe-
ruskuntoarvio sisältää tarvittaessa ainetta rikkomattomia tutkimusmenetelmiä, 
kuten pintakosteusmittauksen. Rakennuksen käyttäjien tarpeet selvitetään asu-
kaskyselyllä. (Kuosa 2002, 19.) 
Lähtötietojen kokoaminen on syytä toteuttaa riittävällä tarkkuudella ja laajuu-
dessa. Rakennushankkeen lähtötietoja ovat rakentamisen aikaiset suunnitelmat 
ja piirustukset sekä jo tehdyt kuntoarvio ja kunnossapitosuunnitelma. (Kuosa 
2002, 26.) 
 
KUVA 3. Tarveselvityksen sisältö (Kuosa 2002, 25) 
Pienemmissä rakennushankkeissa voidaan tarveselvitys ja hankesuunnittelu 
yhdistää. Isommissa hankkeissa on syytä tehdä perusteellinen tarveselvitys 
omana kokonaisuutenaan. (Kuosa 2002, 25.) 
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2.1.3 Hankesuunnittelu 
Hankesuunnittelun tavoitteena on määritellä hanke ennen sen suunnittelua. 
Hankesuunnitelmaan selvitetään minkälaista laatua, laajuutta, toimivuutta ja 
kustannuksia itse hankeen on tarkoitus sisältää. Hankesuunnitelma ottaa myös 
kantaa hankkeen suunnittelun ja toteuttamisen ajankohtaan. (Rakennuttamisen 
tehtäväluettelo. 1995, 1.) Kuvassa 4 nähdään hankesuunnittelun toteuttamisen 
eri vaiheet. 
 
KUVA 4. Hankesuunnitelman vaiheet (Kankainen - Junnonen 2004, 20-22) 
Hankesuunnittelu korjausrakennushankkeessa tarkoittaa kiinteistön lähtötieto-
jen ja korjaustarpeiden selvittämistä sekä tarvetta vastaavien toteuttamisvaih-
toehtojen yksityiskohtaista vertailua (Kankainen - Junnonen 2004, 20-22). Kor-
jausrakennushankkeen lähtötietoja ovat rakentamisen aikaiset suunnitelmat ja 
tarveselvitys liitteineen, jossa mahdollinen kiinteistönpidon strategia on huomioi-
tu. Hankesuunnitelmassa selvitetään myös hankkeen rahoitus ja sen vaikutus 
tuleviin vastikkeisiin. Korjaushankkeen toteutusvaiheen aikataulu sisältyy myös 
hankesuunnitelmaan. (Kuosa 2002, 31.) 
Hankesuunnittelun yhteydessä laaditaan tarveselvitys. Hankesuunnittelussa 
tarveselvitys tarkentuu vaatimuksiksi rakennussuunnittelua varten, muodostaen 
suunnitteluohjeen arkkitehtonista ja teknistä suunnittelua silmällä pitäen. Tar-
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veselvityksestä johdetaan myös teknisiä ja toiminnallisia vaatimuksia. (Kankai-
nen - Junnonen 2004, 20-22.) 
Hankesuunnitteluun osallistuvat: asiantuntija, joka laatii hankesuunnitelman, 
taloyhtiön osakkaat asukaskyselyn muodossa, taloyhtiön hallitus sekä taloyhtiön 
isännöitsijä, joiden tehtäväksi jää rahoitussuunnitelman laatiminen ja olemassa 
olevien lähtötietojen ja mahdollisesti jo tehtyjen tutkimusten kerääminen ja toi-
mittaminen hankesuunnitelman laatijalle. (Kuosa 2002, 31.) Hankesuunnittelua 
seuraa hankepäätös (investointipäätös). 
2.1.4 Suunnittelun valmistelu 
Suunnittelun valmisteluvaiheen tehtävistä asunto-osakeyhtiölle näkyvimpänä on 
suunnittelun hankinta. Suunnittelun valmistelu on hankevaiheena kuitenkin 
merkittävä ja sen vaiheet käyvät ilmi kuvasta 5.  
 
KUVA 5. Suunnittelun valmistelun vaiheet (Kankainen - Junnonen 2004, 34) 
Suunnittelun aikataulu 
Suunnittelun aikataulusta on syytä sopia, milloin suunnittelu alkaa ja milloin 
suunnitelmat ovat valmiit sekä mihin ajankohtaan suunnittelun välivaiheet ajoit-
tuvat. Työn aikatauluttamisesta voidaan tarpeen mukaan laatia liite suunnittelu-




Laadukas suunnittelutulos vaatii hyviä suunnittelijoita. Suunnittelijoiden valin-
nassa on useita merkittäviä seikkoja. Ensinnäkin suunnittelijoiden pätevyys, 
joka selviää parhaiten referenssikohteiden perusteella. Suunnittelutoimiston 
hankkeelle varaamat resurssit mahdollistaa laadukkaan lopputuloksen saavut-
tamisen. Sopeutuminen tilaajan aikataulutavoitteisiin on tärkeää jotta hanke 
saadaan vietyä läpi hankesuunnittelussa suunnitellulla tavalla. Suunnittelijoiden 
yhteistyökyky, joka näkyy heidän keskinäisessä yhteistyössään sekä yhteistyö-
mahdollisuuksissaan fyysisten etäisyyksien puolesta. Viimeiseksi suunnittelun 
muodostamat kokonaiskustannukset, jotka sisältävät palkkiot, kulut ja erityskor-
vaukset. (Kankainen – Junnonen 2004, 34.) 
Tarjouskilpailun järjestäminen 
Asunto-osakeyhtiön korjausrakennushankkeissa suunnittelijoiden valintamenet-
telynä käytetään yleisimmin tarjouskilpailua. Tarjouskilpailun tavoitteena on ai-
kaansaada hyvä suunnittelun hinta-laatusuhde. Valintamenettely toteutetaan 
rajattuna menettelynä siten, että tarjoukset pyydetään ainoastaan kelpoisuus-
vaatimukset täyttäviltä toimijoilta. Jotta rajattua tarjouskilpailua voitaisiin käyttää, 
vaatii se tarkasti rajatun hankkeen. Tarjouspyynnössä eritellään riittävällä tark-
kuudella toivottu suunnittelutehtävä ja sen sopimusehdot. Tarjouspyynnöt lähe-
tetään samansisältöisinä kaikille tarjouksen tekijöille, jolloin saavutetaan tarjous-
ten keskinäinen vertailukelpoisuus (Kankainen – Junnonen 2004, 34.) 
Suunnittelusopimus 
Suunnittelusopimus on aina syytä tehdä kirjallisena, jolloin on helpompi ratkoa 
erimielisyyksiä niitä esiintyessä. Suunnittelusopimuksesta tulisi käydä ilmi mah-
dollisuus suunnitelmien toistuvasta käytöstä ja siitä muodostuvista kustannuk-
sista, suunnittelijan suoritusvelvollisuuden laajuus, mahdollisten vahingonkor-
vausten enimmäismäärä, suunnittelun aikataulu sekä kyseiseen hankkeeseen 
parhaiten soveltuva palkkiomuoto tai palkkiomuodot. Rakennushankkeen suun-
nittelua ohjaavat konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot (KSE 95). Viittaus so-
vellettaviin sopimusehtoihin tulee löytyä sopimuksesta.  
Suunnittelijoiden suoritevelvollisuuden laajuusmäärittelyä helpottamaan on Ra-
kennustietosäätiö laatinut RT-kortteina yleiset tehtäväluettelot. Tehtäväluettelot 
on suunniteltu niveltymään suunnittelualoittain ja mahdollistavat näin suunnitte-
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lun laadunvarmistuksen sekä suunnittelukokonaisuuden hallinnan. Mikäli suun-
nittelijan korvausvastuun ylärajaa ei ole sopimuksessa eritelty, muodostuu se 
KSE 95 mukaan maksimissaan kokonaispalkkion suuruiseksi. Suunnitteluaika-
taulun määrittelyä seuraa aikataulusta poikkeamisen sakottaminen. Viivästy-
missakko voidaan määritellä sopimukseen. Määrittelemättömänä sakko on 0.5 
% kokonaispalkkiosta jokaiselta täydeltä viikolta aina 10 viikkoon saakka. (Kan-
kainen – Junnonen 2004, 36-37.) 
Urakkamuodot 
Korjausrakennushankkeen toteutustapa valitaan suunnittelun valmisteluvai-
heessa. Riippumattoman asiantuntijan käyttö on tärkeää valintaa tehtäessä, 
jotta toteutusmuoto soveltuu juuri kyseiseen hankkeeseen. (RIL 252-1. 2009, 
33-34.) Toteutusmuodon valinnassa voidaan käyttää kuvan 6 mukaista logiikka 
kaaviota. Kuvassa 7 käsitellään urakkamuodon jaottelu perusteita. 
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KUVA 6. Toteutusmuodon valinta (Kuosa 2002, 35) 
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KUVA 7. Hankkeen toteutustavan mahdolliset jaotteluperusteet (Kankainen - 
Junnonen 2004, 36-37) 
KVR-urakka ja S/T-urakka (kokonaisvastuurakentaminen ja Suunnittele ja toteu-
ta urakka) -mallissa suunnittelija ja toteuttaja ovat sama taho. ST-/KVR-mallille 
ominaista on, että kokonaisvastuullinen taho tulee hankkeeseen mukaan hyvin 
aikaisin, mahdollisesti jo hankesuunnitteluvaiheessa. (RIL 252-1. 2009, 34.) 
Huomattavasti perinteisempi toteutusmuoto on, että rakennuttaja tilaa toteutuk-
sen ja suunnitelmat eri tahoilta. Toteutusmuotona käytetään kokonaisurakkaa 
tai jaettua urakkaa. Kokonaisvastuu-urakoitsija sitoutuu tekemään kiinteää kor-
vausta vastaan toteutussuunnitelmissa esitetyn kokonaisuuden. Muutosten ja 
yllätysten esiintyessä urakoitsija tekee erillisen lisätyötarjouksen. Urakkamuoto-
na kokonaisvastuu-urakka on projektinjohdollisesti huomattavasti kevyempi ver-
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sio kuin pääurakka, jolle alistetaan erikseen hankittuja sivu-urakoita. (RIL 252-1. 
2009, 34.) 
Yksikköhintaurakka perustuu hankkeen jakamiseen sovittuihin suoriteyksiköihin 
ja näiden yksiköiden urakoitsijan laatimaan täsmälliseen yksikköhinnoitteluun. 
Lopullista tarkkaa määrää suoriteyksiköille ei tarvitse vielä tarjouspyyntövai-
heessa tietää. Kunhan oletetaan, että suoriteyksiköt ovat kaikki pyydetynlaisia, 
niiden määrästä riittää arvio. (Kankainen - Junnonen 2004, 45.) 
Laskutyöurakassa kustannukset muodostuvat työn edetessä todellisten kulujen 
mukaan. Kaikki riskit ovat tilaajalla. (Kankainen - Junnonen 2004, 44-45.) 
Tavoitehintaurakassa tilaaja maksaa todelliset toteutuneet kustannukset. Lisäk-
si urakan aluksi määritellään tavoitehinta, jonka alittuessa tilaaja maksaa ura-
koitsijalle tavoitehintapalkkion. Mikäli tavoitehinta ylittyy, jaetaan kustannukset 
urakoitsijan ja tilaajan välillä ennalta sovitussa suhteessa. Urakalle voidaan ha-
lutessa määritellä kattohinta, jonka ylittyessä urakoitsija vastaa ylimenevistä 
kuluista. (Kankainen - Junnonen 2004, 44-45.) 
2.1.5 Suunnittelu 
Suunnitteluvaiheessa laaditaan hankesuunnitelman mukaiset suunnitelmat. 
Suunnittelu yhdessä hankesuunnittelun kanssa on keskeisin osa-alue, jolla vai-
kutetaan hankkeen kustannuksiin. Suunnitteluvaiheen tarkoituksena on tuottaa 
hankesuunnitelmaan pohjautuen tarvittavat asiakirjat ja piirustukset rakennus-
hankkeen toteuttamiseen. Suunnittelun tavoitteena on päästä hankesuunnitte-
lussa linjattujen resurssien sallimaan parhaaseen mahdolliseen laatuun. (Kuosa  
2002, 32.) Suunnittelua organisoimaan sekä rakennuttajan tehtävistä huolehti-
maan on syytä hankkia asiantunteja rakennuttaja konsultti. 
Suunnittelun vaiheet ja niihin liittyvät suunnittelukokoukset 
Suunnittelu aloitetaan kiinteistökatselmuksella. Kiinteistökatselmukseen osallis-
tuvat suunnittelijoiden lisäksi taloyhtiön edustajat. Katselmuksen aikana on tar-
koitus tarkastusmitata kaikki käsiteltävät tilat, tutkia vaihtoehtoiset reittivalinnat 
tarvittaville LVI-linjoille sekä sähkö- ja tietoliikenneosille. (Rakennustieto. 2008, 
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12.) Itse suunnittelu lähtee ehdotussuunnittelusta ja jatkuu luonnossuunnitte-
luun. Suunnittelijoista ja tilaajasta riippuen suunnitteluluonnoksia voidaan tehdä 
useita. Tilaaja valitsee mieleisimmän luonnoksista jonka perusteella jatketaan 
toteutussuunnitteluun. (Kuosa 2002, 32.) Asunto-osakeyhtiön korjausrakennus-
hankkeen suunnittelu etenee kuvan 8 mukaisella tavalla. Suunnittelukokousten 
määrä vaihtelee tarpeen mukaan. Suunnittelun eri vaiheissa täytyy tilaajan ja 
suunnitteluryhmän kuitenkin tavata. 
 
KUVA 8. Suunnittelun vaiheet (Kankainen – Junnonen 2004, 37) 
Ehdotussuunnittelu sisältää hankesuunnitelman perusteella laaditun yleisratkai-
sun hankkeen toteuttamiseksi. Ehdotussuunnitelman avulla vertaillaan erilaisia 
toimintamalleja. Tilaaja hyväksyy valitsemansa ratkaisun, josta tehdään ehdo-
tussuunnitelma jatkosuunnittelun pohjaksi. Ehdotussuunnitteluvaiheen aikana 
hankitaan kohteesta ainakin mittapiirustukset (tarkastetaan suunnittelukatsel-
muksessa), arvio rakennuksen teknisestä kunnosta, sekä rakenneanalyysi. Eh-
dotussuunnitelmista tulee käydä ilmi toiminnallinen yleisratkaisu, rakennustai-
teellinen yleisratkaisu ja tekninen yleisratkaisu. (Kankainen – Junnonen 2004, 
37.) 
Luonnossuunnitteluvaiheessa osoitetaan ehdotussuunnittelua tarkemmin ra-
kennuksen toiminnalliset ja tekniset yleisratkaisut. Tässä vaiheessa nähdään 
myös erityisalasuunnittelijoiden (sähkö, LVI, rakenne yms.) tuotoksia. Taloyhti-
ön korjausrakennushankkeen luonnossuunnitteluvaiheessa esitetään yleisellä 
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tasolla päämateriaalit, kantavat ja osastoivat rakennusosat, keskeiset rakenteet, 
rakennustapaselostus, talotekniset järjestelmät, kuten tilat, pääkanavat ja putki-
reitit, sekä talotekniikkaselostus ja sitä täydentävä järjestelmäselostus. Yksityis-
kohtaisesti esitellään ratkaisumallit toistuvista osastoista tai toimintayksiköistä, 
tyypillisistä yksityiskohdista sekä erikoisrakenteista. Luonnoksista hankitaan 
lausunnot viranomaisilta. Tilaajan hyväksyttyä luonnossuunnitelmat suunnittelu-
vaihe päättyy rakennuslupa-asiakirjojen laatimiseen. (Kankainen – Junnonen 
2004, 37-38.) 
Toteutussuunnitelmat käyvät urakkatarjouspyynnön liitteeksi. Suunnitelmien 
perusteella selviää hankkeen laajuus- ja määrätiedot. Näiden perusteella hanke 
voidaan toteuttaa. Toteutussuunnitteluvaiheessa täytyy vielä varmistua siitä, 
että suunnitelmat ovat viranomaisen hyväksymät, tavoitteet viimeistelyn ja val-
mistuksen laadulle on asetettu ja että kaikki osasuunnitelmat muodostavat toi-
siinsa niveltyvän ehjän kokonaisuuden. (Kankainen - Junnonen 2004, 38.) 
Suunnittelun laadun koordinointi 
Suunnittelun laadun varmistamisen tarkoituksena on varmistaa tilaajan tarpei-
den ja vaatimusten täyttyminen sekä suunnitelmien ristiriidattomuus. Vaatimus-
ten täyttymistä varten laaditaan suunnitelma suunnitteluryhmän käyttämistä 
laadunvarmistustoimenpiteistä ja -menetelmistä. Korjausrakennushankkeissa 
suunnitelman laatii joko pääsuunnittelija tai rakennuttaja. Tilaaja ja suunnittelu-
ryhmä pääsevät vaikuttamaan suunnitelman sisältöön laatupalaverissa. Palave-
rin ei tarvitse olla itsenäinen tapahtuma, vaan se voidaan toteuttaa esimerkiksi 
osana suunnittelukokousta. Asunto-osakeyhtiön linjasaneeraushanke soveltuu 
erityisen hyvin suunnittelun laatusuunnitelman käyttöön sen useita erityyppisiä 
suunnittelualoja hyödyntävän luonteensa vuoksi. Suunnitteluvaiheen laatusuun-
nitelman sisältö kuvataan kuvassa 9. (Kuosa 2002, 36.) 
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KUVA 9. Suunnittelun laatusuunnitelman sisältöä (Kuosa 2002, 37) 
Valmiiden suunnitelmien esittely 
Valmiit suunnitelmat esitellään suunnitteluryhmän toimesta tilaajalle. Asunto-
osakeyhtiön korjausrakennushankkeessa tilaajaa edustaa taloyhtiön hallitus, 
mutta suunnitelmat on syytä esitellä koko yhtiölle. Valmis toteutussuunnitelma 
paketti sisältää kuvan 10 mukaiset asiakirjat ja suunnitelmat. 
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KUVA 10. Valmiiden rakennussuunnitelmien sisältö (Kuosa 2002, 36) 
2.1.6 Rakentamisen valmistelu 
Asunto-osakeyhtiön kannalta olennaisinta rakentamisen valmisteluvaiheessa on 
hankkeeseen soveltuvan urakoitsijan hankinta. Toteutussuunnitelmien valmis-
tuttua tilaaja järjestää urakkakilpailun. Apuna on suositeltavaa käyttää asiantun-
tevaa projektinjohtajaa. Urakkakilpailu rajataan asiantuntijan hyväksi toteamiin 
yhteistyökumppaneihin. Yleensä 5-10 urakoitsijaa on riittävä määrä. Projektin-
johtaja selvittää etukäteen urakoitsijan halukkuuden osallistua kyseisen urakan 
urakkakilpailuun. (Kankainen - Junnonen 2004, 47-48 ; Rakennustieto. 2008, 
13.)  
Suunnitelmakatselmus 
Suunnitelmakatselmuksien tarkoitus on avata suunnitelmien sisältöä urakoitsi-
jalle suunnittelijoiden toimesta. Keskustelu voi sisältää aiheita liittyen turvalli-
seen ja terveelliseen toteuttamiseen etenkin silloin, kun asunto-osakeyhtiön kor-
jaushankkeessa asukkaat asuvat hankkeen läpi kyseisessä kiinteistössä. 
Suunnitelmakatselmuksissa voidaan ottaa kantaa myös urakoitsijan toteutuksen 
laatuun ja suoritustapaan. Myös urakoitsija voi esittää vaihtoehtoisia toteutusta-
poja ja, mikäli esitykselle ei ole selkeää estettä, on ne hyväksyttävä. Suunnitel-
makatselmuksia pidetään tarpeen mukaan urakkaneuvotteluiden- ja rakentami-
sen aikaan. (RIL 252-1. 2009, 81.) 
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Tarjouspyyntöasiakirjat sisältävät 
Tarjouspyyntöasiakirjojen sisältö kuvataan kuvassa 11, ja selitetään tarkemmin 
seuraavaksi. 
 
KUVA 11. Tarjouspyyntöasiakirjat (Kankainen – Junnonen 2004, 51, 53-55) 
Tarjouspyyntökirje sisältää lyhyen kuvauksen kyseessä olevasta kohteesta, 
määräajat tarjouksen jättämiselle ja voimassaololle sekä yhteystiedot tarjouksen 
pyytäjälle (Kankainen - Junnonen 2004, 51). 
”Urakkaohjelman avulla urakoitsija saa jo tarjouslaskentavaiheessa selkeän 
kuvan rakennuskohteen työmaaolosuhteista, tilaajan ja urakoitsijan välisestä 
vastuunjaosta sekä urakkahintaan vaikuttavista tekijöistä” (Kankainen - Junno-
nen 2004, 51). Yleisiin sopimusehtoihin (YSE 98) viitataan urakkaohjelmassa. 
Tilaajan on mahdollista tarkentaa sopimusehtoja soveltuvin osin, urakan luon-
teen vaatimalla tavalla, esimerkiksi viivästyskorkojen määrään liittyen. (Kankai-
nen - Junnonen 2004, 51.) 
Urakkarajaliite määrittelee urakoitsijan velvollisuudet koskien hankkeen laajuut-
ta. Lisäksi urakkarajaliitteessä määritellään kohteen luovutukseen ja käyttöönot-
toon liittyvät menetelmät sekä ajalliset vaatimukset. (Kankainen - Junnonen 
2004, 53.) 
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Turvallisuusasiakirjan laadinta on rakennuttajan vastuulla ja sen tarkoitus on 
auttaa saamaan aikaan turvallinen työilmapiiri. Turvallisuusasiakirja laaditaan jo 
suunnitteluvaiheessa ja näin sisällytetään suunnitelmiin näkökulma turvallisesta 
työn suorittamisesta. Turvallisuusasiakirjasta käyvät ilmi esimerkiksi mahdolli-
nen rakenteissa oleva asbesti ja menettely pölyn leviämisen estämiseksi. (Val-
tioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta. 2009, luku 2; Kankainen - 
Junnonen 2004, 53.) 
Yksikköhintaluettelo kokonaishintaurakassa mahdollistaa oikeudenmukaiset 
muutos ja lisätyöt. Mikäli lisätyöt halutaan teettää yksikköhintaluettelon mukaan, 
on siitä sovittava erikseen. Yksikköhintaluettelo liitetään osaksi tarjouspyyntö-
asiakirjoja. Yksikköhintaluettelon täyttää urakoitsija. Tilaajan tai sen edustajan 
täytyy tarkastaa yksikköhintaluettelo ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. 
(Kankainen - Junnonen 2004, 54.) 
Tarjouslomake helpottaa urakkatarjousten vertailussa. Siihen kirjataan halutut 
rakennusosa kokonaisuudet, kuten rakennetekniset, lvi, sähkö yms. työt, mitkä 
nähdään tarpeelliseksi erotella tarjousten vertailun helpottamiseksi. (Kankainen 
- Junnonen 2004, 54.) 
Teknisillä asiakirjoilla tarkoitetaan varsinaisia suunnittelijoiden tuotoksia. Ne 
sisältävät rakennus- ja työselostukset sekä piirustukset. (Kankainen - Junnonen 
2004, 55.) 
Urakkaneuvottelut 
Urakkaneuvottelut käydään tarjouskilpailussa hyvin pärjänneiden ja kokemuk-
sen pohjalta hyväksi havaittujen toimijoiden kesken, yleensä kuitenkin enintään 
2-3 tarjoajan kesken (RIL 252-1. 2009, 79). Tilaajan kannalta kokonaisedullisin 
tarjous on pitkällä tähtäimellä absoluuttisesti halvinta hintaa kannattavampi va-
linta. Urakkaneuvotteluin pyritään varmistamaan, että sopijaosapuolet ovat yk-
simieliset tarjousasiakirjojen sisällöstä. (RIL 252-1. 2009, 79–80.) 
Urakkasopimus 
Urakkaneuvotteluiden perusteella hankkeen projektinjohtaja laatii rakentamis-
päätösesityksen taloyhtiön hallituksen toiveiden mukaisesti. Rakentamispää-
tösesitys viedään yhtiökokouksen päätettäväksi. Myönteisen päätöksen saatu-
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aan voi projektinjohtaja ilmoittaa hyväksytyn tarjouksen tekijälle valituksi tulemi-
sesta. Muille tarjouksen jättäneille urakoitsijoille on ilmoitettava päätöksestä 
kohtuullisen ajan kuluessa. (RIL 252-1. 2009, 80–82.) 
Vakuuksien valvonta 
Rakennushankkeen aikaiset vakuudet määritellään rakennushankkeen yleisissä 
sopimusehdoissa (YSE 98). Asetetut vakuudet täytyy kuitenkin tarkastaa toimi-
tetuiksi. Urakoitsija toimittaa tästä todistuksen, jonka rakennuttajakonsultti tar-
kastaa. 
Valvontasuunnitelma 
Kuva 12 on esimerkki valvontasuunnitelman sisällöstä. Valvontasuunnitelman 
laatii valvoja (Kankainen – Junnonen 2004, 61). 
 
KUVA 12. Valvontasuunnitelman sisältö (Kankainen - Junnonen 2004, 62) 
2.1.7 Rakentaminen 
Korjaushankkeen rakentamisvaiheessa rakennetaan suunniteltu hanke. Raken-
tamista ohjaa valittu urakkamuoto. Korjaushanke toteutetaan laaditun urakka-
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sopimuksen puitteissa. Urakkasopimuksen sopijaosapuolia ovat urakoitsija ja 
asunto-osakeyhtiö. Osapuolia velvoittaa rakennushankkeen yleisten sopi-
musehtojen lisäksi urakkasopimusasiakirjat sekä laki ja määräykset. (RT 10–
10387. 1989, 14.) 
Urakkasuorituksen tilaaja eli taloyhtiö vastaa rakennustyön valvonnan järjestä-
misestä. Valvonnasta laaditaan valvontasuunnitelma. Kaikkien rakennushank-
keeseen osallistuvien osapuolten yleisenä neuvottelumenettelynä toimivat työ-
maakokoukset. Työmaakokouksissa seurataan muun muassa työturvallisuutta, 
töiden etenemistä, lisä- ja muutostöitä. Muutokset aliurakoitsijoiden käytön osal-
ta selvitetään myös työmaakokouksissa (RT 10–10387. 1989, 14.) Rakennus-
hankkeen aikana osapuolten kesken yhteyttä pidetään virallisia menettelyjä 
käyttäen (RIL 252-1. 2009, 83). Rakentamisen eri vaiheet käyvät ilmi kuvasta 
13. 
 
KUVA 13 Rakentamisvaiheen osa-alueet (RIL 252-1 2009, 83) 
Aloituskokous yhdessä loppukatselmuksen kanssa ovat korjausrakennushank-
keen viranomaistarkastuksia. Kyseisen tarkastuksen tarpeellisuuden määrittele-
vät rakennus- ja toimenpideluvan ehdot. Vaikka viranomaislupa ei aloituskoko-
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usta määräisikään, on aloituskatselmus hyvä pitää tilaajan ja urakoitsijan välillä. 
Aloituskatselmuksen sisältö kuvataan kuvassa 14. (RIL 252-1. 2009, 83.) 
 
KUVA 14. Aloituskatselmuksen sisältöä (RIL 252-1-2009, 83) 
Aloituskokouksen tarkoitus on selvittää rakennushankkeeseen ryhtyvälle tämän 
velvoitteet, hankkeen osapuolet, rakennusvaiheiden keskeiset vastuuhenkilöt, 
työvaiheen tarkastavat henkilöt, sekä muut toimenpiteet ja selvitykset rakenta-
misen laadun varmistamiseksi. Aloituskokouksen perusteella valvontaviran-
omainen tekee päätöksen, tarvitaanko laadunvarmistusselvitystä laadittavaksi 
kyseisessä kohteessa. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä rakennuttaja tai tä-
män edustaja, hankkeen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. (Raken-
nus- ja maankäyttöasetus. 1999, Luku 12 75§.) 
Työmaakokousten pidosta määritellään rakennusurakan yleisissä sopimuseh-
doissa. Työmaakokoukset ovat olennainen osa rakennushankkeen läpiviemi-
seen tarvittavan osapuolten välisen kommunikoinnin järjestämistä. Työmaako-
kouksissa ratkaistaan eteen tulevat ongelmat, sovitaan mahdolliset erimielisyy-
det sekä punnitaan vaihtoehtoisia toteutus- ja toimintatapoja. (Kankainen – 
Junnonen 2004, 80.) 
Työmaakokousten osanottajia ovat tilaaja ja tämän edustaja, urakoitsija sekä 
tarvittavat osapuolet aliurakoitsijan, hankkijan ja suunnittelijoiden edustajista. 
Osallistujat sovitaan viimeistään ensimmäisessä kokouksessa. Työmaakokouk-
sista pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirja on syytä laatia huolellisesti, sillä sen sisäl-
töä käytetään apuna ratkaistaessa osapuolten välisiä erimielisyyksiä. Pöytäkir-
jan laadintaa määrittelee YSE 98. Pöytäkirjan sisältö tarkistetaan sekä allekirjoi-
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tetaan osapuolten toimesta. Tarkastus ja allekirjoitusmenettelystä on syytä so-
pia osapuolten kesken. (Kankainen – Junnonen 2004, 81.) 
Rakennushanketta koskeva katselmus pidetään kun rakennushankkeen osa-
puolien täytyy saada jokin hanketta koskeva asia päteväksi todetuksi (Kankai-
nen – Junnonen 2004, 81–82). Korjausrakennushankkeessa tällaisia pätevää 
toteamista vaativia seikkoja voi olla työsuorituksen laatuun liittyvät seikat, korjat-
tavan kohteen suunnitelmista eriävät osat tai lisä- ja muutostöihin liittyvät epä-
selvyydet. 
2.1.8 Vastaanotto 
Vastaanotto vaiheen tarkoitus on varmistua, että sovittu hanke on toteutettu 
sopimuksia ja hyvää rakennustapaa noudattaen, sekä että se myös toimii suun-
nitellulla tavalla. Lisäksi varmistutaan siitä, että hankkeen tilaaja saa valmiiksi 
tehdyn kokonaisuuden, jota kohteen käyttäjät osaavat käyttää ja ylläpitää. Mikäli 
urakka sopimuksessa on määritelty vaiheittainen vastaanotto menettely, huo-
lehtii rakennuttaja sen toimeenpanemisesta. Rakennuttajan tehtävänä on järjes-
tää taloudellinen loppuselvitys, sekä esittää työn tilaajalle urakkasuorituksen 
hyväksymistä. (Rakennuttamisen tehtäväluettelo 1995, 13.) Rakennuttamisteh-
tävät on asunto-osakeyhtiön rakennushankkeissa syytä luottaa rakennuttaja 
konsultin suoritettavaksi. Rakennuttaja konsultti voi olla joko valvoja tai projektin 
johtaja. 
Yleistä/Osapuolet 
Rakennushankkeen luovutustarkastus on joko urakkasuorituksen tarkastus tai 
vastaanottotarkastus. Vastaanottotarkastuksella tarkoitetaan tapahtumaa, jossa 
koko sopimuksen sisältävä urakkasuoritus tarkastetaan. (Kankainen - Junnonen 
2004, 87.) Usein on kuitenkin tarkoituksenmukaista jakaa tarkastus osiin. Tällai-
sia osia ovat esimerkiksi kerrostalon linjasaneeraushankkeessa yhden rapun 
huoneistojen valmistuminen tai yleisten tilojen valmistuminen, jolloin puhutaan 
urakkasuorituksen vastaanotosta. Mikäli eri rakennusosia halutaan ottaa vas-
taan vaiheittain, täytyy tästä sopia erikseen urakkaneuvottelussa. Osapuolina 
sekä urakkasuorituksen tarkastuksessa, että vastaanottotarkastuksessa ovat 
aina tilaaja ja urakoitsija. (Kankainen - Junnonen 2004, 87.) 
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Tarkoitus sekä velvoitteet 
”Rakennuskohteen vastaanottotarkastus on tärkeydessään rinnastettavissa 
urakkasopimuksen solmimiseen” (Kankainen - Junnonen 2004, 87). Vastaanot-
totarkastuksen tarkoituksena on todeta urakoitsijan sekä tilaajan osalta sopi-
muksen mukaiset velvoitteet täytetyksi. Vastaanottotarkastuksen välittömät seu-
raukset ovat kuvan 15 mukaiset. (Kankainen - Junnonen 2004, 87.) 
 
KUVA 15. Vastaanottotarkastuksen välittömät seuraukset (Kankainen – 
Junnonen 2004, 87) 
Vastaanottotarkastuksen suoritustapa 
Usein on tarkoituksenmukaista todeta puutteet vastaanoton esitarkastuksessa. 
Esitarkastukseen/esitarkastuksiin on tarkoituksenmukaista osallistua valvojan, 
rakennuttajan edustajan, sekä erityisalasuunnittelijoiden (sähkö, lvi). Tilaaja 
edustajineen kirjaa puutteet. (RIL 252-1. 2009, 90.) Urakoitsija joko osallistuu 
esitarkastuksiin tai tätä tiedotetaan löydöksistä kirjallisesti. Näin toimittaessa 
urakoitsijalla on mahdollisuus korjata puutteet ennen varsinaista vastaanottotar-
kastusta. Varsinainen vastaanottotarkastus käsittää löydettyjen puutteiden läpi-
käymisen urakoitsijan kanssa ja näiden puutteiden korjaamisen aikataulusta 
sopimisen, mikäli kaikkia puutteita ei ehditty korjaamaan. Myös jälkitarkastuk-
sen ajankohta on sovittava. Urakoitsijaa kohtaan esitetyt vaateet on esitettävä 
joko vastaanottotarkastuksessa tai ennen sitä, muuten oikeus vaateisiin mene-
tetään. (Kankainen – Junnonen 2004, 88.) 
Asiakirjat 
Tarkastuspöytäkirjan sekä taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirjan sisällöt 
määrittelee rakennushankkeen yleiset sopimusehdot YSE 98. Tarkastuspöytä-
kirjan sisältöä kuvataan kuvassa 16. 
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KUVA 16. Tarkastuspöytäkirjan sekä taloudellisen loppuselvityspöytäkirjan si-
sältö (YSE 98) 
Taloudellinen loppuselvitys 
Rakennusurakan taloudelliset asiat voidaan selvittää vastaanottotarkastuksen 
yhteydessä tai erillisessä taloudellisessa loppuselvityksessä. Taloudellisen lop-
puselvityksen tarkoitus on sitovasti sopia osapuolten väliset taloudelliset vaateet 
toisilleen. (Kankainen - Junnonen 2004, 90-91.) Taloudellisen loppuselvityksen 
tekemistä helpottaa oleellisesti numeroitu lisä- ja muutostyöselvitys, jota täy-
dennetään koko urakan keston ajan (RIL 252-1. 2009, 91). 
2.1.9 Takuuaika 
Takuuaika tarkoittaa ajanjaksoa jolloin rakennushankkeen tilaaja tutustuu tilaa-
maansa urakkasuoritukseen. Urakkasuoritukseen on syytä tutustua sen vuoksi, 
että varmistutaan tehdyn työn laadusta. Vasta valmistuneen hankkeen alkuvai-
heessa tutustutaan laitteiden ja käytön osaamiseen. Urakoitsijan antaman ta-
kuun ehdot tulee muistaa suunniteltaessa urakoitsijan takuunalaisten rakennus-
osien muutoksia. Parhaiten rakennushankkeen toimivuuden ja laadun toteavat 
sen käyttäjän. Asunto-osakeyhtiön korjausrakennushankkeessa onkin syytä 
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perehdyttää käyttäjät mahdollisten reklamointimenettelyiden osalta. (Rakennut-
tamisen tehtäväluettelo. 1995, 14.) 
Yleistä 
Takuuaika alkaa joko urakan vastaanottotarkastuksesta tai, mikäli vastaanotto-
tarkastusta ei jostain syystä pidetä, rakennuksen käyttöönotosta. Rakennusura-
kan yleisten sopimusehtojen (YSE 98) perusteella takuuaika on kaksi vuotta. 
Urakkasopimuksessa voidaan haluttaessa sopia eripituinen aika. Pääurakka-
muotoisessa hankkeessa takuun antaa pääurakoitsija, joka vastaa sekä omas-
ta, että käyttämiensä aliurakoitsijoiden suorituksista. Antamalla takuun urakoitsi-
ja sitoutuu korjaamaan ne virheet ja puutteet, jotka hänen vastaamiensa henki-
löiden toimesta tehdään. (Kankainen - Junnonen 2004, 73.) 
Urakoitsijan vastuu takuuaikana 
Urakoitsijan vastuulla on toteuttaa sovittu hanke huolellisesti annettuja suunni-
telmia noudattaen. Vastuu urakkasuorituksesta kestää sille sovitun takuun ajan. 
Mikäli takuuaikana ilmenee virhe urakoitsijan suorituksessa, tulee tämän korjata 
virhe sillä tavoin, ettei se jatkossa uusiudu. Takuukorjaustyön suorittamisen jäl-
keen ei ala uutta takuuaikaa, vaan käytetään alkuperäistä urakkasopimuksen 
mukaan määräytyvää takuuaikaa. Aikaisemmin korjatun virheen uudelleen il-
maantuminen takuuajan jälkeen katsotaan olevan edelleen urakoitsijan vastuul-
la. (Kankainen – Junnonen 2004, 73.) 
Virheen reklamointi takuuaikana 
Tilaajalla on oikeus olettaa urakkasuorituksessa takuuaikana ilmaantuvan vir-
heen muodostuneen urakoitsijan toimista ja näin ollen virheen kuuluvan takuun 
piiriin. Urakoitsijan tahtoessa välttää takuuaikainen vastuunsa, on tämän näytet-
tävä toteen, että on suorittanut työn sopimuksen ja suunnitelmien mukaisesti tai, 
että virhe johtuu hänestä riippumattomasta seikasta (kuva 17). (Kankainen – 
Junnonen 2004, 73-74.) 
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KUVA 17. Syyt joilla urakoitsija voi välttää takuuvastuunsa (Kankainen – Jun-
nonen 2004, 73-74) 
Takuuaikana merkittäväksi tekijäksi urakoitsijan ja tilaajan välisten virhevastuu-
erimielisyyksien ratkomisessa nousee tilaajan todistusvapaus havaitsemansa 
virheen syystä, koska tilaaja ei ole velvollinen selvittämään havaitsemansa vir-
heen luonnetta eikä muodostumisen syytä, vaan ainoastaan raportoimaan ha-
vaitsemastaan. Näin ollen jos urakoitsija tahtoo välttää virhevastuunsa, tulee 
hänen osoittaa toimineensa sopimuksen ja hyvän rakentamistavan mukaisesti 
ja, että virhe johtuu kuvan 17 mukaisista syistä. Tästä johtuen virheen rekla-
mointi on prosessina tilaajalle kevyt. Itse reklamaatio tulee olla selkeä, asialli-
nen ja neutraali. (Kankainen – Junnonen 2004, 73-74.) 
2.2 Osapuolet sekä heidän tehtävänsä 
2.2.1 Taloyhtiö 
Taloyhtiö eli asunto-osakeyhtiö omistaa ja hallinnoi kiinteistöä, joka käsittää yh-
den tai useampia asuinrakennuksia ja niille määritellyn tontin piharakennuksi-
neen. Asunto-osakeyhtiölaki antaa yhdessä yhtiöjärjestyksen kanssa reunaeh-
dot kiinteistön hallinnointiin. (RIL 252-1. 2009, 36–37.) 
Rakennushankkeessa taloyhtiö toimii rakennushankkeeseen ryhtyvänä osapuo-
lena. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä osapuolella (Yleisesti käytetään termiä 
rakennuttaja tai tilaaja) on omat vastuualueensa, jotka ovat laissa määritelty. 
Rakennuttajalta ei edellytetä tarvittavaa osaamista hankkeen läpiviemiseen, 
vaan ulkopuolisen osaajan palkkaaminen on sallittua ja usein suositeltavaakin. 
(RIL 252-1. 2009, 36–37.) 
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2.2.2 Osakkaat 
Taloyhtiön osakkaat muodostavat kokonaisuudessaan yhtiökokouksen, joka 
käyttää ylintä päätäntävaltaa päätettäessä taloyhtiön asioista. Yhtiökokous kut-
sutaan koolle tarvittaessa. Yhtiökokouksella on päätösvalta asunto-osakeyhtiötä 
koskevista, kuitenkin ainoastaan kulloinkin pidettävän kokouksen esityslistan 
mukaisista, asioista. Osakkaiden vastuulla on olla aktiivisesti osallisena pide-
tyissä yhtiökokouksissa. (RIL 252-1. 2009, 37.) 
Rakennushankkeessa yhtiökokouksen tehtävä on arvioida sille hallituksen te-
kemiä esityksiä. Hallitus valmistelee esityksen, joka voidaan joko hyväksyä sel-
laisenaan tai hylätä. Hylätty esitys sisältää usein kehitysvaatimuksia esitykselle. 
Hallituksen on syytä käyttää ammattilaisia apunaan laatiessaan esityksensä. 
(RIL 252-1. 2009, 37.) 
2.2.3 Taloyhtiön hallitus 
Hallituksella on yleinen huolehtimisvelvoite kiinteistön ylläpidon järjestämisestä 
(Asunto-osakeyhtiölaki. 2009, Luku 7 2§). Hallituksen mahdollisesti tärkein yk-
sittäinen tehtävä on osaavan Isännöitsijän palkkaaminen (RIL 252-1. 2009, 37–
38). Hallitus on vastuussa eri tehtäviin nimittämiensä henkilöiden, esimerkiksi 
isännöitsijä ja valvoja, tekemisistä. Sen vuoksi se on velvoitettu valvomaan hei-
dän toimintaansa. Taloyhtiön hallituksella on myös velvollisuus huolehtia kirjan-
pidon ja varainhoidon asianmukaisesta hoitamisesta, vaikka vastuu onkin isän-
nöitsijällä. (Tossavainen, 2009.) 
Korjaus- ja perusparannushankkeissa hallitus valmistelee yhtiökokoukselle esi-
teltävät päätökset sekä huolehtii yhtiökokouksen tahdon toteutumisesta han-
keen edetessä (Tossavainen 2009). Valmisteluun käytetään apuna konsulttia tai 
valvojaa sekä isännöitsijää. 
2.2.4 Isännöinti 
Isännöitsijän tehtävä on taloyhtiön hallinnon juoksevien asioiden hoitaminen 
isännöintisopimuksen ja hallituksen ohjeita noudattaen. Hänen tärkeitä tehtävi-
ään ovat hallituksen päätösten toimeenpano, palveluiden hankinta ja taloyhtiötä 
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koskevien tarpeellisten selvitysten tilaaminen. (RIL 252-1. 2009, 38.) Raken-
nushankeen aikana isännöitsijä vastaa rahoituksen järjestämisestä sekä mak-
supostien maksamisesta valvojan ohjeiden mukaan. 
Isännöitsijän vastuulla on huolehtia lain mukaisesti toteutetusta kirjanpidosta ja 
varainhoidosta (Asunto-osakeyhtiölaki 2010, Luku 7 17§). Isännöitsijän vastuu 
kirjanpidosta ei poistu, vaikka tämä ottaisi tehtävään ammattikirjanpitäjän (Tos-
savainen, 2009). 
Kuvassa 18 eritellään tarkemmin isännöitsijän tehtäviä asunto-osakeyhtiön kor-
jaushankkeeseen liittyen. Isännöitsijän tehtävät voivat vaihdella suurestikin riip-
puen isännöitsijän kokemuksesta ja osaamisesta. 
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KUVA 18. Isännöitsijän tehtävät asunto-osakeyhtiön korjausrakennushankkees-
sa (Isännöinnin käsikirja. 2011, 36–37) 
2.2.5 Rakennuttamisen konsultointi 
Asunto-osakeyhtiön korjausrakennushankkeessa tarvitaan onnistuneeseen lä-
pivientiin konsultointia hankkeen jokaisessa vaiheessa. Hankkeen edetessä 
usein konsultin tehtävänimike vaihtuu ja hankkeen laajuudesta riippuen konsul-
tointia voi suorittaa myös isännöitsijä, kun kyseessä on isännöitsijän kokemuk-
seen soveltuva hanke. Usein on kuitenkin syytä kääntyä varsinaisen rakennut-
tajakonsultin puoleen. 
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Rakennuttajakonsultin näkökulmasta hanke voidaan jakaa karkeasti projektin 
suunnitteluun ja projektin ohjaukseen. Projektin suunnitteluvaihe sisältää han-
kesuunnittelun. Projektin laajuudesta ja luonteesta riippuen voidaan projektin 
suunnitteluun sisällyttää tarveselvitys ja jopa kiinteistöstrategian laadinta. Pro-
jektin ohjaus taas sisältää hankkeen vaiheista loput, eli suunnittelun valmiste-
lun, suunnittelun, rakentamisen valmistelun, rakentamisen, vastaanoton ja ta-
kuuajan. (Kankainen – Junnonen 2004, 14–15.) 
Rakennuttajan eli asunto-osakeyhtiön näkökulmasta rakennushanketta konsul-
toi hankeen eri vaiheissa eri henkilö kuvan 19 mukaisesti. Tämä ei tarkoita, ettei 
projektin johtaja olisi tarvittaessa valvojan käytössä ja toisinpäin hankevaiheesta 
riippumatta. Hankkeen johtaminen täytyykin organisoida sillä tavoin, että pääs-
tään tilanteeseen, missä valvojan ja projektin johtajan vuorovaikutus on estee-
tön. Esteetön vuorovaikutus saavutettaisiin parhaiten sillä, että valvoja ja kon-
sultti olisivat sama henkilö. Luonnollisesti tämä ei ole aina mahdollista ja silloin 
täytyy pyrkiä siihen, että projektinjohtaja ja valvoja toimisivat vähintään samas-
sa yrityksessä. 
 
KUVA 19. Rakennuttajan näkökulmasta rakennuttajakonsultti vaihtuu hankkeen 
edetessä (Kankainen – Junnonen 2004, 14–15) 
Projektin johtaja 
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Projektin johtaja on rakennuttamisen ammattilainen, joka omaa vahvan tietotai-
don itse hankkeen läpiviennistä, mutta myös sopimustekniikasta ja lainsäädän-
nöstä sekä vahvan perusosaamisen rakennus-, LVI- ja sähkötekniikan osalta. 
(RIL 252-1. 2009, 39–40.) Korjausrakennushankkeessa projektin johtajalla on 
kuvan 20 mukaiset tehtävät. 
 
KUVA 20. Projektinjohtajan tehtävät (RIL 252-1 2009, 39–40; Rakennuttamisen 
tehtäväluettelo RAP 1995, 6-11) 
Valvoja 
Valvojan ensisijainen tehtävä on huolehtia, että urakoitsija toteuttaa tilatun työn 
urakkasopimuksen, hyvän rakennustavan, viranomaismääräysten sekä lain ja 
asetusten mukaisesti. Merkittävä osa valvojan tehtäviä on myös neuvotella 
mahdolliset muutos- ja lisätyöt urakoitsijan kanssa. (Kankainen – Junnonen 
2004, 61.) Valvojan tehtävät listataan tarkemmin oheisessa kuvassa 21. 
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KUVA 21.Valvojan tehävät asunto-osakeyhtiön korjausrakennushankkeessa 
(RAP 95, 14) 
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2.2.6 Pääsuunnittelija, rakennussuunnittelija ja erityissuunnittelijat 
Asunto-osakeyhtiön korjausrakennushankkeeseen osallistuvat arkkitehti, ra-
kennustekninen suunnittelija ja LVI- ja sähkösuunnittelijat. Suunnittelijat ovat 
oman erityisalansa ammattilaisia. Hankkeen kokonaisuudesta vastaa aina pää-
suunnittelija. Usein pääsuunnittelijana toimii hankkeen arkkitehti. Suunnittelijoi-
den tulee täyttää heille asetetut hankkeen vaatimat pätevyysvaatimukset. Pää-
suunnittelijalta edellytetään lisäksi riittävää kokemusta. (Kankainen – Junnonen 
2004, 13.) 
2.2.7 Turvallisuuskoordinaattori 
Turvallisuuskoordinaattorina toimii usein hankkeen projektinjohtaja tai valvoja. 
Hänen tehtäviään on laatia turvallisuusasiakirja sekä perehdyttää rakennus-
hankkeen osapuolet turvallisuushallintaan ja sen tavoitteisiin. Lisäksi turvalli-
suuskoordinaattori valmistelee ohjeet turvallisuustarkastuksiin ja seurantaan 
sekä kulkulupien ja henkilötunnisteiden käyttöön. Turvallisuuskoordinaattori or-
ganisoi myös turvallisuussuunnitelman käsittelyn, joka vaati hankeen osapuol-
ten hyväksynnän. (RIL 252-1. 2009, 45.) 
2.2.8 Urakoitsija 
Korjausrakennushankkeessa urakoitsija on kyseisen hankkeen toteuttaja. Hän 
toteuttaa hankkeen tilaajan vaatimusten mukaisesti esimerkiksi toteutussuunni-
telmien perusteella. Urakoitsija on velvoitettu noudattamaan sopimuksessa esi-
tettyjä sopimusehtoja (yleensä YSE 1998) sekä lakia ja asetuksia (RIL 252-1. 
2009, 45). Tarvittaessa urakoitsija käyttää hankkeessa aliurakoitsijaa. Aliura-
koitsija on sopimussuhteessa tämän palkanneeseen urakoitsijaan ja vastaa 
työstään tälle hankkeen kokonaisvastuun säilyessä päävastuullisella urakoitsi-
jalla rakennuttajan suuntaan. (RIL 252-1. 2009, 45.) 
2.2.9 Viranomaiset 
Viranomaiset valvovat korjausrakentamista korjausrakentamishankkeen ylittä-
essä lupakynnyksen. Rakennushankkeeseen kuluu suoraan rakennustarkastaja 
rakennusvalvontaviranomaisineen. Rakennusvalvonnalla on viranomaisvalvon-
 41 
nan päävastuu. Välillisesti tai suoraan toimivia viranomaistahoja ovat lisäksi 
palo-, terveys-, ja työsuojeluviranomaiset. Rakennusvalvontaviranomainen 
myöntää rakentamiseen liittyvät luvat ja rakennustarkastaja suorittaa rakennus-
hankkeen aikaiset katselmukset. (RIL 252-1. 2009, 46; Talonrakennushankkeen 
kulku. 1989, 9.) 
Rakennusvalvontaviranomaisen työhön kuluu varmistua lakien ja määräysten, 
sekä hyvän rakentamistavan täyttymisestä kyseissä rakennushankkeessa. Kul-
lakin kunnalla on omia kaava- ja rakennusjärjestysohjeita ja -määräyksiä, joiden 
toteutumista rakennusvalvontaviranomainen valvoo. Rakennustarkastajan teh-
tävä on valvoa hankkeen toteutuminen annetun rakennusluvan mukaisesti. 
Yleisesti ottaen rakennusvalvonnan huomio kiinnittyy hankkeen valvonnassa 
sen tekniseen toimivuuteen sekä turvallisuuteen ja terveellisyyteen. (RIL 252-1. 
2009, 46; Talonrakennushankkeen kulku. 1989, 9.) 
2.3 Osapuolia velvoittavat sopimusehdot 
Rakennushankkeen osapuolia sitovat sopimusehdot. Sopimusehdoissa määri-
tellään yleisellä tasolla palvelun tilaajan ja palvelun tuottajan välistä kanssa-
käymistä. Vastuu aikataulusta, tiedottamisesta, palkkiosta ja viivästyskoroista 
ovat osa-alueita, joiden määrittelylle löytyy yleissäännöt sopimusehdoista. Ra-
kennushankkeessa käytetään kahta eri asiakirjaa, joihin osapuolet viittaavat 
laatiessaan sopimuksen, Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 1995, 
sekä Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 98. 
2.3.1 Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot (KSE 1995) 
Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäväksi tilaajan ja 
konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. rakentamisen, tuotannollisen toimin-
nan sekä yhdyskuntien tutkimus-, suunnittelu- ja valvontatehtävissä. 
Tilaajan ja konsultin vastuu ja velvollisuudet 
Tilaaja on velvollinen luovuttamaan ilman lisäkorvausta konsultille kaikki ole-
massa olevat suunnitelmat ja asiakirjat, joita konsultti tehtävässään tarvitsee. 
Tilaaja vastaa myös antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä ohjeidensa ja 
määräystensä oikeellisuudesta. Tilaajan tulee omalta osaltaan huolehtia, ettei-
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vät päätöksenteko ja mahdolliset tarkastukset viivästytä tehtävän suoritusta so-
vitussa aikataulussa. Tilaaja on myös vastuussa aiheuttamistaan vahingoista, 
joita muodostuu tämän laiminlyönneistä tai virheistä. Konsultin on välittömästi 
ilmoitettava muodostuvista tai jo tapahtuneista virheistä, joita hän tilaajan teke-
mänä huomaa. Tilaajan vastuulla ovat myös väistämättömät haitat ja vahingot, 
joita tarvittavissa tutkimuksissa muodostuu. Tilaajalla on oikeus valvoa ja ohjeis-
taa konsulttia työssään. (KSE 95, 3.) 
Konsultin on oltava asiantuntija tehtävässä, johon hänet hankitaan. Hän sitou-
tuu noudattamaan yhdessä tilaajan kanssa asetettuja tavoitteita ja tekee sen 
objektiivisesti ja riippumattomasti muista alan toimijoista. Mikäli konsultti tarvit-
see tehtävässään merkittäviltä osin toisen konsultin apua, tulee tästä sopia ti-
laajan kanssa. Konsultti vastaa avustavien konsulttien työstä kuin omastaan. 
Konsultin suorittaman tehtävän ja tehtävässään laatimiensa suunnitelmien tulee 
noudattaa lain niille asettamia määräyksiä. (KSE 95, 3-4.) 
Konsultilla on oikeus ja velvollisuus korjata tehtävässään tekemänsä virheet. 
Mikäli näin ei toimita, on tilaajalla oikeus korjauttaa virheet konsultin kustannuk-
sella. Konsultti on myös vastuussa suunnitelmiensa tilaajalle aiheuttamasta va-
hingosta, kuitenkin enintään oman palkkionsa suuruisella summalla tai erikseen 
sovitun maksimikorvauksen verran, paitsi jos kyseessä on törkeä tai tahallinen 
tuottamus. Tilaajan on välittömästi huomattuaan ilmoitettava muodostuvasta 
virheestä. (KSE 95, 3-4.) 
Konsultin vastuu ei ulotu kolmannen osapuolen sopimusten kautta muodostu-
neista vahingoista, eikä muulla tavoin vaikeasti ennakoitavista vahingoista. 
Konsultin vastuu on voimassa hänen tehtäväänsä liittyvän hankkeen takuuajan 
puitteissa. Mikäli tällä tavoin määriteltyä hanketta ei ole, on konsultti vastuussa 
työstään yhden vuoden. Poikkeuksena toimii tahallinen tai törkeä huolimatto-
muus, törkeä laiminlyönti tai täyttämättä jäänyt suoritus tehtävän tiimoilta. Näin 
ollen myös takuuajan jälkeen säilyy vastuu, mikäli virhettä ei ole kohtuudella 
voinut takuuaikana huomata, aina 10 vuoteen asti. Tilaajan antama hyväksyntä 
konsultin työlle ei vapauta tätä vastuusta. Tilaajan toivomista muutoksista kon-
sultti vapautuu vastuustaan, mikäli on kirjallisesti ilmaissut huolensa toteutusta-
van lisäriskeistä. (KSE 95, 3-4.) 
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Mikäli valvonta on sovittu kyseisen konsultin tekemäksi eikä tämä hänestä joh-
tumattomista syistä toteudu, on konsultti vapaa virhevastuusta, kunhan voidaan 
olettaa että virhe konsultin valvomana olisi ilmennyt. Virheen ilmetessä tilaajan 
on esitettävä yksilöity vaatimuksensa vuoden kuluessa virheen ilmaantumises-
ta. (KSE 95, 3-4.) 
Palkkio 
Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot (KSE 95) soveltuu käytettäväksi kaik-
keen konsulttitoimintaan. Tässä yhteydessä käsitellään rakennushankkeessa 
yleisiä palkkiomuotoja (kuva 22). 
 
KUVA 22. Konsultti toimeksiannon palkkio (KSE 95,4) 
Prosenttipalkkio 
”Palkkio määritellään määräprosenttina sopimuksessa mainittujen tai osapuol-
ten muutoin hyväksymien laskentaperusteiden mukaisista kustannuksista.” 
(KSE 95, 4.) Tällä tarkoitetaan esimerkiksi isännöintipalkkiota, joka voi olla 1 % 
hankkeen verottomasta kokonaisurakkasummasta. Sopimuksessa on kuitenkin 
eriteltävä ne osat, mitkä kuuluvat prosenttipalkkioon ja mitkä veloitetaan erik-
seen (KSE 95, 4). 
Kokonaispalkkio 
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Tehtävän suorittamisesta on etukäteen määritelty kokonaispalkkio. Sopimuk-
sesta täytyy käydä ilmi, mitä tehtävä sisältää (KSE 95, 4). Esimerkiksi lin-
jasaneerauksen suunnittelu urakkahintaan 20 000 €. 
Aikapalkkio henkilöryhmittäin 
Aikapalkkiolla henkilöryhmittäin tarkoitetaan palkkiosopimusta, missä listataan 
kullekin toimialalle tai henkilölle tuntipalkka. Esimerkiksi arkkitehdin palvelut voi-
vat maksaa 80 €/t ja projekti-insinöörin 60 €/t. Kirjattu tuntipalkkio sisältää pal-
kan lisäksi sosiaali- ja yleiskustannukset. Veloitus tapahtuu todellisten kertynei-
den tuntien perusteella. (KSE 95, 5.) 
Asiakirjat 
Tilaajalla ei ole oikeutta luovuttaa kolmannelle osapuolelle asiakirjoja, jotka 
konsultti on toimeksiantonsa perusteella laatinut. Molemmilla osapuolilla on tä-
män lisäksi sopimuksen mukainen salassapitovelvollisuus. Konsultilla on tehtä-
vänsä päätteeksi velvollisuus luovuttaa tilaajalle kaikki toimeksiantoonsa liittyvät 
asiakirjat. Tilaajalla on myös oikeus saada alkuperäiset asiakirjat itselleen, mi-
käli muuta ei ole sovittu. Sellaisessa tapauksessa on tilaaja kuitenkin velvollinen 
kustantamaan konsultille kopiot asiakirjoista. Konsultilla on velvollisuus säilyttää 
toimeksiantoonsa liittyvät asiakirjat 10 vuoden ajan. Konsultin on myös huoleh-
dittava, että hänelle luovutetut toimeksiantoon liittyvät asiakirjat ovat riittävissä 
määrin palo-, murto- ja vesivahinkovakuutetut. (KSE 95, 6.) 
Sopimuksen purkaminen 
Sekä tilaajalla että konsultilla on oikeus purkaa konsultointisopimus hyvillä pe-
rusteilla. Lain tarkoittaman ylivoimaisen esteen tai siihen rinnastettavan tapah-
tuman johdosta sekä toisen osapuolen julistautuessa konkurssiin, voidaan so-
pimus purkaa kumman tahansa osapuolen toimesta. Tilaajan ollessa tyytymä-
tön konsultin työhön tulee tämän huomauttaa siitä kirjallisesti konsultille. Mikäli 
huomautukseen ei reagoida kohtuullisessa ajassa, on tilaajalla kuvan 23 mukai-
sissa tapauksissa oikeus purkaa konsultointisopimus. (KSE 95, 7.) 
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KUVA 23. Konsultin suoritukseen liittyvät sopimuksen purkuperusteet ( KSE 95, 
7) 
Konsultilla on oikeus korvaukseen sopimuksen purkautuessa. Kun sopimus yli-
voimaiseen esteeseen vedoten puretaan, on konsultti oikeutettu sopimuksen 
mukaisesti siihen palkkioon, mikä työnvaihe huomioon ottaen sopimuksen pe-
rusteella voidaan määrittää sekä lisäksi konsultin osoittamat palkkakustannuk-
set maksimissaan kahdelta seuraavalta viikolta. Sopimuspurun ollessa tilaajan 
aiheuttama on konsultti oikeutettu purusta aiheutuvien menetysten korvaami-
seen. Kun taas sopimuksen purkaantumisen syynä ovat konsultista riippuvaiset 
seikat, maksetaan tälle siihen mennessä suoritetun työn arvon perusteella. 
(KSE 95, 7-8.) 
Konsultilla on kuvan 24 mukaisesti oikeus purkaa sopimuksensa, kuitenkin sillä 
tavoin, että mikäli sopimuksen purku perustuu ylivoimaiseen esteeseen, ei kon-
sultilla ole oikeutta sopimuksen purkamisesta aiheutuvien kustannusten mukai-
siin korvauksiin. Konsultilla on myös velvollisuus huomauttaa tilaajaa kirjallisesti 
välittömästi huomatessaan puutteen tilaajan toiminnassa. 
 
KUVA 24. Tilaajan toimintaan perustuva konsultin sopimuksen purkuoikeus 
(KSE 95, 8) 
Sopimusasiakirjojen keskinäinen järjestys 
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Konsultointisopimusasiakirjojen keskinäisessä ristiriitatilanteessa käytetään ku-
van 25 mukaista pätevyysjärjestystä, jonka perusteella todetaan ristiriitaisista 
vahvin määräys (KSE 95, 8). 
 
KUVA 25. Konsultointi sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys (KSE 
95, 8) 
2.3.2 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 98) 
”Nämä sopimusehdot on tarkoitettu elinkeinonharjoittajien välisiin rakennus-
urakkasopimuksiin. Kuluttajansuojasäännöksiä ei ole otettu huomioon. Sopi-
musehdot soveltuvat muutoksitta myös sivu- ja aliurakoihin”. (YSE 1998, 1.) 
Asiakirjana rakennushankkeen yleiset sopimusehdot on kovin laaja. Tässä pyri-
tään kertomaan sopimusehtojen niistä osista, jotka erityisen keskeisesti vaikut-
tavat asunto-osakeyhtiön korjausrakennushankkeeseen. 
Urakan sisältö ja laajuus 
Urakoitsijan pää- ja sivusuoritusvelvollisuudet esitellään kuvan 26 mukaisella 
taulukolla (YSE 1998, 4). Asunto-osakeyhtiön korjausrakennushanketta ajatel-
len on hyvä tietää, mitkä osa-alueet lankeavat sopimusehtojen perusteella ura-
koitsijan tehtäväksi ja mistä voi esittää lisätyölaskua. 
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KUVA 26. Urakoitsijan suoritusvelvollisuus (YSE 1998, 4) 
Työmaapalvelut on joukko työmaan perustoimintoja, jotka tulee järjestää kaikis-
sa kohteissa, jonka vuoksi ne määritellään kootusti rakennusurakan yleisissä 
sopimusehdoissa. Yleisten sopimusehtojen tarkoittamissa kaupallisissa asiakir-
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joissa määritellään taho, jolle työmaapalvelujen tuottaminen kuuluu. Mikäli mää-
rittelyä ei löydy, jokainen urakoitsija vastaa itse tarvitsemiensa työmaapalvelu-
jen tuottamisesta. Tapauksissa, joissa yleisten sopimusehtojen velvollisuuksista 
halutaan poiketa, täytyy sopia erikseen kaupallisissa asiakirjoissa. Työmaapal-
veluja on pääurakoitsijalle kuuluvia (kuva 27) sekä pääurakoitsijan muille ura-
koitsijoille suorittamia työmaapalveluja (kuva 28). (YSE 98, 4.) 
 
KUVA 27. Kaupallisten asiakirjojen määrittämän urakoitsijan järjestettävät työ-
maapalvelut (YSE 98, 4) 
 
KUVA 28. Pääurakoitsijan muille urakoitsijoille rakennusurakan yleisten sopi-
musehtojen mukaan kuuluvat työmaapalvelut (YSE 98, 4) 
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Työmaan johtovelvollisuus täytyy määritellä rakennusurakan kaupallisissa asia-
kirjoissa. Mikäli näin ei ole toimittu, on johtovelvollisuus tilaajalla. Työnjohtovel-
vollisuus tarkoittaa yleisjohtamista, vastaavan työnjohtajan asettamista, työsuo-
jeluvelvoitteiden hoitamista, aikataulun laatimista, työmaan töiden järjestelemis-
tä ja työmaan vakuuttamista, mikäli kaupallisissa asiakirjoissa ei toisin todeta. 
(YSE 98, 4.) 
Yhteistoiminta 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot velvoittavat urakoitsijaa, tilaajaa ja muita 
urakoitsijoita huomioimaan ja mahdollistamaan toinen toistensa työn suorittami-
nen. Pääurakoitsijan on tiedottamalla ja muulla yhteistoiminnalla varmistettava 
tilaajan ja muiden urakoitsijoiden välinen työsuoritusta sekä turvallisuutta ja su-
juvuutta edistävä toimintamalli, jolla ei tarpeettomasti häiritä vuorovaikuttavia 
osapuolia. Tilaajalla on velvollisuus myötävaikuttaa urakoitsijan kanssa sopi-
mansa rakennushankkeen toteutusta. Mikäli kaupallisissa asiakirjoissa ei muuta 
todeta, on tilaajan hankittavana rakennuslupa. Tilaajan velvollisuus on myös 
kustantaa viranomaiskatselmuksen ja mittaukset, sekä tuottaa urakoitsijalle so-
vitut suunnitelmat sovitussa aikataulussa. Tilaajan vastuulla on huolehtia sopi-
musten ristiriidattomuudesta, ja huolehtia sovitut hankinnat sovitussa aikatau-
lussa, sekä huolehtia etteivät urakan aikana omat sivu-urakat häiritse tarpeet-
tomasti pääurakoitsijan suoritusta. (YSE 98, 7-9§.) 
Laadunvarmistus 
Tilaajalla on milloin vain oikeus käydä rakennuttamassaan kohteessa tarkastus-
käynnillä. Tilaajalla edustajineen on myös tarvittavien kokeiden ja tutkimusten 
suorittamiseksi oikeus käyttää kohteessa olevia työkaluja ja laitteita sekä oikeus 
saada tarvittaessa apua kokeen suorittamiseen. Tilaaja on oikeutettu saamaan 
käsiinsä urakoitsijan laadunvarmistusasiakirjat ja mittaustulokset. Tilaajan suo-
rittamalla valvonnalla ja laaduntarkkailulla ei ole merkitystä urakoitsijan sopi-
muksenmukaiseen vastuuseen. (YSE 98, 59-62§.) 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot velvoittavat urakoitsijaa esittämään en-
nen työn aloittamista kirjallisen selvityksen toimenpiteistä, joita hän suorituksen-
sa laadunvarmistamiseksi aikoo käyttää. Lisäksi urakoitsijan tulee käyttää ra-
kennustuotteita, joiden takuuaika vastaa vähintään rakennusurakan takuuaikaa. 
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Urakoisijaa velvoitetaan myös valvomaan työnsä laatua kuvan 29 mukaisesti. 
(YSE 98, 5.) 
 
KUVA 29. Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen velvoitteet urakoitsijan  
omasta laadunvalvonnasta (YSE 98, 5) 
Sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys 
”Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan siten, että yhdessäkin asiakirjassa an-
nettu urakkaan liittyvä määräys katsotaan päteväksi, vaikka se puuttuisi muista 
sopimusasiakirjoista.” Ristiriitatilanteissa sovelletaan kuvan 30 mukaista päte-
vyysjärjestystä. (YSE 98, 5-6.) 
 
KUVA 30. Sopimusasiakirjojen pätevyys (YSE 98, 5-6) 
Urakka-aika 
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Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa otetaan kantaa myös urakkasuori-
tuksen ajoitukseen. Urakkasopimuksessa on tapana määritellä urakan aloitta-
misajankohta ja valmistumisajankohta. Mikäli määrittelyä ei ole tehty, on työt 
syytä aloittaa kahden viikon kuluessa sopimuksen syntymisestä ja saatettava 
loppuun työn luonteen kannalta kohtuullisessa ajassa. Työt, jotka vaativat toi-
sen työvaiheen valmistumisen, tulee aloittaa välittömästi tämän vaiheen valmis-
tuttua ja mahdollisuuksien mukaan tehtävä rinnan näiden töiden kanssa niitä 
kuitenkaan viivästyttämättä. (YSE 98, 6.) 
Urakkasuorituksen viivästyminen sovitusta oikeuttaa tilaajan viivästyssakkoon. 
Mikäli urakkasopimus ei määrittele viivästyssakkoa, on tilaaja oikeutettu jokai-
selta päivältä 0.05 % ja ali- ja sivu-urakan osalta 0.1 % päiväkorvaukseen ar-
vonlisäverottomasta urakkasummasta. Viivästyssakkoa lasketaan 50 päivän 
ajalta urakan valmistumisen osalta ja 75 päivän osalta urakan välitavoitteet 
huomioiden. Tilaaja ei ole oikeutettu muihin korvauksiin viivästymisen osalta. 
(YSE 98, 6.) 
Vakuudet ja vakuutukset 
Urakoitsijalla on velvollisuus esittää tilaajalle vakuus. Vakuudella pyritään var-
mistamaan urakkasuorituksen kokonaisvaltainen läpivieminen. Vakuudeksi kel-
paa raha, vakuuslaitoksen omavelkainen takaus, talletus rahalaitokseen tai muu 
vakuus, jonka tilaaja hyväksyy. Vakuuden arvo tulee olla rakennusajalta 10 % ja 
takuuajalta 2 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Urakoitsijan tulee suo-
rittaa tilaajalle vakuus ennen tilaajan ensimmäistä maksusuoritusta tai viimeis-
tään 21 päivän kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. Takuuajan va-
kuus annetaan ennen kuin rakennusajan vakuuden voimassaolo päättyy. Jos 
asetetun vakuuden arvo muuttuu tai urakkasumma muuttuu muutos- ja lisätöi-
den johdosta, on syytä tarkastaa vakuuden määrä. Jos kaupallisissa asiakirjois-
sa ei muuta todeta, tulee rakennusajan vakuus olla voimassa kolme kuukautta 
yli urakka-ajan sekä takuuajan vakuuden kolme kuukautta yli takuuajan. (YSE 
98, 9.) 
Rakennusurakan johtovelvollinen urakoitsija on kustannuksellaan velvollinen 
ottamaan vakuutuksen kiinteistölle, työntekijöille, rakennustuotteille sekä käyttö-
tarvikkeille niiden jälleenmyyntiarvosta. Tilaaja esittää vakuutukseen sisältyvien 
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sivu-urakoiden, rakennuttajanhankintojen ynnä muiden urakoitsijan vakuutus-
vastuulla olevien vakuutuskohteiden arvon tarjouspyynnössään. Vakuutuksen 
tulee olla voimassa myös takuutöiden aikana, vaikka vastaanoton jälkeen ra-
kennuksen muusta vakuuttamisesta vastaa rakennuttaja. Vakuutus otetaan 
asianmukaisesta sijaintimaassa sijaitsevasta vakuutuslaitoksesta. Vakuutus-
määrän tulee joka hetki vastata vakuutettavan kohteen täyttä arvoa. Vakuutuk-
sen omavastuu saa olla enintään 0,5 % urakan kokonaishinnasta. Vakuutuskirja 
luovutetaan rakennuttajalle urakoitsijan toimesta. Vanhojen rakennusten osalta 
urakoitsijan vakuutusvelvollisuus rajoittuu kyseisen kohteen korjauskustannuk-
siin. (YSE 98, 9.) 
Maksuvelvollisuus 
Urakkahinta on urakkasopimuksessa urakoitsijalle arvolisäverolliseen ja verot-
tomaan summaan eritelty vastike sopimuksen täyttämisestä. Sopimuksen mu-
kaiset maksut tulee maksaa, kun sopimuksen mukainen suoritus on todettu 
maksukelpoiseksi. Jos urakkasopimuksesta puuttuu maksuerätaulukko, täytyy 
tilaajan suorittaa osamaksuja urakan edistymisen mukaan. Urakkahinnan lop-
puerä suoritetaan, kun sopijaosapuolten taloudelliset välit on selvitetty. Tilaajalla 
on korkolain mukainen velvollisuus suorittaa viivästyssakkoa, mikäli tämä ei 14 
vuorokauden kuluessa laskun erääntymisestä ole maksua suorittanut. Tilaajalla 
on kuvan 31 mukaisesti oikeus pidättää maksettavaa urakkasummaa. Tilaajalla 
on kuitenkin ennen maksun pidättämistä velvollisuus antaa urakoitsijalle mah-
dollisuus kommentoida pidätyksen syytä ja määrää. (YSE 98, 10.) 
 
KUVA 31. Tapahtumat, joiden nojalla tilaajalla on oikeus pidättää tietty osa 
urakkasopimuksen mukaisista maksuista (YSE 98, 10) 
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Suunnitelma- ja hintamuutokset 
Urakoitsija on velvollinen toteuttamaan tilaajan urakan aikana esittämät muutos-
työt, mikäli ne eivät muuta urakkasuorituksen luonnetta. Muutokset osoitetaan 
urakoitsijalle, joka tekee työstä muutostyötarjouksen. Tilaajan on viivytyksettä 
käsiteltävä tarjous. Muutostyötä ei saa alkaa toteuttaa, ennen kuin siitä on kirjal-
lisesti sovittu. (YSE 98, 10-12.) 
Kesken urakan tehdyt muutokset rakennussuunnitelmaan vaikuttavat urakka-
hintaan sekä urakka-aikaan. Rakennussuunnitelman muutoksia tulee seurata 
niitä vastaava urakkahinnan muutos. Kyseisestä muutoksesta urakoitsija antaa 
kirjallisen tarjouksen. Työn hinnan määräytymisperusteet käyvät ilmi urakkaso-
pimuksesta tai muussa tapauksessa työ toteutetaan joko urakoitsijan omakus-
tannehintaan tai tilaaja voi ottaa työn toteuttaakseen. Urakkaan muodostuvista 
lisätöistä urakoitsija on oikeutettu kohtuulliseen määrään lisäaikaa. (YSE 98, 
10-12.) 
2.3.3 Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot (ISE 2007) 
Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäväksi kaikissa kiin-
teistöjohtamista koskevissa sopimuksissa. Isännöintisopimuksen tavoitteena on 
luoda edellytykset kyseisen kiinteistön tarkoituksenmukaiselle käytölle huomioi-
den sen käyttäjät tarpeineen ja tavoitteineen. (ISE 2007, 2.) 
Sopimuksen toteuttamisen myötävaikuttaminen 
Isännöintisopimuksen tilaajalla on myötävaikutusvelvollisuus sopimusehtojen 
täyttämiseksi. Tilaaja on velvollinen kustannuksellaan toimittamaan asiakirjat ja 
tiedot, joita isännöitsijä tarvitsee tehtävänsä hoitamiseen. Tilaaja tekee selvityk-
sen olemassa olevista kiinteistöä koskevista vakuutuksista sekä niiden keskei-
sistä sopimusehdoista isännöitsijälle. Tilaaja varmistaa isännöitsijälle pääsyn 
tehtävän kannalta olennaisiin tiloihin järjestämällä tälle riittävän määrän avaimia 
kuittausta vastaan. Tilaajan vastuulla on tiedottaa kiinteistön asukkaita isännöin-
tisopimuksen keskeisestä sisällöstä. (ISE 2007, 3.) 
Isännöintisopimuksen toimeksisaajalla eli isännöitsijällä on myös myötävaiku-
tusvelvollisuus. Isännöitsijän tulee ilmoittaa vastuuvakuutuksensa keskeisistä 
ehdoista ja ehtojen muutoksista tilaajalle. Isännöitsijän tulee viipymättä ilmoittaa 
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tilaajalle palvelujensa hoitamisen yhteydessä havaitsemistaan vioista ja puut-
teista. Jotta suuremmalta vahingolta vältyttäisiin, on isännöitsijällä oikeus ja vel-
vollisuus korjata havaitsemansa epäkohta tilaajan lukuun. Isännöintisopimuk-
sessa nimetyn isännöitsijän vaihtumisesta on ilmoitettava kohtuullisessa ajassa 
etukäteen. (ISE 2007, 3.) 
Tilaajavastuulain velvoitteet 
Isännöitsijä huolehtii, että hän ja hänen käyttämänsä alihankkijat täyttävät tilaa-
javastuulain mukaiset velvoitteet (ISE 2007, 2). 
Yleistä isännöintisopimuksesta 
Isännöintipalkkio maksetaan kuukausittain sopimuksen edellyttämällä tavalla. 
Sopimuksen sisältöä voidaan muuttaa ainoastaan sopijaosapuolten yhteisellä 
sopimuksella. Sopijaosapuolen on ilmoitettava välittömästi havaittuaan epäkoh-
dan sopimuksessa. Havaitun epäkohdan aiheuttamasta haitasta on mahdollista 
saada hyvitystä ainoastaan siltä osin kuin haittaa aiheutuu vaatimuksen tekemi-
sen jälkeen. (ISE 2007,3.) 
Sopimushinnan tarkastaminen määritellään isännöintisopimuksessa. Hinnan 
tarkistusta edeltää hinnantarkistusehdotus, joka tulee toimittaa hyvissä ajoin 
ennen sopimusehdoissa määriteltyä hinnantarkistusajankohtaa. Tarkistusehdo-
tuksessa tulee ilmetä tarkistuksen perusteet. Tilaajan tulee niin halutessaan 
esittää eriävä mielipiteensä hinnantarkistuksesta kuukauden kuluessa tarkis-
tusehdotuksen saatuaan, jolloin hinnantarkistusneuvottelut tulee käynnistää 
välittömästi. Hinnantarkistuksen perusteiden on täytynyt syntyä sopimukseen 
johtaneen tarjouksen jättämisen jälkeen, jotta perusteet voidaan ottaa huomi-
oon. (ISE 2007,3.) 
Sopimuksen irtisanomisaika on kolme kuukautta. Irtisanomisaika voidaan vält-
tää maksamalla kolmea kuukautta vastaava sopimuspalkkio. Mikäli kyseessä 
on tyytymättömyys sopijaosapuolen toimintaan, voi kyseeseen tulla sopimuksen 
purkaminen. Sopimuksen purkaminen johtaa sen välittömään päättymiseen. 
Jotta sopimus voitaisiin purkaa, täytyy sopimuskumppanin olla törkeästi laimin-
lyönyt tehtäviään tai muutoin toiminut erittäin moitittavalla tavalla. Sopimuksen 
purkaminen täytyy perustella kirjallisesti. Mikäli sopimuksen purkamisen yhtey-
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dessä on muodostunut vahinkoa sopimuskumppanille, on tämä oikeutettu kor-
vaukseen. Korvaussumma on yhden kuukauden palkkio, mikäli isompaa tai pie-
nempää summaa ei osoiteta. (ISE 2007, 3.) 
Sopimussuhteen päättymistä seuraa isännöitsijälle velvollisuus toimittaa kiin-
teistöä koskevat asiakirjat, tiedot, avaimet sekä muu hallussaan oleva tilaajan 
omaisuus takaisin tilaajalle. Tilaaja on oikeutettu saamaan ajantasaisen kirjan-
pidon suoriteperusteisesti laadittuna sekä tätä vastaavan talousarviovertailun. 
Isännöitsijällä on tässäkin kohtaa myötävaikutusvelvollisuus, jotta uuden isän-
nöitsijän toiminta käynnistyy mahdollisimman hyvin. Sopijaosapuolet ovat kor-
vausvelvollisia toisilleen tuottamastaan vahingosta, joka on syntynyt sopimuk-
sen mukaisen velvoitteen suorittamatta jättämisestä. Vahingonkorvausvastuun 
laajuus ja rajoitteet sovitaan erikseen. (ISE 2007, 4.) 
Sopimusasiakirjat 
”Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan siten, että yhdessäkin asiakirjassa an-
nettu määräys on pätevä, vaikka se puuttuisi muista sopimusasiakirjoista”. Mi-
käli isännöintisopimukseen liittyvät sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidas-
sa, käytetään kuvan 32 mukaista pätevyysjärjestystä. Pätevyysjärjestys voidaan 
tarvittaessa sopia halutunlaiseksi. (ISE 2007, 4.) 
 
KUVA 32. Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys (ISE 2007,2) 
 56 
3 KORJAUSRAKENNUSHANKE ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ 
Asunto-osakeyhtiö korjausrakennushankkeen tilaajana on hyvin erilainen lähtö-
kohta kuin useimmissa muissa rakennushankkeissa. On hyvin mahdollista, että 
kaikki kiinteistön käyttäjät ovat samalla kiinteistön omistajia. Vaikka omistaja ei 
olisi käyttäjä, on tällä yhtälailla mielipide asukkaiden kanssa siitä, mitä asioita 
varsinkin isoon korjaushankkeeseen ryhtyessä on otettava huomioon. Jos tar-
kemmat yksityiskohdat eivät kiinnosta, on omistajilla mielipide ainakin siitä, teh-
däänkö korjaushanketta ja mitä se saa maksaa. Lisäksi asunto-osakeyhtiössä 
yhtiön omistajat käyttävät huomattavasti suorempaa valtaa verrattuna vaikkapa 
pörssiyhtiöön eikä yhtiötä hallinnoivalla johdolla olekaan niin suoraa vaikutus-
valtaa yhtiön päätöksentekoon. (Asiantuntijahaastattelut.) 
Jotta korjaushanke asunto-osakeyhtiössä saadaan onnistuneesti vietyä läpi, 
täytyy varsinkin yhtiön johdon olla perillä vastuista, velvollisuuksista ja valtuuk-
sista. Kuvassa 33 kuvataan tässä luvussa käsiteltävät osa-alueet. 
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KUVA 33. Rakennushanke asunto-osakeyhtiössä 
3.1 Laki velvoittaa rakennushankkeeseen ryhtyvää 
Laki yhdessä viranomaissäännösten kanssa ohjaa rakennushankkeen kulkua. 
Ohessa selvitetään asunto-osakeyhtiön korjausrakennushankkeen kannalta 
merkittäviä lain velvoitteita. 
3.1.1 Maankäyttö ja rakennuslaki 
”Tämän lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että 
siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, 
taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä.” (Maankäyttö- 
ja rakennuslaki 1999, Luku1:1.) 
Rakentamisen tulee noudattaa hyvää rakennustapaa. Kiinteistöä koskevissa 
korjaus- ja muutostöissä tulee huomioida rakennuksen ominaisuudet ja erityis-
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piirteet. Muutokset eivät saa johtaa käyttäjien turvallisuuden, eikä terveydellis-
ten olojen heikkenemiseen. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, Luku17:117.) 
Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa rakennushankkeeseen ryhtyvää huoleh-
timaan rakennuksen rakentamisen ja suunnittelun suorittamisesta säännösten 
ja määräysten sekä annetun rakennusluvan mukaisesti. Rakennuslupaan voi-
daan sisällyttää täsmennyksiä rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksien 
toteutumista varten tehtävistä toimenpiteistä. Luvanvaraisia rakennustöitä teh-
täessä täytyy hankkeelle nimetä vastaava työnjohtaja ja tarvittavat erityisala 
työnjohtajat, jotka määritellään asetuksella. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 
Luku 17:119; 121; 122.) 
Suojelumääräykset 
Asunto-osakeyhtiön tulee olla korjausrakennushankkeeseen ryhtyessään tietoi-
nen kiinteistöään koskevista suojelumääräyksistä. Suojelumääräyksistä määri-
tellään maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä laissa rakennusperinnön säilyttämi-
seksi. Kyseistä kiinteistöä koskevat suojelumääräykset käyvät ilmi asemakaa-
vaotteesta. 
Asemakaavassa voidaan määrätä jollekin rakennukselle, alueelle tai maisemal-
le sen kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen 
vuoksi suojelumääräyksiä. Määräyksiä annettaessa täytyy huomioida kiinteistön 
omistajalle muodostuvan velvoituksen kohtuullisuus. (maankäyttö- ja rakennus-
laki. 1999, luku 7 57§.) Rakentamisperinteen säilyttämisestä päättää elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus. Päätöksen vahvistaa ympäristöministeriö, raken-
tamiseen liittyvissä kysymyksissä neuvonantajana toimii museovirasto. (Laki 
rakennusperinnön suojelemisesta. 2010, Luku 2 9§.) Asunto-osakeyhtiön korja-
usrakennushankkeen osalta keskeisin suojelupäätöksen sisältö koskee entis-
tämistä tai siinä tehtäviä korjaustöitä siten, ettei niillä vaaranneta suojelun tar-
koitusta sekä suojelun edellyttämää yhteydenpitoa suojelua valvoviin viran-
omaisiin (Laki rakennusperinnön suojelemisesta. 2010, Luku 2 10§). 
Suojeltava kohde voi olla oikeutettu korvauksiin sekä avustuksiin. Korvauksia 
maksetaan suojellulle rakennukselle, mikäli omistaja suojelumääräyksen vuoksi 
joutuu toimimaan kiinteistön kulttuurihistoriallisen arvon säilyttämiseksi tai mikäli 
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rakennuksen vaarantamiskiellosta syntyy omistajalle kustannuksia. Nämä kus-
tannukset korvataan täysimääräisinä valtion toimesta. Avustukset määräytyvät 
valtion talousarvion puitteissa ja tapauskohtaisesti. (Laki rakennusperinnön suo-
jelemisesta. 2010, Luku 3 13§, Luku 4 16§.) 
Rakentamismääräyskokoelma 
Maankäyttö- ja rakennuslakia täydennetään asianomaisen ministeriön toimesta 
rakentamismääräyskokoelmalla. Rakentamismääräyskokoelma sisältää sekä 
ohjeita, että määräyksiä rakentamisen teknisiin ja yleisiin osa-alueisiin. Määrä-
ykset ovat velvoittavia, ohjeet eivät. (Maankäyttö- ja rakennuslaki. 1999, Luku 1 
13§.) 
Kiinteistönomistajan velvoitteet kiinteistön pidosta 
Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa kiinteistön omistajaa pitämään omista-
mansa kiinteistön turvallisena, terveellisenä ja käyttökelpoisena. Kiinteistö ei voi 
myöskään rumentaa ympäristöä eikä muodostaa ympäristöhaittaa. Kiinteistön 
omistajan epäonnistuessaan täyttää nämä velvollisuudet antaa rakennusvalvon-
taviranomainen kunnossapitokehotuksen. Kunnossapitokehotus sisältää yksi-
löidyn luettelon tarvittavista toimenpiteistä kiinteistön kuntoon saattamiseksi. 
Mikäli kiinteistön omistaja ei suorita kunnossapitokehotuksen sisältämiä toimia 
siinä mainittuun määräaikaan mennessä, puuttuu kunnossa pitämättä jättämi-
seen rakennusvalvontalautakunta. Rakennusvalvontalautakunta määrää mää-
räajan tehtäville toimille uhkasakon velvoittamana. Uhkasakko on yleensä mää-
rältään tuntuva. (Isännöinnin käsikirja. 2011, 159-160.) 
3.1.2 Tilaajavastuulaki 
”Tämän lain tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja 
työehtojen noudattamista sekä luoda yrityksille ja julkisoikeudellisille yhteisöille 
edellytykset varmistaa, että niiden kanssa vuokratyöstä tai alihankinnoista so-
pimuksia tekevät yritykset täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset 
velvoitteensa.” (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista 
työvoimaa käytettäessä 2006, 1§). 
Tätä lakia sovelletaan kaikissa asunto-osakeyhtiön rakennushankkeissa, missä 
se toimii tilaajana/rakennuttajana. Ennen kuin rakennuttaja tekee sopimuksen 
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vuokratyöstä tai alihankinnasta, on tilaajan pyydettävä sopimusosapuolelta ku-
vassa 34 esitetyt selvitykset. 
 
KUVA 34. Tilaajan selvitysvelvollisuudet käyttämästään urakoitsijasta (Laki ti-
laajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäes-
sä. 2006, 5§) 
Tilaajan laiminlyödessä tämän lain tarkoittama selvitysvelvollisuus on tälle mah-
dollista määrätä laiminlyöntimaksu suuruudeltaan 1 500 - 15 000 €. Maksun 
suuruus riippuu laiminlyönnin laajuudesta sekä tehdyn sopimuksen arvosta, 
laiminlyönnin toistuvuudesta, suunnitelmallisuudesta ja muista olosuhteista, 
myös lieventäviä asianhaaroja voi ilmetä. Tilaajaa ja tämän palveluksessa ole-
via sitoo vaitiolovelvollisuus tämän lain nojalla työn suorittajan tälle toimittamis-
taan tiedoista. Lakia valvoo työsuojeluviranomainen (Laki tilaajan selvitysvelvol-
lisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä. 2006, 9§, 12§.)  
3.1.3 Työturvallisuuslaki ja asetus rakennustyön turvallisuudesta 
Työturvallisuuslaki sekä valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 
velvoittaa myös rakennushankkeeseen ryhtyvää eli asunto-osakeyhtiötä silloin, 
kun se toimii rakennuttamistehtävissä. 
Rakennushankkeen rakennuttajan on velvollisuus sopimuksin tai muilla käytet-
tävissä olevilla menetelmillä velvoittaa jokaista hankkeessaan työskentelevää 
työntekijää kantamaan tämän yksilöivän kuvallisen tunnisteen. Tunnisteesta on 
käytävä ilmi kehen kyseinen henkilö on työsuhteessa. (Työturvallisuuslaki. 
2002, Luku 6 52§.) Rakennushankkeen rakennuttajalle muodostuvat kuvan 35 
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mukaiset pääurakoitsijan tai muun päätoteuttajan vastuut, mikäli pääurakoitsijaa 
ei ole määritelty. 
 
KUVA 35. Rakennuttajavastuu ilman pääurakoitsijaa (Työturvallisuuslaki. 2002, 
Luku 6 51§) 
Rakennuttajan on osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa sen 
tekijöille eikä työmaan vaikutuspiirissä oleville henkilöille. Rakennushankkeen 
rakennuttajan on määrättävä hankkeelle jo suunnitteluvaiheessa pätevyydel-
tään työn vaativuutta vastaava turvallisuuskoordinaattori. Rakennuttajan velvol-
lisuutena on velvoittaa suunnittelijoita ottamaan huomioon tehtävän työn turval-
lisuus jo suunnitelmissaan. Rakennuttaja on velvollinen huolehtimaan huoltokir-
jan laadinnasta, ennen rakennuksen käyttöönottoa. (Valtioneuvoston asetus 
rakennustyön turvallisuudesta. 2009, Luku 1 3§, Luku 2 5§, 7§.) Rakennus-
hankkeen rakennuttajan täytyy laatia turvallisuusasiakirja hankkeen suunnitte-
lua ja valmistelua varten. Selvityksen sisältö selviää kuvasta 36. 
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KUVA 36. Turvallisuusasiakirjan sisältö (Valtioneuvoston asetus rakennustyön 
turvallisuudesta. 2009, Luku 2 8§) 
Rakennuttajalla on velvollisuus varmistaa, että päätoteuttaja on laatinut turvalli-
suussuunnitelman tehtävistä rakennustöistä sekä suunnitelman rakennustyö-
maa-alueen käytölle. Molemmat suunnitelmat laaditaan kirjallisesti päätoteutta-
jan toimesta ja esitellään rakennuttajalle. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön 
turvallisuudesta. 2009, Luku 2 10§, 11§.) 
3.1.4 Rakennuslupa 
Asunto-osakeyhtiön korjaus- ja muutostöissä tarvitaan rakennuslupa silloin, kun 
suunniteltu työ on rinnastettavissa rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen 
tai kerrosalaan laskettavan tilan lisääntyessä. Työn vaikuttaessa asukkaiden 
turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin tarvitaan myös rakennuslupa. Mikäli 
korjaus tai muutostyöhanke sisältää muutoksia kantaviin rakenteisiin tai sisältää 
tilamuutoksia, edellyttää työ edelleen viranomaisohjausta ja lupa on haettava. 
(Isännöinnin käsikirja. 2011, 155.) 
Käytännössä rakennusluvan tarve ulottuu asunto-osakeyhtiöissä linja-
saneeraushankkeisiin (pois lukien pienemmät pinnoittamalla tehtävät put-
 63 
kisaneeraukset), ilmanvaihdon saneerauksiin ja tilamuutoksiin. Tilamuutoksella 
tarkoitetaan esimerkiksi märkätilan laajentamista. Olemassa olevan märkätilan 
parannus ei vaadi rakennuslupaa. (Isännöinnin käsikirja. 2011, 155.) 
3.1.5 Toimenpidelupa 
Asunto-osakeyhtiön korjausrakennushankkeissa toimenpidelupaa vaativat työt 
koskettavat lähinnä kiinteistön julkisivua tai säilytys- ja varastointitiloja. Myös 
yhtiössä sijaitsevien huoneistojen yhdistäminen yhdeksi isommaksi asunnoksi 
tai erottaminen pienemmäksi vaatii toimenpideluvan. (Isännöinnin käsikirja. 
2011, 156-157.) 
3.2 Rakennushankkeeseen liittyvä päätöksenteko 
3.2.1 Prosessi 
Asunto-osakeyhtiön toimeenpanevia elimiä ovat yhtiökokous, taloyhtiön hallitus 
ja isännöitsijä. Yhtiökokouksella on asunto-osakeyhtiön suurin, lain määrittele-
mä päätäntävalta. Yhtiökokouksessa yksittäinen osakkeen omistaja voi käyttää 
päätäntävaltaansa. Taloyhtiön hallituksen vastuut on määritelty asunto-
osakeyhtiölaissa jokseenkin yleisluontoisesti. Hallituksen tehtäväksi jää yhtiön 
hallinnointi, kiinteistön ja rakennusten pito sekä muun toiminnan järjestäminen. 
Hallituksen vastuulla on myös kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämi-
nen. (Luoto 2011, 33,36,88.) 
Asunto-osakeyhtiön päätöksentekoa ohjaa asunto-osakeyhtiölaki ja yhtiön yh-
tiöjärjestys. Mikäli kyseessä olevaan päätökseen laki eikä yhtiöjärjestys toisin 
määrää, käytetään yksinkertaista enemmistöä vahvistettaessa päätös. Asunto-
osakeyhtiölaki ei itsessään määrittele tapaa millä yksinkertainen enemmistö 
todetaan päätöksen vahvistamiseksi. Mikäli asiasta ei äänestetä, todetaan pöy-
täkirjaan yhtiökokouksen olleen yksimielinen. (Isännöinnin käsikirja. 2011, 108.) 
Usein on kuitenkin yhtiökokouksen päätöksen perustelemiseksi syytä äänestää. 
Äänestämisessä täytyy toteutua yksi osake yksi ääni periaate. Äänestys voi-
daan toteuttaa esimerkiksi lippu- tai nimenhuutoäänestyksenä. Päätöksen edel-
lyttämä yksinkertainen enemmistö tarkoittaa, että koska yhden ehdotuksen täy-
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tyy saada yli puolet äänistä, voidaan äänestää ainoastaan kahdesta esitysvaih-
toehdosta kerrallaan. (Isännöinnin käsikirja. 2011, 108.) 
Käytännössä sulavan päätösmenettelyn takaamiseksi on tarkoituksenmukaista 
äänestää ensin hallituksen esityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä eli halli-
tuksen tulisi pidättäytyä yhdessä esityksessä päätettävää asiaa kohden. Käsitel-
täessä useampaa ehdotusta täytyy kokouksen puheenjohtajan hyväksyttää ää-
nestysjärjestys yhtiökokouksella. Ennen varsinaista äänestystä voidaan toteut-
taa koeäänestys käsiä nostamalla. Koeäänestyksen tulosta ei voida hyväksyä 
lopulliseksi päätökseksi, mikäli yksikin kokouksen äänioikeutetuista vaatii varsi-
naista äänestystä. (Isännöinnin käsikirja. 2011, 108.) 
3.2.2 Valtuudet tehdä päätös 
Hallituksella on yleisten tehtäviensä lisäksi yksinomaan sille kuuluvia päätöksiä. 
Yksinomaan hallituksella on toimivalta haettaessa kiinteistöä koskevia viran-
omaislupia. Hallitus päättää ja vastaa itsenäisesti isännöitsijän valinnasta ja 
isännöintisopimuksen allekirjoittamisesta. Yhtiökokouksella ei ole valtuuksia 
esittää vaatimuksia koskien isännöitsijän valintaa. Hallituksella on yksittäistapa-
uksissa oikeus tehdä päätöksiä isännöitsijän vastuulle kuuluvista asioista, vaik-
ka yhtiöllä olisi isännöitsijä. Erityistapauksissa on taloyhtiön hallituksella oikeus 
tehdä päätöksiä myös yhtiökokouksen päätösvaltaisista asioista, kuten nopeaa 
reagointia vaativa vesivahinko. Mikäli päätösvaltaisuudesta on epäselvyyttä, on 
päätös syytä viedä yhtiökokouksen tehtäväksi. (Isännöinnin käsikirja. 2011, 
116.) 
Isännöitsijän itsenäinen toimivalta ulottuu tälle uskottuihin yleisiin isännöitsijän 
tehtäviin. Isännöitsijällä on oikeus itsenäisesti allekirjoittaa yhtiötä sitovia sopi-
muksia yhtiötä edustaessaan. (Isännöinnin käsikirja. 2011, 119-120.) 
3.3 Osakkaille tiedottaminen rakennushankkeen aikana 
Asunto-osakeyhtiön korjausrakennushankkeen aikana tulee yhtiön asukkaita 
tiedottaa koko hankkeen läpi, aina hankkeen valmistelusta asukkaan vastuisiin 
takuuaikana.  
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Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous valtuuttaa hankesuunnittelun laatimisen. Han-
keselvityksen valmistuttua on syytä pitää infotilaisuus, jossa asukkaille selvite-
tään hallituksen yhtiökokoukselle aikoma investointiesitys. Tässä vaiheessa 
yhtiön asukkailla on vielä mahdollisuus esittää hanketta koskevia perusteltuja 
mielipiteitä ja hallituksella mahdollisuus sisällyttää näitä mielipiteitä yhtiökoko-
ukselle tekemäänsä esitykseen. Jotta tilaisuus olisi oikeasti hedelmällinen vuo-
rovaikutustilaisuus yhtiön asukkaiden ja hallituksen välillä, tulee asukkaille vara-
ta riittävästi aikaa esitys hahmotelman sisäistämiseen ja omien mielikuvien 
muodostumiselle. (Isännöinnin käsikirja. 2011, 564.) 
Rakentamispäätöksen eli päätöksen aloittaa suunniteltu rakennushanke tekee 
yhtiökokous. Yhtiön asukkaille on syytä pitää infotilaisuus ennen varsinaista 
hankepäätöstä tekevää yhtiökokousta. Infotilaisuuden aikana on syytä selvittää 
kattavasti yhtiön asukkaille tulevan hankkeen sisältö. Mikäli hankkeessa on osa-
alueita, joihin asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa, kerrotaan näistä infotilai-
suudessa. Tämän tilaisuuden tarkoitus ei ole enää antaa yhtiön asukkaille vai-
kutusmahdollisuutta hankkeen sisältöön. Infotilaisuuden jälkeen pidetään yhtiö-
kokous, missä päätetään hankkeen käynnistämisestä, rahoituksesta ja valitusta 
urakoitsijasta. Yhtiökokous antaa hallitukselle oikeuden allekirjoittaa urakkaso-
pimus ja tämän jälkeen urakka voidaan käynnistää. (Isännöinnin käsikirja. 2011, 
574.) 
Asunto-osakeyhtiön korjaushankkeen valmistuttua on aika tehdä yhtiön osak-
kaille selvitys hankkeen läpiviennistä. Selvityksen tulee olla mahdollisimman 
avoin ja sisältää kaikki hankkeeseen liittyvät kustannukset eriteltyinä projektin 
hallinnasta lisä- ja muutostöihin. Selvitys toteutetaan hankkeen valmistumisen 
jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Osakkaille täytyy tiedottaa myös heidän 
mahdollisuuksistaan maksaa rahoitusvastikevelvoitteita muilla kuin maksusuun-
nitelman tavoilla. Asukkaiden vastuista takuuajan reklamointiin tulee myös tie-
dottaa, jotta mahdolliset rakennusvirheet saadaan korjattua ennen takuuajan 
päättymistä. (Isännöinnin käsikirja. 2011, 584–585.) 
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3.4 Osakasmuutostyö rakennushankkeen aikana 
Osakasmuutoksia käsiteltäessä on lähtökohtaisesti ajateltava, että osakkaalla 
on oikeus valita asumisensa laatutaso, oli se sitten perustasoa laadukkaampi tai 
huonompi. Osakkaan muutostyö ei kuitenkaan saa vaurioittaa rakennusta eikä 
haitata muita osakkaita, jolloin taloyhtiön hallituksen tulee lähtökohtaisesti 
myöntää oikeus muutostyöhön. Tehtävien muutosten on oltava yhtiöjärjestyk-
sessä määrätyn osakehuoneiston käyttötarkoituksen mukaista. (Isännöinnin 
käsikirja. 2011, 94–95, 162.) 
Osakas voi yhtiön suostumuksella tehdä muutoksia myös osakkeensa ulkopuo-
lella hallitsemissaan tiloissa, kuten varastotilat. Osakkaan hallitsemat tilat löyty-
vät yhtiöjärjestyksestä. (Isännöinnin käsikirja. 2011, 94, 590.) 
Asunto-osakeyhtiön korjaushankkeiden yhteydessä usein järjestetään osakkail-
le mahdollisuus henkilökohtaisiin muutos- ja lisätöihin. Osakkaiden halukkuus 
lisä- ja muutostöihin on syytä selvittää asukaskyselyllä jo hankesuunnitteluvai-
heessa. On sekä osakkaan että taloyhtiön edun mukaista, että tällaiset lisä- ja 
muutostyöt laskutetaan pääurakoitsijan toimesta suoraan osakkaalta, mikäli 
lisä- ja muutostyö teetetään kyseisellä urakoitsijalla. Mikäli lasku osoitetaan 
suoraan osakkaalle, on tämän mahdollista saada siitä kotitalousvähennys. Ai-
noastaan erityistapauksessa on syytä sisällyttää kokonaisurakkaan töitä, joita ei 
tehdä kaikille osakkaille samantasoisina. (Isännöinnin käsikirja. 2011, 563, 600.) 
3.4.1 Asunto-osakeyhtiön vastuu osakkaan huoneistokohtaisista muutos-
töistä 
Asunto-osakeyhtiön tulee tarvittaessa hankkia osakaan muutostyön tarvitsemat 
rakennusluvat. Tämä johtuu siitä, ettei rakennuslainsäädäntö tunnusta asunto-
osakkeen hallintaan oikeuttavan osakkeen haltijan itsenäistä asemaa. Näin ol-
len luvanvaraisissa rakennushankkeissa rakennusviranomaiseen on yhteydes-
sä asunto-osakeyhtiö eli hallitus tai isännöitsijä. Rakennuslupahakemukset teh-
dään osakkaan kustannuksella. (Isännöinnin käsikirja. 2011, 94, 161–162.) 
 67 
3.4.2 Osakkaan vastuu huoneistokohtaisista muutostöistä 
Osakas on vastuussa aikomansa hankkeen toteuttamisesta, suunnittelusta, val-
vonnasta ja tarvittavista toimenpide- ja rakennuslupamenettelyistä. (Isännöitsi-
jän käsikirja. 2011, 593 4.11.4.) Vuonna 2010 uudistunut asunto-osakeyhtiölaki 
kasvatti muutostyöhön ryhtyvän osakkaan vastuuta tuottamusolettamalla. Tuot-
tamusolettama linjaa, että mikäli osakkaan muutostyön aikainen vahinko tapah-
tuu rikkoen muutos- ja kunnossapitosäännöksiä tai kyseisen taloyhtiön yhtiöjär-
jestyksen määräyksiä kunnossapito- ja muutostöiden osalta, katsoo laki, että 
vahinko on sattunut osakkaan huolimattomuudesta ja on osakkaan tällöin va-
pautuakseen vastuusta osoitettava huolellisuutensa. Osakkeen omistajan täytyy 
pystyä osoittamaan, että työ on suunniteltu toteutettu ja valvottu siten, ettei siitä 
aiheudu vahinkoa yhtiölle eikä osakkaille. (Luoto 2011, 109–110.) 
Muutostyön ilmoittamisvelvollisuus 
Osakkaalla on asunto-osakeyhtiölain perusteella velvollisuus ilmoittaa yhtiön 
hallinnolle kuvan 37 mukaisista muutostöistä (Isännöinnin käsikirja. 2011, 591). 
 
KUVA 37. Asunto-osakeyhtiön osakkaan velvollisuudet koskien huoneistonsa 




Valvonnalla varmistutaan, että osakas toteuttaa muutostyöhakemuksellaan il-
moittamansa työn kiinteistöä vahingoittamatta, hyvää rakentamistapaa ja esit-
tämiään suunnitelmia, sekä taloyhtiön hallituksen ohjeita noudattaen. Valvon-
nan järjestää yhtiön hallitus osakkaan kustannuksella. Kustannusten tulee kui-
tenkin pysyä kohtuullisina. Työn edetessä valvoja järjestää tarvittavan määrän 
katselmuksia, työn laadun ja sopimustenmukaisuuden toteamiseksi. Työn val-
mistuttua ja rakennuslupaa vaativissa töissä rakennusvalvontaviranomaisen 
hyväksyttyä hanke tulee asiaan kuuluvan osakkaan toimittaa kopioit kaikista 
suunnitteludokumenteista yhtiölle muutostöiden arkistointia varten. (Isännöinnin 
käsikirja. 2011, 595; Luoto 2011, 108.) Muutostyötä teettävän/tekevän osak-
kaan on edesautettava taloyhtiötä suorittamaan työn valvontansa hyvän raken-
tamistavan mukaisesti, esimerkiksi ilmoittamalla aikataulun tarkastusta vaativien 
töiden ajankohdista (Luoto 2011, 108). 
3.4.4 Perustaso 
Asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuu koskee pelkästään yhtiön perustasoa. 
Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä muutoksia tähän perustasoon. Näin toi-
miessaan osakkeen omistaja ottaa kunnossapitovastuun itselleen, kunnossapi-
tovastuu siirtyy myös seuraaville omistajille. Yhtiön kulloinenkin perustaso tulee 
olla määriteltynä ja osakkaiden tiedossa. Perustason määrittelyyn voi tulla muu-
toksia esimerkiksi rakennusmääräysten puolesta tai kun kyseessä olevaa kiin-
teistöä perusparannetaan tai uusitaan. (Isännöinnin käsikirja. 2011, 92.) 
Mikäli kunnossapitovastuusta halutaan poiketa, tulee poikkeus sisällyttää yhtiö-
järjestykseen. Yhtiöjärjestyksen muutoksesta päättää yhtiökokous kahden kol-
masosan määräenemmistöllä. (Isännöinnin käsikirja. 2011, 93.) 
3.4.5 Osakkaan muutostöiden kunnossapitovastuun siirtyminen osakkaal-
ta yhtiölle 
Asukkaan tekemien muutostöiden siirtyminen asunto-osakeyhtiön vastuulle 
edellyttää ennen kaikkea, että tehdylle työlle on saatu yhtiöltä lupa. Lisäksi ky-
seinen muutos täytyy olla rinnastettavissa yhtiön jo tekemään ja vastuulleen 
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hyväksymään työhön ja yhtiölle on annettava mahdollisuus valvoa tehtävää 
muutosta riittävällä tarkkuudella. (Luoto 2011, 120.) 
3.5 Huoltokirja 
Maankäyttö- ja rakennuslain, sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman pe-
rusteella rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, eli huoltokirja, on myös korjausra-
kentamisessa lain velvoittamana laadittava (Isännöinnin käsikirja. 2011, 333). 
”Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on laadittava, jollei erityisestä syystä muu-
ta johdu, rakennusta varten, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskente-
lyyn. Sama koskee tällaisen rakennuksen sellaista korjaus- ja muutostyötä, joka 
on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, ja soveltuvin osin korjaus- ja 
muutostyötä, joka muutoin edellyttää rakennuslupaa”. (Maankäyttö- ja raken-
nusasetus. 1999, Luku 11 66§.) 
3.5.1 Huoltokirjan sisältö 
Huoltokirjan sisältö määritellään rakentamismääräyskokoelman osassa A4 ai-
noastaan uudisrakennuksen osalta, joten uudisrakennus- ja korjausrakennus-
kohteen huoltokirjat poikkeavat toisistaan. Poikkeavuuksien syitä voivat olla 
puutteelliset lähtötiedot, elinkaaren vaiheiden poikkeavuus toisistaan ja niin 
edelleen. Taulukko (liite 1) esittelee korjausrakennushankkeen jälkeen toteutet-
tavan huoltokirjan esimerkkisisällön. (Isännöinnin käsikirja. 2011, 333, 335-339.) 
3.5.2 Huoltokirjan laadinta 
Korjausrakennushankkeen huoltokirjan laadinta tulee suorittaa suunnittelu- ja 
rakentamisprosessien aikana. Rakentamisprosessin aikana huoltokirjan osia 
tuotetaan monien hankkeen osapuolten toimesta, kuten suunnittelijoiden ura-
koitsijoiden ja niin edelleen. Olennaisinta kuitenkin on, että kaikki nämä huolto-
kirjan osat kerätään johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. Tähän tehtävään täy-
tyy tilaajan velvoittaa asiantunteva henkilö. (Isännöinnin käsikirja. 2011, 335.) 
Huoltokirjan tilaaja voi olemassa olevan rakennuksen ollessa kyseessä määri-
tellä huoltokirjan laatimiselle myös omaa työpanostaan ja säästää näin kuluissa. 
Itse huoltokirjan laadinta on kuitenkin asiantuntevan ammattilaisen tehtäväksi 
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annettava vaativa hanke. Kiinteistön käyttäjät täytyy perehdyttää huoltokirjan 
käyttöön, parhaiten se onnistuu huoltokirjan laatijan tekemänä. (Isännöinnin 
käsikirja. 2011, 335.) Huoltokirjan tilaajalla on halutessaan mahdollisuus osallis-
tua huoltokirjan laadintaan (kuva 38). 
 
KUVA 38. Tilaajan mahdollisuudet edesauttaa huoltokirjan laadintaa (Isännöin-
nin käsikirja. 2011, 336) 
Valmis huoltokirja toimitetaan rakennushankkeen tilaajalle loppukatselmuksen 
yhteydessä tilojen käyttöohjeiden kanssa. Huoltokirjan laadinnasta ja luovutuk-
sesta on sovittava jo työtä tilattaessa. Huoltokirjan luovutuksen seurauksena 
kiinteistön johdolle siirtyy velvollisuus järjestää huoltokirjan mukainen kiinteistön 
hoito ja ylläpito. (Isännöinnin käsikirja. 2011, 339.) 
3.5.3 Huoltokirjan käyttäminen 
Jotta huoltokirjasta muodostuu hyödyllinen apuväline kiinteistöä johdettaessa, 
on kiinteistöä käyttävä ja johtava organisaatio perehdytettävä huoltokirjan tavoit-
teisiin ja vaatimuksiin. Luonnollisinta on että perehdytyksen hoitaa huoltokirjan 
laatinut asiantuntija. Erityisesti jo olemassa olevaan kiinteistöön huoltokirjaa 
käyttöön otettaessa on syytä ensimmäiseen huoltokirjan käyttövuoteen suhtau-
tua sisäänajokautena. Sisäänajon yhteydessä on syytä kerätä huoltokirjan käyt-
täjiltä palautetta sen käytöstä ja toimivuudesta. (Isännöinnin käsikirja. 2011, 
339-340.) 
3.5.4 Huoltokirjan hyöty 
Huoltokirjan hyödyllisyys muodostuu tiedonhallinnasta ja -siirrosta, erityisesti 
taloyhtiön johdon vaihtuessa, sekä hyvän kiinteistönpidon toteuttamisesta. Huol-
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tokirjan tarkoitus on säilyttää ja koota sekä seurata kiinteistön elinkaaren vaiku-
tuksia, sen käyttäjien tarpeiden muuttumista ja ennen kaikkea mahdollistaa 
suunnitelmallinen kiinteistön huollon, ylläpitämisen, sekä peruskorjaamisen 
käynnistäminen. Huoltokirjan ollessa hyvin laadittu ja ylläpidetty se mahdollistaa 
tehokkaan reagoinnin kiinteistönkäyttäjien olosuhteisiin ja käytettävyyteen liitty-
viin ilmoituksiin. (Isännöinnin käsikirja. 2011, 333-334.) 
Pohjimmiltaan huoltokirja on kuitenkin kiinteistön asukkaiden/omistajien tahtoa 
ilmaiseva kokonaisuus siitä, miten he tahtovat heidän kiinteistönsä ylläpidettä-
vän, huollettavan ja perusparannettavan (Isännöinnin käsikirja 2011, 334). 
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4 Asiantuntijahaastatteluita tilaajaosaamisen kehittämi-
sestä 
Asunto-osakeyhtiöissä toimii miltei poikkeuksetta maallikkohallitus. Näitä maal-
likkoja velvoittaa ja vastuullistaa laki, mikä tekee tehtävästä vaativan. Koska 
hallituksen tehtävä on huolehtia kiinteistöstä sekä mahdollistaa erilaisten yksi-
löiden asuminen ja eläminen tässä kiinteistössä, on tehtävä entisestään vaati-
vampi. Usein kuitenkin korjaushanke venyttää hallituksen toimijoiden jaksami-
sen äärimmilleen. (Asiantuntijahaastattelut.) 
4.1 Haastatteluiden lähtökohdat 
Kokemukset asunto-osakeyhtiön hallituksessa antoivat hyvää pohjaa tämän 
oppaan laatimiselle. Erityisen tärkeää oli kuitenkin perehtyä aiheeseen kirjalli-
suuden sekä asiantuntijahavaintojen kautta. 
Työn tilaajaan Projektinjohto palvelu Oy Prodecon edustajan kanssa istuttiin 
miettimään lähtökohtia haastatteluiden läpiviemiselle. Haastattelun suoritusta-
voista puntaroitiin kahden vaihtoehdon välillä, joko suoraviivainen kyselylomake 
tai avoin keskustelu, jonka kulkua ohjattaisiin tarkentavien kysymysten tai aihe-
alueiden muodossa. Päädyttiin jälkimmäiseen pyrkimyksenä rajoittaa mahdolli-
simman vähän haastateltavan ajatusvirtaa ja sitä kautta löytää ajatuksia, jotka 
eivät muutoin tulisi mieleen. Haastattelujen onnistumisen takaamiseksi järjestet-
tiin koehaastattelu kahden Prodecon rakennuttajakonsultin kanssa. Haastatel-
tavia ohjeistettiin opastamaan haastattelijaa haastattelun läpiviennin kanssa. 
Korjaushankkeen kokonaisuuden sekä siihen liittyvien ongelmakenttien hahmot-
taminen on ensiarvoisen tärkeää syvennyttäessä asiantuntijoiden kanssa käy-
täviin keskusteluihin. Keskusteluiden tarkoituksena oli syventää ymmärrystä 
asunto-osakeyhtiön korjaushankkeen läpiviennistä. Haastateltavat tahot valittiin 
tilaajan suositusten perusteella. Tarkoituksena oli haastatella kaikkia rakennus-
hankkeen eri osapuolia. Tavoitteessa onnistuttiin hyvin ja vastaanotto oli positii-
vista. Haastateltavia lähestyttiin sähköpostilla, jossa selitettiin työ ja sen tavoit-
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teet ja se, mitä haastateltavalta toivottiin. Yleiseksi nyrkkisäännöksi otettiin, ettei 
haastattelun tulisi kestää yli 60 minuuttia.  
Haastattelut sijoittuivat haastateltavien toimipisteisiin ja ne haastateltavien suos-
tumuksella nauhoitettiin jälkianalysointia varten. Yhdessä tapauksessa haasta-
teltava ei suostunut nauhoitukseen, eikä haastattelusta näin ollen jäänyt konk-
reettista hyötyä työlle. Vaikka muistiinpanoja pyriittiinkin tekemään haastattelun 
aikana, ei niistä jälkikäteen analysoimalla saanut haastateltavan konkreettisia 
ajatuksia esille. 
Haastatteluiden valmistuttua nauhoitettua aineistoa alettiin analysoida. Nauhoit-
tamalla saatu tiedonmäärä oli valtava. Siitä huolimatta keskustelujen sisällöt 
ensin kirjattiin digitaaliseen muotoon, minkä jälkeen keskustelujen sisällöt ryh-
miteltiin aihealueittain. Perattunakin tietoa tuli kymmeniä sivuja. Näin saatu tieto 
käytiin läpi tilaajan kanssa ja sieltä poimittiin työn kannalta oleellisia seikkoja. 
4.2 Asiantuntijahaastatteluiden tulokset 
Haastatteluissa käytiin läpi kunkin haastateltavan erityisosaamisen liittyviä ai-
healueita. Tarkoituksena oli rytmittää haastatteluiden kulkua samassa rytmissä 
kuin hankeen varsinainen toteuttaminenkin etenee. Seuraavaksi haastatteluiden 
satoa. 
4.2.1 Näkökulmia kiinteistönpidon strategialle 
Haastatteluissa kävi ilmi, että vaikka selkeästi nähdään tarve strategiselle ajat-
telulle kiinteistöjen ylläpitämisessä, ei yleensä ole selkeää ajatusta siitä, miten 
käytännössä soveltaa asunto-osakeyhtiöissä tätä strategista ajattelua. Selkeää 
oli kuitenkin se, että asiantuntijoiden mielestä taloyhtiön asukkaat tahtovat var-
muutta ja tietoa tulevista hankkeista. 
Kun strategisen ajattelun keskiöön asetetaan kysymys ”miksi”, päästään itse 
ongelman juurille. Miksi viemäriputket korjataan? Korjataanko ne sen vuoksi, 
että ne ovat jo rikki, vai sen vuoksi, että niiden tekninen käyttöikä on laskennal-
lisesti lopussa. Mikäli huomioidaan pelkästään tekninen käyttöikä, paljonko 
mahdollista käyttöikää hukataan tällä tavoin? Haastatteluissa tuli ilmi myös toi-
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nen keskeinen näkökulma kiinteistöpidon strategiselle ajattelulle. Mitä kiinteis-
töltä itseltään halutaan? Mikäli halutaan tarjota katkeamatonta viihtyisää asu-
mispalvelua, ei voida odottaa, että vauriot teknisissä järjestelmissä aiheuttavat 
käyttökatkoja, vaan korjaaminen täytyy aloittaa etupainotteisesti teoreettisen 
käyttöiän ohjaamana. 
Jokaisen asuntoyhtiön ollessa oma yksikkönsä tarvitaan myös yksilöllinen stra-
tegia. Haastatteluissa käytiin läpi osakkaiden tahtotilan sisällyttämistä kiinteistö-
strategiaan. Kävi ilmi, että tätä on yritetty varsin vaatimattomin tuloksin. Asu-
kaskyselyiden arvioitu palautusprosentti pyörii 20:n tienoilla, eikä yhtiökokouk-
sen yhteydessä järjestettyyn käsittelyyn saatu osanottajia. Itsestään selvää lie-
nee kuitenkin se, että jokainen, joka on tehnyt mahdollisesti jopa elämänsä 
isoimman sijoituksen asunnon muodossa, tahtoo vaikuttaa sijoituksensa arvoon 
ja asumisensa laatuun, kunhan hänelle annetaan siihen työkalut, joita hän pys-
tyy hyödyntämään. 
Haastateltavat näkivät, että ongelmat asukkaiden tahtotilan esiintuomisen osal-
ta ovat ratkaistavissa käsittelemällä strategiaa muussa kuin yhtiökokousympä-
ristössä, missä ei ole suoranaista pelkoa siitä, että mielipide kirjataan ylös ja 
käytetään sellaisenaan. Keskustelu tulisi käydä käytännönläheisesti erinomai-
sen hyvin johdettuna ja valmisteltuna. Kyselylomakkeiden käyttö tulisi pohjus-
taa, jolloin niiden tärkeys ja tarkoitus tulisi selkeästi esille. 
Miksi kiinteistöpidon strategia sitten on niin tärkeä? Se on hallitukselle työkalu, 
jolla tehostetaan hallituksen toimintaa ja ohjataan sitä toimimaan yhtiön halujen 
pohjalta. Hyvän strategisen yhteenvedon pohjalta hallitus tekee perusteltuja 
päätöksiä jokapäiväisissä asioissa sekä valmistelee esityksensä yhtiökokouk-
selle sille kuuluvissa päätöksissä. Strategian tarkoituksena on saavuttaa juuri 
sellainen yhtiö kuin sen omistavat asukkaat siitä tahtovat, olipa se sitten lyhyt-
näköisesti edullisinta mahdollista asumista, modernisoitua ajanhermolla elämis-
tä tai mitä vain siltä väliltä. 
4.2.2 Asiakirjojen säilytys ja huoltokirja 
Haastateltuja pyydettiin ottamaan myös kantaa taloyhtiön korjaushankkeista 
laadittaviin tai korjaushankkeen seurauksena täydennettäviin huoltokirjoihin se-
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kä siihen, kuinka laaditut suunnitelmat ja selvitykset säilyvät hankkeen jälkeen. 
Huoltokirjan laadintaa pidettiin hyvänä. Onhan selkeä etu, mikäli vesiputkivau-
rion yhteydessä löydetään nopeasti lähin sulkuventtiili tai kylpyhuoneessa yksit-
täisen laatan rikkouduttua sille löydetään vastaava tilalle. Ongelma kuitenkin 
muodostuu huoltokirjan päivittämisestä. Korjaushankkeen seurauksena tehtävät 
huoltokirjapäivitykset voidaan sopia soveltuvan osapuolen tehtäväksi, mutta 
jatkuvat huoltoyhtiön huoltotoimenpiteet eivät välttämättä välity kirjaan. Yksi 
haastateltavista visioi sähköisestä viivakoodityyppisestä järjestelmästä, joka ei 
itsessään kuormittaisi huoltomiehen työtä eikä päivityssisällön laatu vaihtelisi 
huoltomieskohtaisesti. 
Taloyhtiön teettämien suunnitelmien ja tutkimusten dokumenttien säilytys näh-
tiin haasteellisena johtuen isännöintitoimiston sisäisistä tehtävien vaihdosta ja 
keskusarkistotyyppisen palvelun puuttumisesta. Ratkaisuna ongelmaan nähtiin 
taloyhtiön oman paloturvakaapin hankkiminen itse kiinteistöön, jossa arvokkaat 
asiakirjat voitaisiin säilyttää. 
4.2.3 Hankesuunnittelussa huomioitavaa 
Asiantuntijan käyttö hankesuunnittelussa on tärkeää. Yhtiökokoukselta tarvitaan 
siihen kuitenkin suostumus, joka on hyvä saada aikaisessa vaiheessa. Raken-
nuksen nykytilan selvittäminen yhdessä kiinteistöstrategian kanssa antaa lähtö-
kohdat hankesuunnittelun läpiviemiselle. Haastateltavien mielestä ensiarvoisen 
tärkeää on tietää hankesuunnittelun alkuvaiheessa, mitkä kaikki rakennusosat 
vaativat korjausta, jotta voidaan määrittää korjausjärjestys sekä sisällyttää kaik-
ki osat, jotka on edullista korjata samalla kertaa. Samalla selvitetään myös yhti-
ön velankantokyky, jotta suunniteltava hanke voidaan sovittaa siihen. 
Hankesuunnittelun sisällöstä yleisellä tasolla oli haastateltavilla varsin eriäviä 
näkemyksiä. Arkkitehdit ja erikoisalasuunnittelijat näkivät hankesuunnitelman 
sisältävän mahdollisia piirustuksia, laatutasovalintoja esimerkiksi laattojen (laa-
tan koko ja materiaali, ei tiettyä nimenomaista laattaa) muodossa ja linjasanee-
rauksen yhteydessä viemäreiden nousulinjojen mahdollisia reittejä. Projektin 
hallintaan erikoistuneilla haastateltavilla näkemys sisälsi pääasiassa hankkeen 
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tavoitteiden kirjaamisen ja ainoastaan mahdollisten isompien tilamuutosten yh-
teydessä varsinaisia piirustuksia. 
Hankesuunnittelussa tärkeää asunto-osakeyhtiön korjausrakennushank-
keissa 
Haastatteluissa kävi ilmi, että lähtötiedot on syytä koota isännöitsijän avustuk-
sella. Isännöitsijällä kaikki kiinteistöön liittyvät asiakirjat kerättynä omaan arkis-
toonsa. Keskeisimpiä asiakirjoja ovat alkuperäiset toteutussuunnitelmat ja teete-
tyt kuntoarviot ja tutkimukset. Isännöitsijän todistuksesta on myös apua lähtötie-
toja kerätessä. 
Haastatteluiden perusteella hankkeen laajuutta on syytä määritellä asukas-
kyselyjen avulla. Hankkeen laajuutta kaavaillessa apuna käytetään myös kiin-
teistöstrategiaa, sekä kiinteistön ja sen omistajapohjan taloudellisen kantokyvyn 
huomioivaa arviota. Nämä yhdessä määrittävä mitä kyseisessä kohteessa tar-
vitsee ja voidaan korjata. 
Haastateltavat ottivat myös kantaa itse hankesuunnittelun toteutukseen. Sovel-
tuvat toteutusvaihtoehdot selvittävät erikoissuunnittelijat, jotka hankesuunnitteli-
ja on palkannut juuri tähän tarkoitukseen. Erikoissuunnittelijoita on hankkeesta 
riippuen esimerkiksi kolmesta eri alasta, sähkö- Lvi- ja rakennesuunnittelija. Jo-
kainen erikoisalasuunnittelija kertoo hankesuunnittelijalle oman näkemyksensä 
parhaasta ja muutamasta muusta teknisestä toteutustavasta, jotka hankesuun-
nittelija sitten kokoaa johdonmukaiseksi raportiksi. 
4.2.4 Huomioita suunnittelun valmistelusta 
Asiantuntijoiden merkitys suunnittelun valmisteluvaiheessa 
Suunnittelutarjouspyynnön laadinta vaatii tekijältään ammattitaitoa. Haastateltu-
jen suunnittelijoiden mielestä hyviä suunnittelutarjouspyyntöjä tulee harmittavan 
vähän. Yleisempänä mallina nähdään yhden lauseen sisältämä paperi, jossa 
suunnittelutarjousta pyydetään tiettyyn osoitteeseen ja lopputuloksena toivotaan 
linjasaneerausta. Näissä tapauksissa suunnittelutoimistolla on kaksi toiminta-
mallia. Taloyhtiölle lähetetään joko yleisesti hyväksi havaitun suunnittelupaketin 
sisällöllä tarjous tai pyydetään lisätietoja kohteesta. 
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Tällainen yleinen suunnittelutarjouspaketti on verrannollinen valmiiseen talopa-
kettiin, se ei ole räätälöity tarvitsijan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Harvinai-
sempi tarjouspyyntövaihtoehto on sellainen, jossa asioita käsitellään laajasti ja 
vaatimuksia esitetään uudisrakentamisen tehtäväluetteloon nojaten. Uudisra-
kentamisen suunnittelun tarjouspyynnön tehtäväluettelo ei sellaisenaan sovellu 
korjausrakentamiseen ja sisältää turhia osioita, kuten naapureiden kuulemisen. 
Suunnittelijoiden valinta 
Haastatteluiden perusteella suunnittelijoiden valinnassa eniten vaikuttavat yh-
teistyökumppaneiden kokemukset. Mikäli ammattimaista projektin johtoa ei ole, 
käytetään yleensä isännöitsijän kokemusta tai mahdollisesti taloyhtiön hallituk-
sesta löytyviä omia kokemuksia. Kokemuksilla tarkoitetaan aikaisempien yhteis-
ten hankkeiden toteutumista sekä sitä, miten asetettuihin tavoitteisiin on päästy. 
Suunnittelijoiden valinnassa on syytä laatia valintaa helpottava taulukko suun-
nittelutarjousten vertailuun.  
Osakkaiden tiedottaminen heidän omista muutostöistään korjaushank-
keen yhteydessä 
Taloyhtiön hallituksen tulee haastateltavien mielestä huolehtia osakkaiden tie-
dottamisesta ennen suunnittelun aloittamista. Osakkaiden on tiedostettava 
suunnitteluaikataulu ja sen vaiheet. Tiedottamisessa on panostettava erityisesti 
osakkaiden omien muutostöiden toteuttamiseen. Osakkaiden tulee tietää, mitkä 
heidän omista muutoksistaan tulee sisällyttää suunnitelmiin ja mitkä on hyvä 
jättää neuvoteltavaksi urakoitsijan kanssa. 
Myös kustannusten muodostumista on syytä painottaa osakkaalle. Mikäli osak-
kaan muutoksia sisällytetään pääurakkaan, niiden toteutuvat kustannukset eivät 
ole tilaajalla tiedossa kuin vasta loppulaskelman aikana. Urakkaan sisällytetty-
jen muutostöiden hinta määräytyy usein urakoitsijan tekemän yksikköhintaluet-
telon perusteella. Mikäli kyseessä ovat suhteellisen suuret muutokset, kuten 
keittiön uusiminen tai kylpyhuoneen laajennus, voi urakoitsijalta pyydetty lisä-
työhinta nousta korkeaksi. Haastatteluissa selvisi, ettei urakoitsija ole kiinnostu-
nut tekemään osakkaiden muutostöitä, koska näkee ne poikkeuksetta tappiolli-
sena toimintana. Tätä eivät aiheuta pelkästään käytetty materiaali ja työvoima, 
vaan myös lisääntyvä kommunikointi, suunnittelu ja organisointi koko urakoinnin 
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läpi. Tämän lisäksi alati muuttuvat toivomukset kuormittavat urakoitsijan organi-
saatioita. 
Muutostöiden osalta on taloyhtiössä hyvä tehdä selkeä linjaus taloyhtiön vas-
tuulla olevista rakenneosista sekä siitä, kuka niihin saa tehdä muutoksia. Jois-
sain tapauksissa osakas voi olla halukas tekemään itse esimerkiksi kylpyhuo-
neen muutostöitä urakoitsijan sijaan. Taloyhtiön intressinä on kuitenkin saada 
joku osapuoli vastaamaan kriittisten rakenneosien, kuten vesieristyksen, työnjäl-
jestä, jolloin yhden huoneiston ongelmatapauksissa kustannukset eivät kaadu 
kaikkien osakkaiden maksettavaksi. Vastuukysymysten rajaaminen on haastava 
osa-alue taloyhtiön johdolle, koska määräävää ja selkeää lainsäädäntöä ei ole 
eikä näin ollen yhtä osakasta pakolla voida määrätä tiettyyn muutostyö sisäl-
töön, joka yleensä on muiden osakkaiden ja koko projektin läpivientiä ajatellen 
linjattu. 
Taloyhtiön hallituksen tehtävät suunnittelun alkuvaiheessa 
Haastateltavien mielestä taloyhtiön hallituksen on syytä sitoutua olemaan aktii-
visesti läsnä suunnittelun alkuvaiheen kokouksissa. Hallituksen jäsenten on 
syytä tuntea suunnittelun eteneminen jo ennen suunnittelun alkamista, jotta 
pystyttäisiin valmistautumaan etukäteen eteen tuleviin kysymyksiin. Hallituksen 
on myös syytä varmistua siitä, että hankesuunnittelussa on käsitelty kaikki ne 
osa-alueet, mitä perusparannushankkeen halutaan käsittävän. Jälkikäteen teh-
tävät muutokset (vaikkakin jo suunnitteluvaiheessa tehdyt) viivästyttävät suun-
nittelun valmistelua ja voivat tarkoittaa lisäkustannuksia. Lisäksi jälkikäteen teh-
tyjä muutoksia ei välttämättä pystytä toteuttamaan toivotulla tavalla. 
Haastateltavat kommentoivat myös päätöksen tekoon valmistautumista. Arkki-
tehti tulee suunnittelukokouksissa tekemään ehdotuksia materiaaleista, joita 
esimerkiksi kylpyhuoneeseen voisi tulla. Aikaa näiden päätösten pohdintaan ei 
oikeastaan ole ja mikäli hallituksella ei ole mitään toiveita tai linjauksia esimer-
kiksi yleisestä tyylistä, joudutaan valinnat tekemään muutaman arkkitehdin esit-
tämän vaihtoehdon pohjalta. Mikäli hallitus esittää muutoksia suunnittelijoiden 
tekemiin ehdotuksiin ja suunnittelijat nämä muutokset hyväksyvät, on tärkeää 
kirjata ylös kaikki tällä tavoin tehdyt muutokset. Ei ole ollenkaan tavatonta, että 
esimerkiksi hallitus toivoo tietyn tyyppistä suihkusekoittajaa ja LVI-suunnittelija 
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sen hyväksyy mutta unohtaa tehdä tarvittavat muutokset suunnitelmiin. Valmii-
den suunnitelmien sisältö tuleekin tarkastaa näkyvien kalusteiden ja materiaali-
en osalta ennen urakkalaskentaan lähettämistä. 
Myös osakkeenomistajia tulee tiedottaa suunnittelukustannuksista. Yleensä 
osakkaiden omien muutostöiden suunnittelua ei voida maksattaa taloyhtiöllä 
yhdenvertaisuusperiaatteeseen vedoten. 
Piirustusten sähköistäminen 
Haastatteluissa kävi ilmi, että monesti vanhoissa rakennuksissa rakennuspiirus-
tukset ovat paperilla ja todennäköisesti puutteelliset. Taloyhtiön on syytä harkita 
piirustusten digitointia. Piirustusten valmistuttua hallituksen on syytä käydä läpi 
kaikki tilat ja tarkastaa piirustusten paikkansapitävyys silmämääräisesti. Ei ole 
poikkeuksellista, että ikkunoita tai ovia puuttuu vanhojen kuvien perusteella digi-
toiduista kuvista, vaikka kuvia piirtävä yritys kävisikin kohteessa. Lisäksi silmä-
määräisen tarkastelun tekeminen on taloyhtiölle erittäin edullinen vaihtoehto. 
4.2.5 Ajatuksia suunnittelun läpiviemiseksi 
Haastattelujen perusteella hyvän suunnittelu lopputuloksen lähtökohtana on 
perusteellinen tutustuminen itse korjattavaan kohteeseen. Tämä tarkoittaa 
suunnitteluryhmän tutustumista kaikkiin tiloihin sekä tarkistusmittausten teke-
mistä niiltä osin, kuin käsillä oleva hanke vaatii.  
Suunnitteluasioissa kommunikointi 
Haastateltavien mielestä suunnittelun aikana tapahtuvasta tiedottamisesta on 
sovittava heti suunnittelun alkuvaiheessa. Tiedottamisessa helppo ja nopea ta-
pa on sähköposti. Sähköpostin jakelu on hyvä toteuttaa suunnittelijoiden suun-
nalta pääsuunnittelijan toimesta. Jakelu ulotetaan projektin johtajalle ja tarvitta-
vin osin taloyhtiön hallitukselle ja isännöitsijälle. 
Hallituksen jäsenten tulee olla aktiivisia ja kysyä mieltä askarruttavia asioita kui-
tenkin muistaen, etteivät kaikki asiat kuulu suoraan kaikille suunnittelutiimin jä-
senille. Toimivassa hallituksessa voi askarruttavaan asiaan kysyä vastausta 
hallituksen sisäisesti. Mikäli hallitukselta ei löydy vastausta vuorokauden sisällä, 
on seuraavaksi etsittävä vastausta projektin johtajalta. Projektin johtajana voi 
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toimia hankkeesta ja isännöitsijän ammattitaidosta riippuen joko isännöitsijä tai 
ulkopuolinen rakennuttajakonsultti. Rakennuttajakonsultilta löytyvät yleensä 
vastaukset yleisiin kysymyksiin ja hän osaa ottaa oikealla tavalla yhteyttä oike-
aan suunnitteluosapuoleen, mikäli itse ei vastausta kysymykseen tiedä. Osak-
kaan henkilökohtaisissa muutoksissa ollaan yleensä suoraan yhteydessä pää-
suunnittelijaan. 
Tiedottaminen korjausrakennushankkeessa 
Tiedottaminen täytyy ulottaa myös taloyhtiön osakkaille. Haastattelun perusteel-
la voidaan todeta että paras tapa tämän toteuttamiselle on asukaan infotilai-
suuksien kautta. Asukasinfo on tilaisuus, missä suunnittelijat esittelevät työnsä 
lopputuloksen taloyhtiön jäsenille. 
Yleensä tässä vaiheessa ei enää oteta muutosehdotuksia tai toivomuksia vas-
taan, vaan tarkoitus on valmistaa asukkaat korjausrakennushankkeen läpivien-
tiin niin aikataulun osalta kuin kertoa minkälaisiin materiaalivalintoihin hallitus on 
yhdessä suunnittelijoiden kanssa päätynyt. Infotilaisuudessa esitellään myös ne 
osatekijät, joihin yksittäisillä osakkailla on mahdollisuus vaikuttaa. Esimerkiksi 
linjasaneerauksessa voi olla mahdollista valita muutamasta laattavaihtoehdosta 
tai päättää tuoda omat laatat ja märkätilakalusteet. Muissa perusparannushank-
keissa osakkaan vaikutusmahdollisuudet ovat pienemmät. 
4.2.6 Rakentamisen valmistelu 
Rakentamisen valmistelu on yksi niistä hankkeen vaiheista, joissa asiantuntijan 
käyttö on erityisen suositeltavaa. Haastattelujen perusteella isännöitsijät eivät 
yleensä mielellään laadi urakkasopimusasiakirjoja, myös tämä puoltaa raken-
nuttajakonsultin käyttöä. Osaavan konsultin käyttö johtaa hallituksen kannalta 
siihen, että rakentamisen valmistelu näkyy hallitukselle ainoastaan urakkatarjo-
usten avaamisena ja urakkaneuvotteluina urakoitsijaa valittaessa. 
Haastatteluissa kävi ilmi, että urakoitsijan toiveena on hallituksen perehdyttämi-
nen toimintatapoihin ristiriitatilanteissa, kuten lisätyöt, jotka muodostuvat usein 
rakenteista löytyvistä ongelmista, joita ei ole voitu suunnitelmiin kuvata. Raken-
nuttajakonsultin tulisi selittää myös käyttöönotto ja vastaanottotarkastuksissa 
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ilmenevän hyväksyttävä valmiusaste, jottei hallitukselle tule yllätyksenä puuttei-
den määrä, joka eri hankevaiheissa täytyy hyväksyä. 
4.2.7 Rakentaminen 
Rakentamisvaiheen ongelmatilanteita 
Haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että asunto-osakeyhtiön korjausrakennus 
hankkeessa osakkaan/asukkaan tyytymättömyys johtuu puutteista näkyvien 
rakennusosien laadussa sekä yllättävistä muutoksista, joita suunnitelmien pe-
rusteella ei osattu osakkaille tiedottaa. Tällaisia muutoksia voi olla esimerkiksi 
luultua matalammalle muodostunut alakatto tai korkeampi tilojen välinen kyn-
nys. Piiloon jäävä rakennustekniikka ei juuri koskaan aiheuta purua. 
Haastateltavilta kysyttiin myös rakentamisen aikaisen tiedottamisen haasteista. 
Olemassa olevien tiedotusmallien perusteella on hyvin yleistä että osakkaan 
jäävät rakentamisen aikana tiedottamisen ulkopuolelle muuttaessaan väliaikai-
seen asuntoon. Osakkaiden tiedonsaannin pääasiallisina lähteinä ovat valvoja 
ja vastaavatyönjohtaja. Haastateltavien mielestä molempien työ kuitenkin kärsii 
tiedottamisvelvollisuudesta ja tulisikin toteuttaa mieluummin koottuna viikkota-
pahtumana. Asiakaspalveluinsinööri on tiedottamisen mallina varsin toimiva. 
Vaatimuksena on kuitenkin varsin mittava hanke, jotta yhden lisätoimihenkilön 
palkkaaminen tulee perustelluksi. Oli tiedottamismalli mikä hyvänsä, tilaaja 
maksaa sen käytön. 
Haastateltavilla oli varsin poikkeavia näkemyksiä asunto-osakeyhtiön korjausra-
kennushankkeen valvonnan suorittamisesta. Suunnittelijat näkivät tehokkaana 
vaihtoehtona suunnittelijan itsensä suorittaman valvonnan, koska resursseja 
säästetään suunnitelmiin tutustumisen muodossa ja tutustumisesta huolimatta 
suunnittelija tuntee oman työnsä parhaiten. Valvoja- ja rakennuttamiskonsultti-
lähteet puolestaan kyseenalaistivat suunnittelijan puolueettoman suhtautumisen 
omiin suunnitelmiinsa. 
Muutostyötilanteissa urakoitsija haastateltavat olivat hyvin luottavaisia kykyynsä 
ratkaista yllättävät tilanteet itsenäisesti ilman viivyttävää suunnitelmakatselmus-
ta. Keskusteltaessa asukasmuutoksista kävi ilmi, että hankalimpia ovat sellaiset 
muutokset, joita ei varsinaisesti ole suunniteltu etukäteen vaan toivotaan ura-
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koitsijan tai valvojan toteuttavan suunnittelun. Erityisen tärkeää on osakkaan 
oman muutostyön eteneminen urakoitsijan kanssa samassa aikataulussa, eri-
tyisesti jos urakkarajat limittyvät. Urakkarajojen limittyessä tulee esiin tilanteita 
joissa urakoitsijan täytyy todeta, että hänen suorituksensa loppuun saattaminen 
toteutuu alkuperäistä arvokkaampana, johtuen viivästyneestä aikataulusta. Ura-
koitsijan edustaja näki erityisen haastavana osakasmuutokset työturvallisuus-
näkökulmasta. Mikäli työmaalla työskentelee työntekijä, on pääurakoitsija vas-
tuussa tämän turvallisuudesta, oli hän sopimussuhteessa urakoitsijaan tai ei. 
Tästä syystä urakoitsija on haluton päästämään työmaa-alueelle muita kuin 
omia työntekijöitään. 
Osakkaan omat muutostyöt korjausrakennushankkeen yhteydessä 
Lähtökohtaisesti osakkaalla on oikeus parantaa asumisensa laatua. Asunto-
osakeyhtiön korjausrakennushankkeen yhteydessä osakkaan teettämis-
tä/tekemistä muutostöistä ei kuitenkaan selvitä ongelmitta. Vastuukysymysten 
ja urakkarajojen näkökulmasta on haastavaa sallia osakkaan muutostyöt, jotka 
limittyvät kokonaisurakan kanssa. 
Haastattelujen perusteella osakkaan muutostyö voidaan joko sisällyttää yhtiön 
kokonaisurakkaan (tehtävän työn on kuitenkin syytä limittyä yhtiön teettämän 
työn kanssa), tai urakkasopimuksessa voidaan velvoittaa urakoitsijaa toteutta-
maan osakas muutokset ja lisätyöt erilliskorvauksesta. Töiden sisällyttäminen 
toteutussuunnitelmiin ja sitä kautta urakkasopimukseen on miltei poikkeuksetta 
edullisempi vaihtoehto muutoksen toteuttamiseen. Negatiivisena puolena on 
kuitenkin, etteivät kustannukset välttämättä ole tiedossa etukäteen johtuen siitä, 
että tehtävätyö hinnoitellaan vasta urakoitsijan toimesta urakkalaskennassa. 
Kun osakaskohtainen muutostyö sisällytetään kokonaisurakkaan, olisi huomat-
tavan tärkeää pystyä määrittelemään ihan konkreettisesti ne rakennusosat joi-
den muodossa tehtävä työ eroaa yhtiön teettämästä perustasosta. Tällä tavoin 
olisi osakasmuutoksen hinnoittelulle perusteet olemassa, kun osakasmuutoksel-
le aletaan määritellä hintaa. 
Hinnan määrittelylle ei ole olemassa yksiselitteistä oikeaa tapaa. Haastateltavat 
näkivät osakasmuutoksen hinnoittelun urakkatarjousvaiheessa huonona vaihto-
ehtona, joka mahdollisesti rajoittaa tarjousten saantia. Urakoitsijalla olisi katta-
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vin tieto määritellä muutostyölle hinta, mutta mikäli muutoksen hinnoittelu ei 
kuulu urakoitsijan tehtäviin, ei tällä ole motivaatiota hinnoittelua tehdä. Jos taas 
sopimus sisältää muutosten hinnoittelun, muodostuuko hinnoittelusta tällä ta-
voin oikeudenmukainen ja jos niin miksi? Asunto-osakeyhtiön korjaushankkeen 
yhteydessä tehtävät/teetettävät osakasmuutokset säilyvät vaativina toteuttaa ja 
hinnoitella eikä tämän selvityksen yhteydessä löydetty selkeää ratkaisua on-
gelmalle. 
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5 OPAS TILAAJAOSAAMISEN KEHITTÄMISEEN 
Asunto-osakeyhtiön korjaushankkeen läpiviemiseksi täytyy yhtiön hallituksella 
olla perustiedot hankkeen kulusta. Tämän oppaan on tarkoitus perehdyttää 
asunto-osakeyhtiön hallintoa asunto-osakeyhtiön korjausrakennushankkeen 
läpiviennin suhteen. 
Asunto-osakeyhtiön korjausrakennushankkeen läpivienti tapahtuu vaiheittain 
(kuva 39). Seuraavassa käsitellään näiden vaiheiden sisältöä sekä vaiheeseen 
liittyvien osapuolten tehtäviä. 
 
KUVA 39. Asunto-osakeyhtiön korjausrakennushanke 
5.1 Korjaushankkeen lähtökohdat 
Korjaushanke voidaan rakennuttamisnäkökulmasta jakaa hankkeen valmiste-
luun ja hankkeen toteuttamiseen. Korjaushankkeen lähtökohdat pureutuvat 
hankkeen valmisteluun. 
5.1.1 Kiinteistönpidon strategia 
Kiinteistöpidon strategian tarkoitus on sama kuin asunto-osakeyhtiölain muu-
toksella, parantaa kiinteistöjen suunnitelmallista pitoa. Strategisen ajattelun tar-
ve tulee lähteä taloyhtiön sisältä. Apuna voidaan kuitenkin ja joissain tapauksis-
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sa on syytäkin, käyttää asiantuntijaa, mikäli asiantuntemusta ei taloyhtiön sisäl-
tä löydy. 
Kiinteistöpidonstrategian ilmentäessä taloyhtiön tahtotilaa onkin syytä aloittaa 
asukaskyselyllä. Kehittämistarvekyselylomakkeella (liite 3) selvitetään puutteet 
esimerkiksi ilmanvaihdossa, lämmityksessä sähkö- ja tietoverkossa sekä mah-
dollisten liikuntavammaisten huomioimisessa. Julkisivun osalta voi olla viran-
omaismääräyksiä, mikäli kohde on historiallisesti arvokas. Lisäksi taloyhtiöllä 
voi olla toiveita kiinteistön luonteen säilyttämisen puolesta. 
Kiinteistöön panostamisen määrän ratkaisee moni tekijä. Tässäkin yhteydessä 
asiantuntijan käyttö on suositeltavaa. Asiantuntija pystyy arvioimaan muun mu-
assa kiinteistön sijainnin yhteiskuntaan ja sitä kautta sen arvokehityksen. Lisäk-
si voidaan harkita, halutaanko asumista kehittää ainoastaan kokonaisedullisuut-
ta korostaen vai onko vaikkapa osakekohtainen tuotto-odotus tärkeysjärjestyk-
sen kärjessä. 
5.1.2 Osapuolten tehtävät kiinteistönpidon strategiaa laadittaessa 
Osakas ottaa osaa kiinteistönpidon strategian laadintaan ottamalla osaa kes-
kustelutilaisuuteen, jossa asiaa käsitellään. 
Yhtiökokous hyväksyy kiinteistönpidon strategian yhtiön kiinteistönpidon oh-
jenuoraksi. 
Hallitus laatii taloyhtiön kiinteistönpidon strategian. 
Isännöitsijä opastaa taloyhtiön hallitusta strategian laadinnassa. Mikäli isän-
nöitsijä ei kykene hallitusta ohjaamaan, valmistelee hän konsultin hankinnan. 
Projektinjohtaja ohjaa tarvittaessa asunto-osakeyhtiön kiinteistöstrategian laa-
dinnassa. 
5.1.3 Pitkän tähtäimen suunnitelma 
Pitkän tähtäimen suunnitelman pohjana on useimmin kuntoarvio ja isännöitsijäl-
tä saatavat lähtötiedot kohteesta. Kuntoarvio toteutetaan kiinteistökatselmuksen 
ja lähtötietoihin perehtymisen yhdistelmällä. PTS-ehdotuksen arviomaisen luon-
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teen vuoksi sitä ei voida pitää sellaisenaan ohjenuorana tulevien korjauksien 
suhteen, vaan lisäksi on teetettävä tarvittavat tutkimukset. Kun nämä tiedot yh-
distetään, puhutaan kunnossapitosuunnitelmasta. 
Mikäli halutaan korostaa katkeamatonta asumispalvelujen tuottoa, täytyy se 
huomioida peruskorjaamisessa ennakoinnilla. Tällöin PTS-suunnittelija huomioi 
kiinteistön teknisten osien käyttöiän ja asettaa peruskorjaamisen aikatauluta-
voitteet etuvoittoisesti, jotta mahdollisia asumishaittoja tulisi mahdollisimman 
vähän. 
5.1.4 Kunnossapitosuunnitelma 
Kunnossapitosuunnitelma perustuu kerättyihin esitietoihin ja tutkimuksiin, kuten 
kuntoarvio, kuntotutkimukset ja PTS-ehdotus. 
5.1.5 Huoltokirja 
Huoltokirjan pidon velvoittaa maankäyttö- ja rakennuslaki uudisrakennuskohtei-
siin ja soveltuvin osin sellaisiin korjausrakennuskohteisiin, jotka edellyttävät ra-
kennusluvan. 
Huoltokirjan tarkoitus ja tavoitteet 
Huoltokirjalla pyritään säilyttämään tieto tehdyistä korjauksista ja niissä käyte-
tyistä materiaaleista kuin myös seuraamaan kiinteistön kuntoa. Esimerkiksi piikit 
energian ja veden kulutuksessa voivat kertoa piilevistä ongelmista tai laitehäiri-
öistä. 
Huoltokirjan pidon haasteet 
Huoltokirjan pidossa suurimpana haasteena voidaan pitää aineiston päivittämis-
tä. Vahvoilla sopimuksilla voidaan varmistaa huoltokirjan jatkuva päivittyminen. 
Vahvoilla sopimuksilla on kuitenkin varjopuolena työn korkea hinta. Huoltokirjan 
laadinnan kustannuksissa voidaan hallituksen toimesta säästää osallistumalla 
huoltokirjan laadintaprosessiin. 
Huoltokirjan sisältö 




Hankesuunnitteluvaiheessa ennen varsinaisen suunnittelun aloittamista asete-
taan hankkeelle täsmälliset tavoitteet koskien laajuutta, laatua, aikataulua ja 
kustannuksia. Koska hankesuunnitteluvaihe on luonteeltaan tavoitteiden aset-
tamista, ei siinä ole yleensä tarpeen tuottaa varsinaisia piirustuksia. Piirustusten 
tuottaminen voi kuitenkin olla tarpeen esimerkiksi tilanteissa, joissa hankkee-
seen liittyy tilamuutoksia, joiden toteuttamiskelpoisuus täytyy tutkia piirustusten 
avulla. 
Hankesuunnittelussa kiinteistön korjaustarpeet määritellään tehtyihin kartoituk-
siin, selvityksiin, asukaskyselyihin ja muihin lähtötietoihin perustuen. Lähtötieto-
jen perustella laaditaan korjausohjelma, jossa kuvataan sanallisesti hankkeen 
sisältävät korjaus- ja muutostyöt. Korjausohjelman perusteella arvioidaan hank-
keen toteutumiskustannukset ja asetetaan kustannuspuite tavoitehintalaskel-
man avulla.  
Hankesuunnitteluvaiheen lopputuloksena on hankepäätös. Hankepäätöksen 
pohjalta käynnistetään suunnittelijoiden valinta ja valinnan jälkeen korjaustöiden 
varsinainen suunnittelu.  
5.2.1  Osapuolten tehtävät hankesuunnitteluvaiheessa 
Yhtiökokouksen tehtävänä on 
 tehdä päätös hankkeen johtamisesta ja siitä, tarvitaanko ulkopuolista 
apua isännöitsijän lisäksi 
 valtuuttaa hallitus käynnistämään hankesuunnittelu 
 tehdä hankesuunnitelmaan perustuva hankepäätös. 
Hallituksen tehtävänä on 
 tehdä yhtiökokoukselle esityksen mahdollisesta projektinjohtotarpeesta 
 valita projektille johtajan isännöitsijän esityksen perusteella 
 tehdä päätös hankesuunnittelun käynnistämisestä ja valtuuttaa isännöit-
sijän pyytämään siitä tarjoukset 
 valita hankesuunnitelman tekijä isännöitsijän valmistelun perustella. 
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Isännöitsijän tehtävänä on 
 esitellä mahdolliset projektinjohtoehdokkaat 
 laatia tarjouspyyntöasiakirjan projektin johtamisesta 
 koota tarjouspyyntöä ja hankesuunnittelua varten tarvittavat lähtötiedot:  
o hankkia isännöitsijäntodistus 
o huolehtia tarvittavat suunnitelmat 
o Koota tehdyt kuntokartoitukset ja –tutkimukset 
o koota tiedot tehdyistä korjauksista 
o selvittää tiedossa olevat korjaustarpeet 
o käsitellä asukaskyselyn tulokset (voidaan tehdä hankesuunnitte-
lun aikana) 
 pyytää tarjoukset hankesuunnittelusta 
 tehdä päätösesitys hankesuunnitelman tekijän valinnasta 
 tehdä asukaskysely (liite 2) yhteistyössä rakennuttajakonsultin kanssa, 
jos kyselyä ei ole tehty aiemmin. 
Projektin johtajan tehtävä on 
 teettää hankesuunnitelmaa varten tarvittaessa täydentävät tutkimukset ja 
selvitykset 
 valmistella asukaskysely yhteistyössä isännöitsijän kanssa, jos kyselyä 
ei ole tehty aikaisemmin 
 koota hankesuunnitelma isännöitsijän toimittamien lähtötietojen sekä 
tehtyjen selvitysten ja tutkimusten perusteella 
 esitellä hankesuunnitelma hallitukselle, isännöitsijälle ja tarvittaessa yh-
tiökokoukselle. 
5.2.2 Hankesuunnitelman sisältö 
Tyypillisen hankesuunnitelman sisältö on seuraava: 
 nykytilanteen kuvaus 
 lähtötiedot sekä tehdyt selvitykset ja tutkimukset 
 hankkeen korjausohjelma ja mahdolliset vaihtoehtoiset toteutustavat 
 korjausohjelman ja vaihtoehtoisten toteutustapojen kustannusarvio 
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 vaihtoehtoisten toteutustapojen sanallinen vertailu 
 hankkeen rahoitussuunnitelma ja vaikutus vastikkeisiin (isännöitsijä laa-
tii, liitetään hankesuunnitelmaan) 
 aikataulu 
 esitys hankkeen toteutusorganisaatioksi ja urakkamuodoksi 
 muut mahdolliset tiedot. 
5.2.3 Tiedottaminen 
Hankesuunnitteluvaiheessa taloyhtiön osakkeenomistajille ja asukkaille tiedote-
taan hankkeesta seuraavasti: 
 Yhtiökokous tekee päätöksen hankesuunnittelun käynnistämisestä. Yh-
tiökokouspöytäkirja toimitetaan osakkeenomistajille.  
 Asukaskyselyn yhteydessä asukkaille toimitetaan tiedote hankesuunnit-
telun sisällöstä. 
 Yhtiökokous tekee hankepäätöksen. Yhtiökokouspöytäkirja toimitetaan 
kaikille osakkeenomistajille.  
5.3 Suunnittelun valmistelu 
Suunnittelun valmistelun aikana on tarkoitus löytää hankkeelle sopiva suunnitte-
lutiimi. Oikeaoppisilla suunnittelun tarjouspyyntöasiakirjoilla varmistetaan hyvä 
tarjouskilpailu. Hyvä tarjouskilpailu varmistaa suunnittelun oikean sisällön ja sitä 
kautta oikean hinnan. 
5.3.1 Osapuolten tehtävät 
Yhtiökokouksen tehtävä on 
 valtuuttaa hallitus hankkimaan hankkeelle suunnittelun, tässä vaiheessa 
ei erityistehtäviä. 
Hallituksen tehtävä on 
 hyväksyä projektin johtajan tekemä esitys suunnittelijan valintamenette-
lystä 
 osallistua mahdollisiin sopimusneuvotteluihin 
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 tutustua projektin johtajan suunnittelutarjousvertailuun 
 valita suunnittelija. 
Isännöitsijän tehtävänä on 
 tutustua projektin johtajan suunnittelutarjousvertailuun 
 osallistua sopimusneuvotteluihin suunnittelusopimuksesta. 
Projektin johtajan tehtävänä on 
 organisoida suunnittelu. Suunnittelun organisointi sisältää:  
o suunnittelumuodon valinnan 
o alustavan suunnitteluaikataulun laatimisen 
o lähtötietoasiakirjojen kokoamisen 
o vaatimustason määrittelyn käytettävän dokumenttien hallinnan 
sekä tietotekniikan tasosta. 
 valmistella suunnittelijan valinta. Suunnittelijan valinta sisältää: 
o suunnittelijaehdokkaiden valinnan 
o päätöksen suunnittelijoiden valintamenettelystä ja suunnittelun 
palkkiomuodosta 
o määrittelyn laadunvarmistuksen tasosta 
o tarjouspyyntöasiakirjat 
o suunnittelutarjouspyynnön ja suunnittelutarjousten vertailun ja esi-
tyksen valittavasta suunnittelijasta. 
 valmistella suunnittelusopimukset, jossa kirjataan tavoitteet ja vastuu 
 johtaa ja kutsua koolle sopimusneuvottelut. 
Suunnittelutoimiston tehtävänä on 
 antaa suunnittelutarjouspyynnön asiakirjoihin pohjautuvan suunnittelutar-
jouksen 
 esitellä toimintaansa taloyhtiön hallitukselle. 
5.3.2 Suunnittelun valmisteluvaiheen kulku hallituksen näkökulmasta 
Suunnittelun valmisteluvaihe on kestoltaan 1-3 kk. 
Hankesuunnitteluvaiheessa on luotu perusta suunnittelun sisällölle. Sitä ei tar-
vitse täydentää tässä vaiheessa, mikäli hankesuunnittelu on tehty oikein. Pro-
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jektin johtajan rooli on ratkaiseva tässä hankevaiheessa eikä hallitukselle jää 
kuin suunnittelun hinta/laadun toteaminen. 
5.3.3 Tiedottaminen 
Suunnittelun valmisteluvaiheessa taloyhtiön osakkeen omistajille ja asukkaille 
tiedotetaan hankkeesta seuraavasti: 
 mikä suunnittelutoimisto on suunnittelutehtävään valittu 
 millä aikataululla suunnittelu toteutetaan 
 mitä ovat osakkaiden omien muutostöiden toteuttamismahdollisuudet, 
sekä kunkin vaihtoehdon edut, haitat ja vastuut. 
5.4 Suunnittelu 
Suunnittelun tarkoituksena on laatia hankesuunnitteluvaiheessa asetettujen ta-
voitteiden mukaiset työpiirustukset ja tarvittavat selostukset, joiden perusteella 
kyseinen rakennushanke voidaan toteuttaa. 
5.4.1 Osapuolten tehtävät suunnitteluvaiheessa 
Osakkaiden tehtävänä on 
 päättää, haluaako asuntonsa osalta henkilökohtaisia muutoksiaan liitet-
täväksi kokonaisurakkaan. Osakkaan näin halutessa, on muutokset 
suunniteltava tässä vaiheessa. Suunnitelmat liitetään toteutusasiakirjoi-
hin. 
Yhtiökokouksen tehtävänä on 
 ei erityistehtäviä tässä hankevaiheessa. 
Hallituksen tai hallituksen valtuuttamien henkilöiden tehtävänä on 
Taloyhtiön hallituksen tulee olla läsnä suunnittelukokouksissa ja ohjata suunnit-
telua yhtiökokouksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Ohjenuorana halli-
tus käyttää kiinteistönpidon strategiaa sekä teetettyä hankesuunnitelmaa. 
 olla läsnä suunnittelukokouksissa 
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 ohjata suunnittelua yhtiökokouksen vahvistamien periaatteiden mukai-
sesti 
 hyväksyä tavoitehinnan muutokset 
 hyväksyä suunnitelmat. 
Isännöitsijä tehtävänä on 
 osallistua suunnittelukokouksiin 
 tarkastaa suunnittelukokouspöytäkirjat. 
Projektin johtajan tehtävänä on 
 suunnittelun valvonta 
 rakennusosa-arvion laatiminen, jolla varmistetaan suunnitelmien kustan-
nustavoitteiden mukaisuus 
 suunnittelun aikatauluttaminen asettamalla määräaikoja suunnitteluryh-
mälle 
 kustannusohjaus 
 rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorin tehtävät 
 suunnittelukokouksien johtaminen 
 suunnittelukokouspöytäkirjojen laatiminen 
 johtaa tilaisuus, jossa valmiit suunnitelmat esitellään käyttäjille. 
Suunnitteluryhmän tehtävänä on 
 laatia suunnitelmat rakennuttajan vaatimusten ja tavoitteiden mukaisesti 
 osallistua suunnittelukokouksiin missä tarkennetaan rakennuttajan tar-
peet ja toiveet. 
Valvojan tehtävänä on 
 osallistua mahdollisuuksien mukaan suunnittelukokouksiin, mikäli valvoja 
ja projektin johtaja ovat kaksi eri henkilöä. Valvojan perehtyminen hank-
keeseen tulisi aloittaa jo suunnitteluvaiheessa, rakentamisvaiheen si-
jaan. 
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5.4.2 Suunnitteluvaiheen kulku hallituksen näkökulmasta 
Suunnitteluvaiheen kesto on 4-6 kk. Hallitukselle suunnitteluvaihe tarkoittaa 
suunnittelukokouksia. Kokouksia pidetään tarvittava määrä hankkeesta riippu-
en. Hankkeen kokonaiskustannuksista suurin osa lyödään lukkoon hankesuun-
nittelu ja suunnitteluvaiheessa. 
Suunnittelukokouksien sisältö esimerkkihankkeessa (linjasaneeraus): 
Kiinteistökatselmus 
Suunnitteluryhmä tutustuu kohteeseen ja arvioi mahdollisuuksia toteutuksen 
osalta seuraavasti: 
 selvitetään päänousulinjat LVIS-osille 
 todetaan olemassa olevien suunnitelmien mittatarkkuus sekä yleinen 
paikkansa pitävyys. 
Ehdotussuunnittelu 
Katselmuksen ja hankesuunnitelman pohjalta laaditaan ehdotussuunnitelmat. 
Ehdotussuunnittelun aikana tilaaja lyö lukkoon pohjan, jonka perusteella toteu-
tetaan jatkosuunnitelmat. Ehdotussuunnittelukokouksien sisältöä: 
 käydään läpi ehdotussuunnitelmat 
 arkkitehti ehdottaa käytettäviä arkkitehtonisia yleisratkaisuja (perustaso) 
 arkkitehti ehdottaa käytettäviä teknisiä yleisratkaisuja (perustaso) 
 arkkitehti ehdottaa käytettäviä toiminnallisia yleisratkaisuja (perustaso) 
 hallitus esittää toiveitaan, toiveet sisällytetään kokouspöytäkirjaan ja esi-
tellään seuraavassa kokouksessa 
 hallitus tekee valinnat arkkitehdin ehdotusten perusteella jatkosuunnitte-
lua varten tai pyytää lisää vaihtoehtoja tai esittää omia vaihtoehtojaan 
 määritellään tarvittavat lisätutkimukset, mitä ehdotussuunnittelu on tuo-
nut tullessaan 
 sovitaan tavoitteet seuraavaan kokoukseen ja kokouksen ajankohta 




Luonnossuunnittelu vaiheessa esitellään ehdotussuunnittelua tarkemmin hank-
keen toiminnalliset ja tekniset ratkaisut. Tässä vaiheessa nähdään myös erityis-
suunnittelijoiden tuotoksia. Luonnossuunnittelukokouksissa käydään läpi 
 edellisen kokouksen avoimet asiat 
 käytettävät päämateriaalit 
 osastoivat ja kantavat rakennusosat 
 keskeiset rakenteet 
 rakennustapaselostus 
 talotekniset järjestelmät 
 yksityiskohtaisesti toistuvat tilat ja toimintayksiköt sekä tyypilliset yksi-
tyiskohdat ja erikoisrakenteet 
 mahdollisiin tilamuutoksiin liittyvät viranomaisvaatimukset 
 tilaajan hyväksyttyä luonnossuunnitelmat aloitetaan toteutussuunnitelmi-
en laadinta. 
Toteutussuunnittelu 
Viimeisessä suunnittelukokouksessa käydään läpi rakennuslupaan tarvittavat 
hankeasiakirjat. Toteutussuunnittelu kokouksissa käydään läpi 
 edellisen kokouksen avoimet asiat 
 aikataulu suunnitelmien luovutukselle, urakkatarjouskilpailulle sekä yh-
tiökokoukselle hankkeen läpivientipäätöstä varten 
 vahvistetaan viranomaishyväksynnän saaminen. 
5.4.3 Tiedottaminen 
Suunnittelunvaiheessa taloyhtiön osakkeen omistajille ja asukkaille tiedotetaan 
hankkeesta seuraavasti: 
 Suunnittelutoimisto esittelee tekemänsä suunnitelmat asukkaille järjeste-
tyssä infotilaisuudessa. Läsnä on syytä olla arkkitehdin lisäksi myös eri-
koissuunnittelijat ja projektin johtaja sekä taloyhtiön hallitus. 
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5.5 Rakentamisen valmistelu 
Rakentamisen valmistelu sisältää taloyhtiön näkökulmasta urakoitsijan valinnan 
ja rakentamispäätöksen tekemisen yhtiökokouksessa. Rakentamisen valmiste-
luvaiheessa tarvitaan projektinjohtaja, sillä hänen ammattitaidollaan laaditaan 
hankkeeseen ja sen rakennuttajan tarpeisiin soveltuvat tarjouspyyntöasiakirjat. 
Ammattilaisen tekemät tarjouspyyntöasiakirjat ovat varsin kattavat ja sellaisena 
varmistavat annettujen tarjousten vertailukelpoisuuden. 
Hyvän projektinjohtamisen etuna on alueellisen yhteistyöverkoston tunteminen, 
jonka perusteella vain valitut urakoitsijat pääsevät mukaan tarjouskilpailuun. 
Projektinjohtaja osaa myös määritellä soveltuvin osin kireämpiä sopimusehtoja, 
esimerkiksi viivästymissakkojen muodossa, jotka edesauttavat urakan valmis-
tumista sovitussa aikataulussa, liioittelematta kuitenkaan sanktioita, jotta saa-
daan halutun laajuinen tarjouskanta. 
5.5.1 Osapuolten tehtävät rakentamisen valmisteluvaiheessa 
Yhtiökokouksen tehtävänä on 
 hyväksyä urakkatarjous tai tarjoukset hallituksen tekemän esityksen pe-
rusteella 
 valtuuttaa hallituksen tai isännöitsijän allekirjoittamaan urakkasopimuk-
sen tai -sopimukset. 
Hallituksen tehtävänä on 
 tehdä päätös tarjouskilpailuun valittavasta urakoitsijoista projektinjohta-
jan esityksen perusteella 
 valita urakkamuodon projektin johtajan esityksen perusteella 
 valita saaduista urakkatarjouksista projektinjohtajan avustuksella sopi-
vimmat esitettäväksi yhtiökokoukselle 
 osallistua urakkaneuvotteluihin 
 osallistua mahdollisiin suunnitelmakatselmuksiin. 
Isännöitsijän tehtävä on 
 osallistua urakkaneuvotteluihin 
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 valmistella ja koota yhtiökokous 
 osallistua mahdollisiin suunnitelmakatselmuksiin. 
Projektin johtajan tehtävänä on 
 laatia esitys tarjouskilpailuun valittavista urakoitsijoista 
 laatia esitys urakan toteutusmuodoista 
 laatia urakkaohjelma 
 laatia tarjouspyynnöt 
 pitää urakkaneuvottelut 
 laatia urakkasopimukset 
 laatia yhteenvedon urakkatarjousten keskinäistä vertailua helpottamaan 
 laatia hankintasopimukset. 
Suunnitteluryhmän tehtävänä on 
 osallistua mahdollisiin suunnitelmakatselmuksiin. 
Valvojan tehtävänä on 
 tulla viimeistään tässä vaiheessa mukaan projektiin, mikäli valvoja ja pro-
jektin johtaja eivät ole sama henkilö 
 osallistua urakkaneuvotteluihin 
 tutustua urakka-asiakirjoihin 
 laatia valvontasuunnitelman. 
Urakoitsijan tehtävänä on 
 laskea suunnitelmien perusteella urakkatarjous 
 osallistua urakkaneuvotteluihin 
 osallistua mahdollisiin suunnitelmakatselmuksiin 
 esittää vaihtoehtoisia toteutusmuotoja halutessaan. 
5.5.2 Rakentamisenvalmistelu vaiheen kulku hallituksen näkökulmasta 
Rakentamisen valmisteluvaiheen kesto on 2 kk. 
Mikäli projektinjohto tilataan taloyhtiön johdon ulkopuolelta, on rakentamisen 
valmisteluvaihe hallituksen näkökulmasta varsin suppea. Hallituksen tehtävänä 
on tutustua saatuihin urakkatarjouksiin ja niistä projektinjohtajan tekemään yh-
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teenvetoon sekä urakkaneuvotteluihin. Kun hallitus on päässyt yhteisymmärryk-
seen saatujen tarjousten paremmuudesta, esittää se yhtä vaihtoehtoa yhtiöko-
koukselle. Yhtiökokous päättää urakoitsijan valinnasta ja valtuuttaa hallituksen 
allekirjoittamaan urakkasopimuksen. Hallitus osallistuu myös suunnitelmakat-
selmuksiin. Suunnitelmakatselmukset ovat tarvittaessa pidettäviä tilaisuuksia, 
joissa todetaan suunnitelmien valmius ja sisältö sekä sovitaan tarvittavista täy-
dennystarpeista. 
5.5.3 Tiedottaminen 
Rakentamisen valmisteluvaiheessa taloyhtiön osakkeenomistajille ja asukkaille 
tiedotetaan hankkeesta seuraavasti: 
 pidetään ylimääräinen yhtiökokous, jossa vahvistetaan urakoitsijan valin-
ta ja tehdään rakentamispäätös 
 tässä yhteydessä vahvistuu urakan alkamis- ja loppumisajankohta, joka 
tiedotetaan yhtiökokoukselle. 
5.6 Rakentaminen 
Rakentamisvaiheessa toteutetaan tehdyt suunnitelmat. 
5.6.1 Osapuolten tehtävät 
Osakkaiden ja asukkaiden tehtävänä on 
 seurata valmistuvan työn laatua hallitsemansa huoneiston osalta 
 reklamoida valvojalle huomionsa työsuorituksesta 
 vastata asunto-osakeyhtiölle tekemistään muutostöistä. 
Yhtiökokouksen tehtävänä on 
 päättää lisärahoituksesta hallituksen esityksen pohjalta budjetin ylittymi-
sen yhteydessä. 
Hallituksen tehtävänä on 
 seurata kustannusten muodostumista isännöitsijän ja valvojan raporttien 
muodossa 
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 hyväksyä lisä- ja muutostyöehdotukset. 
 nimetä joukostaan vastuuhenkilön joka osallistuu kaikkiin työmaakoko-
uksiin. 
Isännöitsijän tehtävänä on 
 budjettiseurannan ja raportoinnin päävastuu 
 maksaa valvojan hyväksymät maksuaikataulukon mukaiset maksuerät. 
Projektin johtajan tehtävänä on 
 siirtää projektin johtovastuu mahdolliselta rakennuttajakonsultilta valvo-
jalle, mikäli kyseessä ei ole sama henkilö. Hankkeen ollessa poikkeuk-
sellisen laaja toimivat projektin johtaja ja valvoja rinnakkain hankkeen lä-
piviemiseksi. 
Suunnitteluryhmän tehtävänä on 
 osallistua tarvittaessa työmaakokouksiin ja työmaakatselmuksiin. 
Valvojan tehtävänä on 
 valvoa hankkeen toteutumista taloudellisesta näkökulmasta 
 valvoa rakentaminen 
 valvoa sopimusten toteutuminen 
 hoitaa tilaajan reklamaatiot 
 ohjata lisä- ja muutostyöt 
 valvoa hankeaikataulua urakoitsijan ilmoitusten ja oman seurannan poh-
jalta 
 johtaa työmaakokoukset 
 toimia yhteyshenkilönä urakoitsijan ja rakennuttajan välillä. 
Urakoitsijan tehtävänä on 
 toteuttaa suunnitelmien mukainen rakentaminen 
 huolehtia suorituksensa laadunvarmistuksesta 
 laatia suoritukselleen yleisaikataulun jonka esittelee tilaajalle 
 osallistua työmaakokouksiin. 
 99 
5.6.2 Rakentamisvaiheen kulku hallituksen näkökulmasta 
Rakentamisvaiheen kesto on 2-8 kk. Rakentamisvaihe on hallitukselle raskain 
hankevaihe.  
Asunto-osakeyhtiön korjausrakennushankkeen rakentamisvaiheessa hallituksen 
tehtävät painottuvat hankkeen valvontaan. Rakennushankkeella on sen pääasi-
allinen valvoja. Valvojan työtä rajoittaa ensisijaisesti käytössä oleva viikkotunti-
määrä (yleensä vähintään 5t) jonka rakennuttaja määrittelee. Rakennushank-
keen pääasiallinen neuvottelumenettely ovat työmaakokoukset. Tilaajan (taloyh-
tiön hallituksen jäsenen) tulee osallistua näihin kokouksiin, jotta tilaajalla säilyy 
käsitys hankkeen kulusta sekä vaikutusmahdollisuus sen etenemiseen. Hank-
keissa tulee lisä- ja muutostöitä, jotka pääsääntöisesti hyväksytään tilaajan toi-
mesta. Työmaakokouksissa käydään läpi kokousten välissä muodostuneet lisä- 
ja muutostyöt sekä niiden asiakirjat. 
Mikäli on kyseessä sellainen asunto-osakeyhtiön korjausrakennushanke, joka 
ulottuu laajasti asuttujen huoneistojen sisälle, on tapana sisällyttää urakkaan 
asukkaille mahdollisuus urakoitsijan suorittamiin yksilöllisiin lisä- ja muutostöihin 
osakkaiden omalla kustannuksella. Näistä lisä- ja muutostöistä asukas tekee 
sopimuksen suoraan urakoitsijan kanssa. Kun muutostyön seurauksena osak-
kaalla on oikeus rahalliseen hyvitykseen, saa hän tämän hyvityksen taloyhtiöltä 
taloudellisen loppuselvityksen jälkeen. Jos taas lisä- ja muutostyön muodostuu 
lisäkustannuksia vastaa osakas näistä lisäkustannuksista suoraan urakoitsijalle. 
5.6.3 Tiedottaminen 
Rakentamisvaiheessa taloyhtiön osakkeen omistajille ja asukkaille tiedotetaan 
hankkeesta seuraavasti: 
Hankkeen laajuudesta riippuen urakoitsija pitää asukkaille infotilaisuuden, mis-
sä selviää 
 projektin kesto 
 haittavaikutukset asumiselle ja irtaimistolle huoneistoissa 
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 huoneistoissa työskentelyn ajankohdat ajankohdat ja mitä taloteknisiä 
osia on käytössä (vesi, viemäri, sähkö yms.) 
 urakoitsijan suorittaman asukaskäynnin ajankohta ja sisältö. 
Urakoitsija tiedottaa osakkaille hankkeen aikana 
 miten viivästymiset vaikuttavat aikatauluun 
 milloin käyttökatkokset muodostuvat veden, viemärin, sähkön tietoverkon 
ja televisioverkon käytössä 
 mitkä tilat huoneiston osalta ovat käytössä asukkaan irtaimistolle 
 mitkä huoneiston hallinnassa olevat varastotilat ovat käytössä rakennus-
hankkeen ajan. 
5.7 Vastaanotto 
Vastaanottovaiheessa tarkastetaan, että hanke on toteutettu suunnitelmien mu-
kaisesti sekä hyvää rakennustapaa noudattaen. Tässä vaiheessa pyritään yksi-
löimään kaikki ilmenneet puutteet sekä sopimaan niiden puutteiden korjaami-
sesta. 
5.7.1 Osapuolten tehtävät 
Osakkaiden tehtävänä on 
 saattaa projektin johdon tietoon kaikki huoneistonsa osalta urakkaan liit-
tyvät keskeneräiset asiat sekä virheet ja puutteet. 
Hallituksen tehtävänä on 
 osallistua vastaanottotarkastukseen 
 vapauttaa rakentamisenaikaisen vakuuden 
 osallistua taloudelliseen loppuselvitykseen 
 osallistua jälkitarkastuksiin. 
Isännöitsijän tehtävä on 
 osallistua vastaanottotarkastukseen 
 osallistua taloudelliseen loppuselvitykseen 
 osallistua jälkitarkastuksiin. 
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Suunnitteluryhmän tehtävänä on 
 LVI- ja sähkösuunnittelijat tekevät teknisten järjestelmien tarkastuksen, 
jos hankkeella ei ole erillistä LVI- ja sähkötöiden valvojaa 
 osallistua vastaanoton ennakkotarkastukseen laatimalla puutelistan. 
Valvojan tehtävänä on 
 organisoida ennakkotarkastukset tarvittavien osapuolten kesken 
 koota luovutusasiakirjat 
 pitää vastaanottotarkastus 
 pitää jälkitarkastukset 
 pitää taloudellinen loppuselvitys. 
Urakoitsijan tehtävänä on 
 laatia luovutussuunnitelma, jonka perusteella organisoi luovutuksen 
 luovuttaa kohteen ensin itselleen 
 laatia luovutusvaiheen aikataulu 
 tarkastaa työnsä laadun sekä korjaa mahdolliset puutteet ja virheet en-
nen tilaajalle tapahtuvaa luovutusta 
 pyytää vastaanottotarkastusta, mikäli ajankohta ei ole yhteisesti sovittu 
 toimittaa tilaajalle sopimuksenmukaiset luovutusasiakirjat 
 osallistua taloudelliseen loppuselvitykseen 
 huolehtia virheiden korjaaminen jälkitarkastusaikataulun mukaan 
 pitää käytön opastus. 
5.7.2 Vastaanottovaiheen kulku hallituksen näkökulmasta 
Vastaanottovaiheen kesto on noin1 kk. 
Vastaanottoon liittyviä luovutustarkastuksia on kahta eri tyyppiä. Tarkastus on 
joko urakkasuorituksen tarkastus tai vastaanottotarkastus. Erona on, että vas-
taanottotarkastuksessa tarkastuksen tarkoitus on lopettaa rakennushanke val-
miina ja urakkasuorituksen tarkastuksessa seurataan etukäteen sovitun osa-
suorituksen sopimuksenmukaisuus. Asunto-osakeyhtiön korjausrakennushank-
keissa tällaisia osasuorituksia voi olla esimerkiksi linjasaneerauksen yhteydessä 
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yhden portaan huoneistojen valmistuminen. Luovutustarkastuksen osapuolina 
ovat aina tilaaja ja urakoitsija. Kyseisen hankkeen takuuaika alkaa kuitenkin 
vastaanottotarkastuksen pitopäivästä lähtien. 
Asunto-osakeyhtiön hallitukselle korjausrakennushankkeen vastaanottovaihe 
kiteytyy kolmeen kohtaan: ennakkotarkastukseen, vastaanottotarkastukseen ja 
taloudelliseen loppuselvitykseen. On hyvä muistaa, että tärkeydessään vas-
taanottovaihe rinnastuu hyvin urakkasopimuksen sisältöön. 
Ennakkotarkastukset organisoi valvoja. Valvoja sopii hankkeen osapuolten 
kanssa ajankohdat ennakkotarkastuksille. Kuhunkin sovittuun ajankohtaan on 
syytä sopia tapaaminen ainoastaan siihen soveltuvien osapuolten kesken. En-
nakkotarkastuksen tarkoitus on käydä hankkeen eri osapuolten kesken työn 
toteutuksen sopimuksenmukaisuus läpi ennen varsinaista vastaanottotarkastus-
ta. Kun osapuolet kuten erityisalasuunnittelijat laativat tällä tavoin vir-
he/puutelistan, muodostuu listasta varsin kattava. On tarkoituksenmukaista, että 
taloyhtiön hallitus käy myös osaltaan läpi työsuorituksen virheet ja puutteet. 
Varsinainen vastaanottotarkastus on kattavan ennakkotarkastusmenettelyn 
vuoksi kevyt ja suoraviivainen tapahtuma, missä käydään läpi tilaajan kokoama 
virhe ja puutelista, josta urakoitsija antaa vastineensa. Niiltä osin kuin listan 
merkinnät todetaan molemmin puolin asiallisiksi, kirjataan aikataulu virheiden 
korjaamiseksi. Loput merkinnät kirjataan vastaanottopöytäkirjaan erimielisyyksi-
nä, mikäli niistä ei päästä sopuun. Mikäli osakkaalla on sopimukseen liittyviä 
vaatimuksia, on ne esitettävä ainakin perusteiltaan viimeistään vastaanottotar-
kastuksessa. 
Jälkitarkastuksissa tarkastetaan siinä tarkastettavaksi sovitut työsuoritukset. 
Taloudellisen loppuselvityksen tarkoitus on sopia osapuolia sitovasti näiden toi-
silleen osoittamat taloudelliset vaateet. Taloudellinen loppuselvitys helpottuu, 
jos lisä- ja muutostöistä on tehty selkeästi numeroidut asiakirjat sekä yhteenve-
to näistä asiakirjoista. Taloudellisen loppuselvityksen yhteydessä ei voi esittää 
enää uusia lisä- ja muutostyövaateita. 
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5.7.3 Tiedottaminen 
Vastaanottovaiheessa taloyhtiön osakkeen omistajille ja asukkaille tiedotetaan 
hankkeesta seuraavasti: 
 Taloyhtiön tulee tiedottaa osakkaita vastaanottotarkastuksen ajankoh-
dasta ja sen pitämisen seurauksista yksittäiselle osakkaille 
 Osakkaiden ja asukkaiden tulee tuoda esille kaikki korjausrakennus-
hankkeeseen heidän osaltaan keskeneräiset asiat ennen vastaanottotar-
kastusta. 
5.8 Takuuaika 
Takuuaikana rakennusta seurataan sen käyttäjien toimesta, jotta varmistutaan 
suunnitelmien sekä toteutuksen toimivuudesta. 
5.8.1 Osapuolten tehtävät 
Osakkaiden ja asukkaiden tehtävänä on 
 puutteiden ja virheiden reklamointi ohjeistetulla tavalla 
 osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jossa selvitetään rakennus-
hankkeen tapahtumat ja toteutuneet kustannukset. 
Hallituksen tehtävänä on 
 osallistua jälkitarkastuksiin 
 osallistua takuutarkastuksiin 
 vapauttaa takuuajan vakuudet 
 tehdä yhtiökokoukselle selvitys hankkeen toteutuneista kustannuksista ja 
läpiviennistä. 
Isännöitsijän tehtävänä on 
 osallistua jälkitarkastuksiin 
 laatia yhdessä hallituksen ja valvojan kanssa selvityksen hankkeen ta-
pahtumista yhtiökokoukselle 
 kirjata ja toimittaa urakoitsijalle mahdolliset reklamaatiot rakennuksen 
toiminnassa 
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 osallistua takuutarkastukseen. 
Valvojan tehtävänä on 
 osallistua takuutarkastukseen 
 osallistua jälkitarkastuksiin 
 hoitaa tarvittaessa tilaajan ja urakoitsijan väliset sopimusristiriidat. 
Urakoitsijan tehtävänä on 
 osallistua takuutarkastukseen 
 osallistua jälkitarkastuksiin 
 korjata suorituksestaan johtuneet rakennusvirheet. 
5.8.2 Takuuajan kulku hallituksen näkökulmasta 
Takuuaika on yleensä 2 vuotta. Takuuajan vastuut ja velvollisuudet määrittele-
vät rakennushankkeen yleiset sopimusehdot (YSE 98). 
Rakennusurakan tilaajalla on oikeus olettaa takuuaikana havaitsemansa raken-
nusteknisen virheen muodostuneen urakoitsijan toimista. Tilaaja ei ole selvitys-
velvollinen löytämänsä virheen syystä, vaan mikäli urakoitsija tahtoo välttää kor-
jausvelvoitteensa, täytyy hänen näyttää toteen tehneensä työn sopimusten ja 
suunnitelmien mukaisesti. 
5.8.3 Tiedottaminen 
Vastaanottovaiheessa taloyhtiön osakkeen omistajille ja asukkaille tiedotetaan 
hankkeesta seuraavasti: 
 kenelle takuuajan reklamoinnit suoritetaan ja millä tavoin 
 takuuajan pituus 
 takuutarkastuksen ajankohta ja sen seuraukset yksittäisen asukkaan nä-
kökulmasta 
 taloyhtiöön asennetuista teknisistä ja toiminnallisista osista sekä niiden 
käytöstä niiltä osin kuin ne asukkaita koskettavat. 
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6 YHTEENVETO 
Opinnäytetyöni tarkoituksena oli perehtyä asunto-osakeyhtiön korjausraken-
nushankkeen kulkuun ja sen osapuolten tehtäviin. Perehtymisen avulla tavoit-
teena oli laatia tiivis kuvaus, jota hyödyntäen taloyhtiöiden osakkaat yhdessä 
maallikkohallituksen kanssa saisivat korjausrakennushankkeesta paremman 
kuvan. Samalla päädyttäisiin tilaajan kannalta tyydyttävämpään lopputulokseen. 
Tiedon hankinnassa käytettiin lukuisia kirjallisuuslähteitä sekä asiantuntijahaas-
tatteluja. Lopputuotteena koostettiin opas, jota tilaaja käyttää jalostettuna omas-
sa markkinoinnissaan. 
Pohdittaessa työn laatimisen ongelmia ja haasteita käy luonnollisesti ilmi, että 
yhteistyökumppani/tilaaja on ensiarvoisen tärkeä työtä laadittaessa. Työn alka-
essa oli visio, eikä valitettavasti erityisen selkeä sellainen, jonka möin tilaajalle. 
Sopimus syntyi sen vuoksi, että kahdella osapuolella oli visiot, jotka keskustel-
taessa vaikuttivat hyvin samansuuntaisilta. Jälkikäteen on helppo todeta, että 
oma visioni oli huomattavan epäselkeä johdonmukaisesti työstettäväksi. Tässä 
yhteydessä tilaajan kokemus muodostuu erityisen arvokkaaksi, sillä tämän 
avustuksella yhdessä ohjaavan opettajan kanssa saatiin työn runko selkeytet-
tyä. Valitettavasti se ei kuitenkaan selkiytynyt ennen useita erehdyksiä ja näin 
työ kirjoitettiin uudestaan useaan otteeseen. 
Työn aloittamisen aikaan oli itselleni kirjallisen ja varsinkin tieteellisen tekstin 
luominen äärettömän vaikeaa samoin kuin kyky tehdä työtä, jota ei pystynyt 
suorittamaan valmiiksi poikkeamatta välissä toisiin tehtäviin. Erityisesti kyky 
johdonmukaisesti laatia sisältöä oli ongelma. Kaikki tämä johti useaan sisällön 
uudelleen laatimiseen. Kaikki nämä hankaluudet eivät kuitenkaan olleet täysin 
turhaan. Pystyn tältä seisomalta laatimaan listan, jonka perusteella tulevat 
opinnäytetyön tekijät välttäisivät suuren määrän sudenkuoppia erityisesti silloin, 
kun tieteellisen tuotoksen laatiminen on heille yhtä haastavaa kuin minulle. Ra-
portin laatimisen edetessä kävi jatkuvasti selvemmäksi, että sisällön syvyyden 
rajaaminen tulisi olemaan haaste, sillä mitä enemmän luit, sitä enemmän löysit 
asianhaaroja joiden tärkeydestä sisällyttää raporttiin vakuutuit. 
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Asiantuntijahaastatteluiden laatiminen ja suorittaminen osoittautui erityisen han-
kalaksi prosessiksi. Tilaajan kanssa todettiin, ettei tässä yhteydessä ole hyödyl-
listä laatia kyselylomakkeeseen pohjautuvaa haastattelumallia, sillä tarkoitukse-
na oli nimenomaan puristaa haastateltavista sellaista tietoa, mitä itse ei alun 
perin osaisi käsiteltävään aiheeseen liittää. Ei käynyt mielessäkään, kuinka ko-
vatöinen vapaan tarkentavilla kysymyksillä ohjatun keskustelun analysointi jälki-
käteen olisi. Jälkikäteen parantaisin valmistautumistani haastatteluihin, ehkäpä 
tiedottaisin etukäteen tarkemmin, mitä tullaan käsittelemään sekä tiedottaisin 
haastattelun nauhoittamisen tärkeydestä. Muuten haastattelut sujuivat hyvin ja 
hyviä näkökulmia saatiin raporttiin asti. 
Kun aletaan työstää projektia, joka on laajuudeltaan tässä nähdyn luokkaa, 
nousee haastavaksi kaiken kirjatun ja olemassa olevan tiedon liittäminen soin-
tuvasti yhteen. Tämä vaatii rauhan keskittyä pelkästään itse aiheeseen. Työn 
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Liite 1 Esimerkki huoltokirjan sisällöstä 
Liite 2 Kuntoarvion kyselylomake 
Liite 3 Asunto-osakeyhtiön kehittämiskysely, lomake 
 
ESIMERKKI HUOLTOKIRJAN SISÄLLÖSTÄ  LIITE 1 
 
 


















A1 Ovatko piha-alueet kunnossa talvisin (hiekoitus, auraus yms.)?
A2 Ovatko piha-alueet kunnossa kesäisin (päällysteet, lammikot yms.)?
A3 Lammittuuko vesi ulkoseinien viereen?
A4 Valuuko sadevesi katoilta seinille hallitsemattomasti?
B Jätehuolto
B1 Onko jätteiden lajittelu järjestetty (Biojäte, papeti sekajäte)? Muuta, mitä?
C Rakennus
C1 Onko rakennus ulkoisilta osin kunnossa?
C2 Ovatko yhteiset parvekkeet kunnossa?
D Talon yhteiset tilat ja järjestelmät
D1 Ovatko porrashuoneet kunnossa?
D2 Ovatko talon sauna- ja peseytymistilat kunnossa?
D3 Ovatko pyykinpesutilat kunnossa?
D4 Ovatko kuivaustilat kunnossa?
D5 Ovatko varastotilat kunnossa
D6 Ovatko kylmiötilat kunnossa?
E Asunnon parveke, ovet ja ikkunat
E1 Onko asunnossanne parveke?
E2 Onko parvekkeella parvekelasit?
E3 Onko Parveke kunnossa?
E4 Poistuuko sadevesi parvekkeelta hyvin?
E5 Onko parvekeovi kunnossa (lukitus, tiivisteet)?
E6 Ovatko ikkunat kunnossa (lukitus, tiivisteet)?
E7 Huurtuvatko ikkunat?
E8 Ovatko ikkunat helposti avattavissa?
E9 onko huoneiston ulko-ovi kunnossa?
E10 Onko oven lukitus toimiva?
E11 Onko asunnossa meluhaittaa (liikenne, tekniset laitteet tms.)?
F Asunnon keittiö
F1 Oletteko havainneet millään pinnoilla kosteusvaurioita?
F2 Tarvitaanko keittiöön lisää tilaa? Millaista?
G Asunnon takka
H Asunnon sisäilma ja lämmitys
H1 Oletteko tyytyväinen asuntonne sisäilmaan?
H2 Tuleeko ulkoa tai naapuri huoneistoista hajuja?
H3 Onko asuntonne sisälämpötila talvella liaan kuuma?
H4 Onko asuntonne sisälämpötila talvella liaan kylmä?
H5 Esiintyykö asunnossanne vetoa?
H6 Onko asunnossanne liesituuletin?
H7 Lämpeneekö joku patteri huonosti?
H8 Kuuluuko pattereista ääniä?
I Asunnon sähköistys ja tietojärjestelmät
I1 Palaako asunnossanne usein sulakkeita? (Mikä tai mitkä? Ja mikä on sulakkeen koko? Katso sulake taulusta)
I2 Muuta, mitä?
Kuntoarvio kysely omistajille ja käyttäjille
Tällä osakkaille ja asukkaille suunnatulla KUNTOARVIOKYSELYLLÄ selvitetään osakkaiden ja asukkaiden kokemukset 
ja mielipiteet yleisten tilojen, asuntojen ja piha-aluiden kunnosta ja toimivuudesta sekä kehittämistarpeista. Jokaisen 
taloyhtiön osakkaan/asukkaan on syytä vastata tähän kyselyyn, sillä tämä kysely toimii talon 
kuntoarvion/kuntotutkimuksen, PTS:n (Pitkäntähtäimen suunnittelun) ja putki/sähköremontin pohjana.
Lomake on tarkoitettu muokattavaksi taloyhtön yksilöllisiin tarpeisiin sopivaksi lisäämällä tai poistamalla sarakkeita
 
KYSELYKAAVAKE TALOYHTIÖN KEHITTÄMISTARPEITA VARTEN LIITE 2/3 
  
J Asunnon wc, kylpyhuone ja sauna sekä varusteet
J1 Onko ilmanlaatu kylpyhuoneessa hyvä?
J2 Onko ilmanlaatu WC:ssä hyvä?
J3 Onko asunnossanne sauna?
J4 Onko ilmanlaatu saunassa hyvä?
J5 Huurtuvatko kylpyhuoneen lasi/peilipinnat lyhyen suihkun aikana?
J6 Toimiiko kiuas/höyrynkeitin hyvin?
J7 Oletteko havainneet kylpyhuoneessa kosteusvaurioita?
J8 Toimiiko suihku hyvin?
J9 Vuotaako vesihanat (tiivisteet)?
J10 Vuotaako WC-istuin (vesi valuu jatkuvasti, sulkimen kunto)?
J11 Onko vesihanat tai istuimet uusittu, milloin?
J12 Onko lämpimän käyttöveden lämpötila sopiva?
J13 Onko kylmän käyttöveden lämpötila sopiva?
J14 Onko veden väri ja haju hyvä?
J15 Onko kylpyhuoneen lattiassa muovimatto?
J16 Onko kylpyhuoneen lattiassa laatoitus?
J17 Onko kylpyhuoneessa lattialämmitys? (Millainen vesi/sähkö?)
J18 Onko kylpyhuoneen pintarakenteita uusittu, milloin?
J19 Onko saunan pintarakenteita uusittu, milloin?
J20 Tukkeutuvatko viemärit usein?
J21 Muuta, mitä?
K Energiatalous
K1 Pitäisikö huoneistoissa olla erillinen vedenmittaus? (Veden säästö)
K2 Voitaisiinko huoneiston lämpötilaa laskea aseteella (5%:n lämmitysenergian säästö)
K3 Pitäisikö hehkulamput muuttaa energiansäästölampuiksi?
Vastaaja______________________________ huoneistosta_________
Omistaja/Vuokralainen (Yliviivaa tarpeeton)
Jos teillä on muuta kerrottavaa hallitukselle, isännöitsijälle tai kuntoarvion tekijöille, voitte kirjoittaa tekstiä tämän 
lomakkeen loppuun ja/tai kääntöpuolelle.
Palauttakaa tämä lomake kuntoarvion tekijälle osoitteeseen XXX mennessä,
Päivämäärä _______/________kuuta 20____
 


















A1 Valuuko sadevesi katoilta seinille hallitsemattomasti?
A2 Onko lasten leikkivarusteita riittävästi?
A3 Ovatko lasten leikkivarusteet kunnossa?
A4 Onko autojen paikoitustilaa riittävästi?
A5 Pitäisikö piha-aluiden valastusta parantaa?
A6 Pääsevätkö liikkumis- ja toimintarajoitteiset kulkemaan pihalla pyörätuolilla/rollaattorilla? (Kynnykset kulkuaukot...)
B Jätehuolto
B1 Onko kiinteistön jätehuolto toimiva?
B2 Onko jätteiden lajittelu järjestetty (Biojäte, papeti sekajäte)? Muuta, mitä?
C Rakennus
C1 Onko rakennus ulkoisilta osin kunnossa?
C2 Pitäisikö rakennukselle rakentaa uusi vaippakerros
D Talon yhteiset tilat ja järjestelmät
D1 Onko polkupyörien säilytystilja riittävästi?
D2 Onko taloyhtiöllä turva/valvontajärjestelmää?
D3 Tarvitaanko taloyhtiöön turva/valvontajärjestelmää?
D4 Onko taloyhtiöllä yhteistä talokanavajärjestelmää/internetyhteyttä?
D5 Tarvitaanko taloyhtiöön yhteinen talokanavajärjestelmä/internetyhteys?
D6 Pääsevätkö liikkumis- ja toimintarajoitteiset kulkemaan yhteisissä tiloissa pyörätuolilla/rollaattorilla? (Kynnykset kulkuaukot...)
D7 Mitä tahtoisit lisää tai pois?
E Asunnon parveke, ovet ja ikkunat
F Asunnon keittiö
F1 Ovatko keittiön kalusteet kunnossa?
F2 Ovatko seinien, katon ja lattian pinnat kunnossa?
G Asunnon takka
G1 Onko asunnossanne takka/uuni?
G2 Käytetäänkö takkaa/uunia paljon?
G3 Toimiiko takka uuni hyvin?
H Asunnon sisäilma ja lämmitys
I Asunnon sähköistys ja tietojärjestelmät
I1 Onko huoneistossa riittävästi valaisinpisteitä?
I2 Onko huoneistossa riittävästi sähköpistorasioita?
I3 Onko huoneistossa riittävästi antennipistorasioita?
I4 Onko huoneistossa riittävästi puhelinpirstorasioita?
I5 Onko huoneistossa tarve kansainvälisten sateliitti-TV-kanavien katseluun?
I6 Näkyykö televisio hyvin?
I7 Toimivatko internetyhteydet (Mikäli yhtiön järjestämät)?
I8 Onko asunnossa vikavirtasuojalla varustettuja kohteita? Mitä?
I9 Muuta, mitä?
J Asunnon wc, kylpyhuone ja sauna sekä varusteet
J1 Pitääkö peseytymistiloja laajentaa?
J2 Pitääkö WC-tilaa laajentaa?
J3 Pitäisikö rakentaa erillinen WC?
J4 Muuta, mitä?
K Energiatalous
K1 Pitäisikö huoneistoissa olla erillinen vedenmittaus? (Veden säästö)
K2 Voitaisiinko huoneiston lämpötilaa laskea aseteella (5%:n lämmitysenergian säästö)
K3 Pitäisikö hehkulamput muuttaa energiansäästölampuiksi?
Vastaaja______________________________ huoneistosta_________
Omistaja/Vuokralainen (Yliviivaa tarpeeton)
Tällä osakkaille ja asukkaille suunnatulla KEHITTÄMISTARVEKYSELYLLÄ selvitetään osakkaiden ja asukkaiden 
kokemukset ja mielipiteet yleisten tilojen, asuntojen ja piha-aluiden kunnosta ja toimivuudesta sekä 
kehittämistarpeista. Jokaisen taloyhtiön osakkaan/asukkaan on syytä vastata tähän kyselyyn, sillä tämä kysely toimii 
talon kuntoarvion/kuntotutkimuksen, PTS:n (Pitkäntähtäimen suunnittelun) ja putki/sähköremontin pohjana.
Kyselykaavake taloyhtiön kehittämistarpeita varten
Lomake on tarkoitettu muokattavaksi taloyhtön yksilöllisiin tarpeisiin sopivaksi lisäämällä tai poistamalla sarakkeita
Jos teillä on muuta kerrottavaa hallitukselle, isännöitsijälle tai kuntoarvion tekijöille, voitte kirjoittaa tekstiä tämän 
lomakkeen loppuun ja/tai kääntöpuolelle.
Palauttakaa tämä lomake kuntoarvion tekijälle osoitteeseen XXX mennessä,
Päivämäärä _______/________kuuta 20____
 
